

León, Gto., a 21 de octubre 2020
Oficio No DGDR/0226/2020
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.
CONTRALOR MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

Reciba un cordial saludo y a la vez que distraigo sus finas atenciones en seguimiento a su oficio CM/2910/ 2020 de Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia del periodo abril-junio 2020, le informamos lo siguiente:

Observación 1: Se presentan 8 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra en 0% respecto a lo programado al cierre del trimestre, 4 indicadores cuyo avance es menor al 80%, así como con 20 indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%.

Aspecto susceptible de mejora 1: Se informa al ente evaluador las razones por las cuales los indicadores señalados presentan avance por debajo del 80% respecto a la meta programada para este trimestre, para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, realizaremos una revisión minuciosa del planteamiento y captura de metas, y se realizarán las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas los cuales se indican en la **Tabla 1**.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **23%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 77% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$110,219,169.33** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas.


- 100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
- 100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS
- 100231 PROGRAMA DESARROLLO AGROALIMENTARIO
- 100234 PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA
- 100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES

Aspecto susceptible de mejora 2: Se informa al ente evaluador a través de la **Tabla 2** las razones por las cuales no se ejerció el recurso presupuestal asignado para el periodo establecido.

Sin más por el momento agradezco su atención al presente, y quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

"El trabajo todo lo vence"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


ING. FERNANDO ALEXIE PRATZ ARANDA.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL.

23 OCT 2020 AM9:38
RECIBIDO CONTRALORIA 4936

Clauexo

Dirección General de
Desarrollo Rural

Plaza Principal S/N Zona Centro C.P. 37000. León, Gto.
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1323 y 1324
www.leon.gob.mx

ID Indicador	Indicador	Avance 2do. Trimestre	Justificación
9474	Los habitantes de la zona rural del municipio de León, mejoran la calidad de vida por medio de una adecuada planeación de los rubros de productividad agropecuaria, reactivación económica, acciones de mejoramientos y/o rehabilitación además de atención social fomentando el arraigo en las comunidades.	Avance sin metas	Propósito de Gasto corriente, en el segundo trimestre 2020 se programó un avance del 0% en este indicador, sin embargo en el reporte se manifestó un 59.94% de avance que corresponde a 579 apoyos sociales, se informa al ente evaluador que si se presentan avances de meta en este indicador en el mes de junio.
9485 Acciones otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de acciones otorgadas a la población vulnerable de la zona rural del municipio	275.7%	El porcentaje que informa el ente evaluador es el acumulado de enero a junio de acuerdo a lo programado. Indicador de un Componente de Gasto corriente, en el segundo trimestre 2020 se programó un avance del 15.53% que corresponde a 150 apoyos, sin embargo en el reporte se manifestó un avance del 55.07% que corresponde a 532 apoyos debido a que se anticipó la entrega de apoyo social masivo "maseca" (apoyo de 10 kg de maseca, 10 kg de arroz y 10 kg de arroz) para ayuda de la gente por la actual pandemia.
1376 Entrega de apoyos sociales a personas en situación de vulnerabilidad en la zona rural.	Porcentaje de solicitudes con apoyos sociales entregados a personas en vulnerabilidad en la zona rural.	275.7%	El porcentaje que informa el ente evaluador es el acumulado de enero a junio de acuerdo a lo programado. En el segundo trimestre 2020 se programó un avance del 15.53% en este indicador, que corresponde a 150 apoyos, sin embargo en el reporte se manifestó un 55.07% que corresponde a 532 apoyos sociales debido a que se

			anticipó la entrega de apoyo social masivo "maseca") para ayuda de la gente por la contingencia.
2065 Gestión de Proyectos productivos con Migrantes	Porcentaje de proyectos productivos de migrantes gestionados.	Avance sin metas	Indicador de una Actividad correspondiente al programa de Atención a grupos vulnerables, en el segundo trimestre se programó un avance del 0% por lo que no se proporcionó avance en el periodo evaluado de acuerdo a lo programado.
10534 Brindar atenciones a migrantes	Porcentaje de atenciones a la distinta clasificación migrante	61.4%	Indicador de un Componente correspondiente al programa de Atención a grupos vulnerables, en el segundo trimestre se programó un avance del 32.35%, sin embargo, en el reporte se manifestó un avance del 13.35% que corresponde a 454 atenciones por lo que la productividad en las atenciones disminuyó debido a la pandemia bajó la demanda de atenciones en módulo presencial, además de que dicho módulo cerró temporalmente y la atención que se brindó fue de forma virtual y en línea telefónica
2072 Gestión de convenio para dar atención integral al migrante y sus familias	Porcentaje de avance en la gestión del convenio	0.0%	Indicador de una Actividad correspondiente al programa de Atención a grupos vulnerables, en el segundo trimestre se programó un avance del 100%, sin embargo, en el reporte se manifestó un avance del 0% debido a que en este periodo no se ha otorgado recurso para la gestión de un convenio para dar atención integral al migrante y sus familias

<p>1979 Operación del laboratorio de Biología molecular</p>	<p>Porcentaje de avance en la operación del laboratorio</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de una Actividad del programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre para este indicador se programó un avance del 0%, por tal motivo en el periodo evaluado no se informó avance.</p>
<p>10688 Eventos de capacitación, emprendimiento y negocios agropecuarios, realizados.</p>	<p>Porcentaje de eventos de capacitación, emprendimiento y de negocios agropecuarios realizados</p>	<p>83.3%</p>	<p>Indicador de un Componente correspondiente al Programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programaron 3 eventos correspondientes al 30% de avance, sin embargo solo se reportó un 10% realizando 1 evento debido a que los demás eventos que se tenían programados fueron suspendidos por la Contingencia COVID-19</p>
<p>1980 Otorgamientos de subsidios para capacitación, emprendimiento y de negocios agropecuarios en eventos nacionales e internacionales para su promoción</p>	<p>Porcentaje de subsidios otorgados para emprendimiento y de negocios agropecuarios en eventos nacionales e internacionales para su promoción</p>	<p>83.3%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario en el periodo evaluado se programó un avance del 30% que corresponde a 3 Subsidios otorgados, sin embargo en dicho periodo se presentó un avance del 10% debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 se suspendieron las capacitaciones, seminarios y talleres presenciales y estamos a la espera de que se normalicen las actividades.</p>
<p>1983 Gestión del convenio para un evento de valor agregado</p>	<p>Porcentaje de avance en el convenio para un evento de valor agregado</p>	<p>0.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 100% , sin embargo en el periodo evaluado no se reportó avance en la gestión de un convenio ya que al estar programado un evento presencial, quedó suspendido por la contingencia sanitaria.</p>

			Actualmente se está replanteando para poder apoyar dos proyectos, uno para un proyecto de transformación lechera y otro para integrar en un espacio, la venta de productos de emprendedores rurales en colaboración con la Asociación ganadera local.
1984 Gestión del fondo para financiamiento de empresas	Porcentaje de avance en la gestión para la firma del convenio	100.0%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó el 100%, se informa al ente evaluador que en el mes de abril se había programado la gestión de la firma del convenio para el fondo de financiamiento de empresas, sin embargo, dicha gestión se concluyó en el primer trimestre reportando el 100% en el mes de febrero.
10691 Subsidios a productores agropecuarios para equipamiento de unidades de negocio y servicios en zona rural, entregados.	Porcentaje de subsidios otorgados a productores agropecuarios, unidades de negocio y servicio en zona rural.	0.0%	Indicador de un componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 10%, sin embargo, en dicho periodo no se reportó avance debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 se suspendieron las actividades presenciales en la Presidencia Municipal, por lo que no se pudieron procesar las solicitudes recibidas en el primer trimestre. Ésta actividad se retomará para poder entregar de forma presencial los subsidios validados una vez que la contingencia sanitaria lo permita.
1986 Recepción de expedientes para la entrega de subsidios en equipamiento de	Porcentaje de expedientes aceptados	254.8%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 60% correspondiente a 600 expedientes, sin embargo, en dicho periodo se informó un

<p>unidades de negocios y servicios</p>			<p>avance del 17.9% (179 expedientes). Las ventanillas para recepción de expedientes se llevaron a cabo en marzo y se tuvo una gran demanda de estos apoyos. Debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 se suspendió la recepción de mayor cantidad de documentos y se estarán evaluando hasta que la contingencia sanitaria lo permita.</p>
<p>1987 Gestión de convenio para la entrega de subsidios a productores agropecuarios</p>	<p>Porcentaje de avance en la gestión del convenio para la entrega de subsidios a productores agropecuarios</p>	<p>0.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó el un avance del 100%, sin embargo, en dicho periodo no se proporcionó avance. Antes de la contingencia sanitaria se recibieron peticiones para atender a los productores en las ventanillas. Al no poder realizar actividades de manera presencial por la contingencia sanitaria por COVID 19 se suspendió la integración de expedientes la cual requiere una visita presencial a los domicilios de los solicitantes. Dicha actividad de retomará una vez que la contingencia sanitaria o permita.</p>
<p>10692 Empleo temporal en zonas rurales, otorgado.</p>	<p>Porcentaje de jornales otorgados</p>	<p>726.7%</p>	<p>El porcentaje de 726.7% que informa el ente evaluador corresponde al avance programado acumulado de enero a junio vs lo programado en el periodo evaluado. Es un Indicador de componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 24%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 134.93%. Debido</p>

			<p>a la contingencia sanitaria por COVID 19 el Ayuntamiento solicitó la implementación de programas emergentes para apoyar a las personas que pudieran ser afectadas en su empleo por esta contingencia, por lo que se autorizó un recurso extraordinario para el Empleo Temporal.</p>
<p>1988 Recepción de solicitudes para empleo temporal</p>	<p>Porcentaje solicitudes recibidas</p>	<p>2683.7%</p>	<p>El porcentaje de 2683.7% que informa el ente evaluador corresponde al avance programado acumulado de enero a junio vs lo programado en el periodo evaluado. Es un Indicador de actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 32%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 121.04% debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 se autorizó un recurso extraordinario para el Programa Empleo Temporal. Esta cifra refleja la cantidad de personas solicitantes de forma individual y de forma comunitaria que hicieron su petición antes.</p>
<p>1989 Remuneración por labores realizadas</p>	<p>Porcentaje de sobres pagados</p>	<p>2777.1%</p>	<p>El porcentaje de 2683.7% que informa el ente evaluador corresponde al avance programado acumulado de enero a junio vs lo programado en el periodo evaluado. Indicador de actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se informó un avance del 101.20% debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 se autorizó un recurso extraordinario para el Programa Empleo Temporal. Esta cifra refleja la cantidad de personas que se les pagó, con este</p>

			recurso extra autorizado a través de esta dirección.
10693 Hectáreas apoyadas con Insumos agrícolas en el campo leonés.	porcentaje de hectáreas apoyadas con insumos agrícolas	166.3%	Indicador de un componente del programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se informó un avance del 66.67%, sin embargo, en el periodo evaluado se reportó un avance del 97.33% debido a la gran cantidad de demanda del subsidio con semilla de maíz es que se aumentó esta meta.
1990 Integración de expediente para entrega de insumo agrícola	Porcentaje de expedientes apoyados con insumos agrícolas	30.7%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 66.67%, sin embargo, en el periodo evaluado e reportó un avance del 17% equivalente a 153 expedientes esto debido a que la mayor cantidad de peticiones se recibieron durante el primer trimestre del año, durante este periodo debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 no estuvo abierta la presidencia municipal por lo que no se pudieron recibir nuevos expedientes al estar cerrado Palacio Municipal.
10694 Ganadería de traspato y programa de mejoramiento genético a través de cabezas de ganado, reactivada y fortalecida.	Porcentaje de cabezas de ganado entregadas	60.1%	Indicador de un componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 0%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 4.5% debido a que por la contingencia sanitaria por COVID 19 no se pudieron realizar actividades presenciales en el Palacio Municipal por lo que las entregas se pospusieron hasta que la contingencia sanitaria lo permitiera. De igual manera no se pudo procesar expedientes que permitieran la entrega de estos subsidios.

<p>1991 Otorgamiento de subsidios ganaderos para el mejoramiento genético</p>	<p>Porcentaje de subsidios otorgados para el mejoramiento genético</p>	<p>368.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre no se programó avance, sin embargo, se informó un avance del 306.67%. Aun cuando no se pudieron realizar actividades de tipo presencial en la Presidencia Municipal si se realizó a cabo el otorgamiento de subsidios para los ganaderos a través de vales para subsidios de sementales y vaquillas lecheras que fueron entregados con el apoyo de la asociación ganadera local.</p>
<p>1993 Gestión de convenios para paquetes ganaderos de traspatio.</p>	<p>Porcentaje de avance en la firma del convenio</p>	<p>0.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre no se programó avance por tal motivo no se proporcionó un avance en las metas.</p>
<p>10695 Campañas zoosanitarias permanentes y de identificación para cabezas de ganado, realizadas.</p>	<p>Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas</p>	<p>345.0%</p>	<p>Indicador de un componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 31.67%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 45.87%. Esta actividad al realizarse totalmente al aire libre se continuo haciendo a pesar de la contingencia sanitaria, la cantidad se elevó debido a la gran demanda de los ganaderos solicitantes.</p>
<p>1994 Vacunación de cabezas de ganado</p>	<p>Porcentaje de cabezas de ganado vacunadas</p>	<p>340.5%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 32.53%, sin embargo en el segundo trimestre se informó un avance del 49.73% Esta actividad al realizarse totalmente al aire libre se continuo haciendo a pesar de la contingencia sanitaria, la cantidad se elevó debido a la</p>

			gran demanda de los ganaderos solicitantes.
1995 Identificación de cabezas de ganado	Porcentaje de aretes colocados	400.0%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 42.92% y el avance generado en el periodo evaluado es de 0%, sin embargo, los avances de este indicador se informaron en el 1er trimestre.
2545 Otorgamiento de subsidios para la compra de forraje, alimento balanceado, minerales y productos veterinarios en apoyo a la contingencia del COVID-19	Porcentaje de subsidios otorgados en apoyo a la contingencia del covid-19	0.0%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 60%, sin embargo, no se reportó avance. Ya que debido a la Contingencia sanitaria por COVID 19 se complicó el poder contactar a los ganaderos para realizar los expedientes de pago. Con apoyo de la asociación ganadera local se comenzó a realizar esta actividad.
10696 Subsidios para Extensionismo y capacitación en zona rural otorgados.	Porcentaje de subsidios otorgados	166.0%	Indicador de un componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 40%, sin embargo, el avance reportado fue del 8% menor a lo programado, durante el primer trimestre del año se pudo realizar un buen avance. A partir de Marzo se suspendieron las actividades presenciales por la Contingencia sanitaria COVID 19
2013 Capacitación técnica de productores agropecuarios	Porcentaje de productores capacitados	166.0%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 40%, sin embargo, el avance reportado es del 8%. Durante el primer trimestre del año se pudo realizar un buen avance. A partir de marzo se suspendieron las actividades presenciales por la

			Contingencia Sanitaria por COVID 19.
10697 Convenios de colaboración técnica para el desarrollo rural elaborados.	Porcentaje de avance en la firma del convenio de colaboración técnica	100.0%	Indicador de un componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 100%, sin embargo se concluyó la firma de los convenios en el primer trimestre informando en el reporte de dicho periodo al ente evaluador.
2021 Reunión de seguimiento a convenios de colaboración técnica	Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	80.0%	Indicador de una actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 33.33%, sin embargo, en el reporte presentado se tuvo un avance del 16.67%. Este indicador disminuyó debido a la contingencia sanitaria por COVID 19, ya que no se pudo llevar a cabo actividades de tipo presencial.
2027 Gestión de convenios de colaboración técnica	Porcentaje de convenios de colaboración técnica gestionados	150.0%	El porcentaje de 150% que informa el ente evaluador corresponde al avance programado acumulado de enero a junio vs lo programado en el periodo evaluado. Es un Indicador de una actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, en el segundo trimestre se programó un avance del 50%, mismo que se reportó en dicho periodo.
2108 Gestión del convenio de colaboración con CFE	Porcentaje de convenios firmados para el programa de electrificación	Avance sin metas	Indicador de una actividad del Programa Infraestructura social, en el segundo trimestre se programó un avance del 0%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 100% debido a que se realizó con celeridad la gestión, validación y aprobación de convenio de Colaboración con CFE.

<p>2524 Ejecución de obras de alumbrado público en comunidades rurales</p>	<p>Porcentaje de obras ejecutadas de alumbrado público</p>	<p>133.3%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Infraestructura social, en el segundo trimestre se programó un avance del 60%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 80% debido a que el proceso de contratación se realizó simultáneamente al registro de las obras en la plataforma de Ramo 33 y que se tenía un avance en los presupuestos de alumbrado desde el 2019.</p>
<p>10512 Obras de pavimentación, revestimiento y mantenimiento mediante acciones en comunidades rurales, realizadas.</p>	<p>Porcentaje de acciones de obras realizadas en caminos de comunidades rurales</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de una Componente del Programa de Infraestructura Social informa al ente evaluador que para este periodo se programó el 0% de avance, sin embargo, en el mes de junio se obtuvo un avance del 40% del componente correspondiente a 12 obras realizadas en caminos rurales debido a que estas Obras corresponden a las convenidas con SDAYR para el ejercicio actual.</p>
<p>2115 Rehabilitación de caminos en comunidades rurales</p>	<p>Porcentaje de comunidades con obras de conservación y manutención de caminos rurales</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa de Infraestructura Social informa al ente evaluador que para este periodo se programó el 0% de avance, sin embargo, en el mes de junio se obtuvo un avance del 40% de la actividad correspondiente a 4 obras de conservación y manutención de caminos rurales debido a que se realizó la contratación de obras de revestimiento con recurso 100% municipal adicionales a las Convenidas con SDAYR, además de contar con presupuestos estimados desde el 2019 únicamente para actualizar costos en este ejercicio.</p>

<p>2119 Ejecución de obras de revestimiento de caminos en comunidades rurales</p>	<p>Porcentaje de obras de revestimiento realizadas en comunidades</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa de Infraestructura Social informa que durante este periodo se programó un avance del 0% de avance del Indicador de actividad del Programa de Infraestructura Social, sin embargo, en el mes de abril se reporta un avance del 47.06%, debido a que se realizó la contratación de obras de revestimiento con recurso 100% municipal adicionales a las Convenidas con SDAyR, además de contar con presupuestos estimados desde el 2019 únicamente para actualizar costos en este ejercicio.</p>
<p>2120 Gestión de convenios de colaboración</p>	<p>Porcentaje de convenios de colaboración gestionados</p>	<p>100.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa de Infraestructura Social programó el 100% de avance para el mes de mayo, sin embargo, se reporta el 50% de avance en mes de marzo y abril completando concluyendo la actividad al 100%.</p>
<p>2127 Contratación de Obras de revestimiento</p>	<p>Porcentaje de contratos de obras de revestimiento realizados</p>	<p>420.0%</p>	<p>Indicador de un componente del Programa de Infraestructura Social en el periodo evaluado programó un 29.41% de avance, sin embargo, en dicho periodo reporta un 88.24% de avance debido a que al dar celeridad a la contratación de Obras en convenio con SDAyR y obras con recurso municipal se avanzó considerablemente en las contrataciones</p>
<p>10513 Perforar y equipar pozos para el abastecimiento de agua potable</p>	<p>Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con la perforación y equipamiento de pozos</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de un componente del Programa de Infraestructura Social en el periodo evaluado programó un 0% de avance, sin embargo, en dicho periodo reporta un 100% debido a la celebración de Convenio con</p>

en comunidades realizados.			CEAG para el mejoramiento y equipamiento de pozos en zona rural
2130 Equipamiento de pozos en comunidades rurales	Porcentaje de pozos equipados	Avance sin metas	Indicador de una actividad del Programa Infraestructura Social en el periodo evaluado programó un 0% de avance, sin embargo, en dicho periodo reporta un 100% debido a la celebración de Convenio con CEAG para el mejoramiento y equipamiento de pozos en zona rural.
10514 Apoyos con insumos para la rehabilitación y mejoramiento de las comunidades rurales otorgados	Porcentaje de apoyos entregados para la rehabilitación y mejoramiento de comunidades rurales.	Avance sin metas	Indicador de un componente del Programa Infraestructura Social en el periodo evaluado programó un 0% de avance, debido a que no se otorgó recurso de acuerdo al presupuesto inicial para este ejercicio, sin embargo, en dicho periodo se reporta un 112.73% de avance no programado, ya que por obligación gubernamental se debe dar cumplimiento a dicha acción independientemente de que no se tenga presupuesto etiquetado para tal, por lo que las acciones se hicieron gracias al uso del recurso de gasto corriente de momento bajo la dinámica de entrega de ayudas sociales.
10516 Redes de drenaje sanitario y saneamiento en comunidades rurales construidas y ampliadas	Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con construcción y la ampliación de red de drenaje sanitario y saneamiento	Avance sin metas	Indicador de un componente del Programa Infraestructura Social en el periodo evaluado programó un 0% de avance, sin embargo, en dicho periodo se reporta un 100% de avance en el mes de mayo, debido a que se suman las obras que realiza el SAPAL en materia de Drenaje sanitario en Comunidades rurales

<p>2170 Ampliación de red de drenaje sanitario y saneamiento en comunidades rurales</p>	<p>Porcentaje de redes de drenaje con ampliación en comunidades rurales</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de actividad programó del Programa Infraestructura Social en el periodo evaluado programó un 0% de avance para este periodo, sin embargo, en dicho periodo se reporta un 100% de avance en el mes de mayo, debido a que se suman las obras que realiza el SAPAL en materia de Drenaje sanitario en Comunidades rurales</p>
<p>10726 Acciones de capacitación y obras hidráulicas para el uso eficiente del agua en actividades agrícolas realizadas</p>	<p>Porcentaje de acciones en obras hidráulicas y capacitación para actividades agrícolas</p>	<p>Avance sin metas</p>	<p>Indicador de un componente del Programa Manejo Sustentable del Agua programó un 0% de avance para este periodo, sin embargo, reporta un 27.78% de avance.</p>
<p>2154 Otorgamiento de subsidios para uso eficiente de agua agrícola</p>	<p>Porcentaje de subsidios otorgados para uso eficiente de agua agrícola</p>	<p>216.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Manejo Sustentable del Agua programó un avance del 46.30% correspondiente a 25 subsidios, sin embargo, se reporta un 100%. Antes de la contingencia sanitaria se llevaron a cabo ventanillas de atención para productores, en las cuales se recibieron una demanda extraordinaria de peticiones. Durante el periodo de contingencia se otorgaron estos subsidios y se entregaron la documentación correspondiente con el apoyo de delegados municipales.</p>
<p>2157 Gestión de convenio consejo técnico de aguas León</p>	<p>Porcentaje de avance en la elaboración del convenio de Consejo Técnico de aguas León.</p>	<p>100.0%</p>	<p>Indicador de una actividad del Programa Manejo Sustentable del Agua se informa al ente evaluador que se programó 100% de avance correspondiente a la gestión de 1 convenio durante el mes de abril, sin embargo, dicha</p>

			actividad fue concluida en febrero del presente.
2526 Pago de derechos y obligaciones para el uso y descargas de extracción de agua en pozos de comunidades rurales propiedad del Municipio	Porcentaje de pagos de derechos y obligaciones realizados	0.0%	Indicador de una actividad del Programa Manejo Sustentable del Agua se programó un 25% de avance en el periodo evaluado, sin embargo, esta gestión se reporta en el mes de agosto donde se reportan y evidencian los pagos trimestrales de derechos y obligaciones para el uso y descargas de extracción de agua en pozos.
10727 Obras de bordería rehabilitadas	Porcentaje de bordos realizados	16.0%	Indicador de un componente del Programa Manejo Sustentable del Agua programó un avance del 35.71% correspondiente 25 bordos, sin embargo, se reporta un avance del 5.71% debido a que la ejecución, termino y validación de obras de Bordería por parte de SDAYR comenzaron en el mes de Junio por lo que retrasa la afectación del gasto sobre todo de la parte Estatal para que sea ministrada.
2164 Gestión de Convenio de Colaboración	Porcentaje de convenios de colaboración gestionados	100.0%	Indicador de una actividad del Programa Manejo Sustentable del Agua se informa que durante el periodo evaluado abril-junio se programó el 100% de esta actividad, sin embargo, se informa al ente evaluador que dicha actividad fue efectuada durante el mes de marzo correspondiente al periodo anterior y concluyendo con un 100%.
2167 Elaboración de expedientes de acciones de Bordería	Porcentaje de avance de expedientes integrados	739.7%	Indicador de una actividad del Programa Manejo Sustentable del Agua programó un avance del 14.29% correspondiente a la elaboración de 10 expedientes de Bordería, sin embargo, en el periodo evaluado se reporta un avance del 5.71% % debido a

			que al no haber Bordos Validados por SDAyR no podemos proceder a la integración y aprobación de expediente comprobatorio de cada acción.
10752 Acciones de prevención en áreas inundables realizadas	Porcentaje de acciones realizadas en áreas inundables en zona rural	300.0%	Indicador de un componente del Programa Seguridad Contra Riesgos Naturales se informa al ente evaluador que durante el trimestre Abril-Junio se programó un avance del 40%, correspondiente a la realización de limpieza de 4 áreas inundables, sin embargo en el periodo se reporta un avance de 120% debido a que la contratación de las obras y los alcances de las zonas atender se coordinó de manera puntual en tiempo con el SAPAL para realizar la contratación de obras restantes con la Dirección de Obra Pública.
2169 Realización de la limpieza de 17 áreas inundables en zona rural	Porcentaje de Obras de limpieza de arroyos en zona rural	300.0%	Indicador de un actividad del Programa Seguridad Contra Riesgos Naturales, se informa al ente evaluador que durante el trimestre Abril-Junio se programó un avance del 40%, correspondiente a la realización de limpieza de 4 áreas inundables, sin embargo en el periodo se reporta un avance de 120% debido a que se suman las obras que realiza el SAPAL en materia de Drenaje sanitario en Comunidades rurales.
2152 Elaboración de presupuesto de Obras de Vivienda para Zona Rural	Porcentaje de avance en la elaboración de presupuesto de obras de vivienda para la zona rural	0.0%	Indicador de una actividad del Programa Vivienda para todos, en el segundo trimestre se programó el 100%, se informa al ente evaluador que dicha gestión se concluyó en el primer trimestre reportando el 100% en el mes de febrero.

Tabla 2. Justificación de recursos no ejercido.

Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Economía	Justificación
<p>Gasto corriente E000002</p>	<p>\$48,753,804.51</p>	<p>\$16,965,027.12</p>	<p>34.8%</p>	<p>Del presupuesto que se menciona en la Evaluación emitida se informa al ente evaluador lo siguiente: La cantidad de \$23,846,485.19 es recurso que se tiene comprometido para las compromisos pactados, quedando un disponible en Gasto corriente al cierre del 2do trimestre del 2020 de \$8,380,137.80, el cual es para gastos propios de la operatividad de la Dirección General de Desarrollo Rural en los meses subsecuentes.</p>
<p>Infraestructura social 100201</p>	<p>\$ 58,443,772.88</p>	<p>\$8,601,690.73</p>	<p>14.7%</p>	<p>El recurso no ejercido en su mayoría corresponde a recursos que serán trasferidos a SAPAL para la ejecución de Convenios de colaboración en Drenaje Sanitario, Pago de Afectaciones de los cuales los convenios se encontraban en proceso de validación jurídica y un porcentaje menor que corresponde a Obras de rehabilitación de caminos por contratar</p>
<p>Vivienda para todos 100216</p>	<p>\$ 5,931,209.84</p>	<p>\$0.00</p>		<p>El recurso no ejercido que se refleja es por un reajuste en las metas que se realizaran en este ejercicio las cuales serán de 150 acciones de calentadores solares, Cuarto Dormitorio, Techo Firme y</p>

			0%	Cuarto de Baño que se encontraban el modificación de alcances en la Plataforma de MIDS de Ramo 33
Desarrollo Agroalimentari o 100231	\$19,900,000	\$4,086,269.50	20.5%	Durante este periodo se otorgaron los subsidios, al tener aportación de los beneficiarios está en proceso el trámite de aportación de ellos mismos y la elaboración del expediente completo para su trámite ante la Tesorería Municipal, lo cual una vez efectuado se ve reflejado en los Pagos de cada subsidio.
Manejo sustentable del agua 100234	\$ 3,520,000	\$ 3,984,188.00	28%	Durante este periodo se otorgaron los subsidios, al tener aportación de los beneficiarios está en proceso el trámite de aportación de ellos mismos y la elaboración del expediente completo para su trámite ante la Tesorería Municipal, y una que vez que se valida el expediente el pago se captura para comprometer el recurso En lo que corresponde a las acciones de Bordería existía en este periodo el faltante de Comprometer los contratos de servicios para las obras de Bordería

Seguridad contra riesgos naturales 100237	\$ 5085,510.94	\$1,847,335.49	36.3%	El recurso no ejercido que se refleja es recurso por afectar para el cierre de contratos de obras de prevención de inundaciones y Además del recurso de \$2,000,000.00 por transferir a SAPAL por el convenio de Colaboración de Limpieza y Desazolve de Rio Turbio
--	----------------	----------------	-------	---