



León Guanajuato, 05 de septiembre de 2022
Oficio: FIDOC/CCT/0868/22

Asunto: Evaluación del desempeño
2do. Trimestre 2022

Viridiana Margarita Márquez Moreno
Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal
P R E S E N T E.

Por este conducto reciba un cordial saludo de quienes integramos el equipo del Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC, así mismo, sirve el presente en respuesta a su atento oficio no. CM/DESCI/5000/2022, recibido en este Fideicomiso el día 29 de agosto del año en curso le informo lo siguiente:

❖ **Observación 1.-** Respecto a lo mencionado en este punto le comento que de los 2 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a la meta planteada le comento lo siguiente:

1.- Del indicador "Porcentaje de avance en la realización de contratos de obra para pavimentar calles prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo" el cual presenta un avance del 120.15%, le informo que esta meta fue modificada según el oficio FIDOC/CCT/0561/22 con fecha de entrega a la Tesorería el día 23/05/2022 en el cual se modificaban las metas planteadas de acuerdo a los procesos de la Dirección General de Obras Públicas de las 8 licitaciones que aún faltaban de contratar, sin embargo a pesar de este seguimiento se adelantaron contrataciones, por lo que se reflejó dicho desfase.

Se adjunta dicho oficio.

2.- Del indicador "Porcentaje de pavimentación de tramos de calles gestionadas mediante la participación ciudadana en colonias regulares de alta vulnerabilidad" el cual presenta un 130.18% de avance le manifiesto que las contrataciones de las obras programadas están sujetas a las gestiones de la DGOP las cuales fueran rebasadas, como área susceptible de mejora durante el mes de septiembre se enviara oficio a la Tesorería Municipal para hacer las modificaciones correspondientes conforme a este indicador.

Quedo a sus órdenes para atender dudas que surjan del presente que se plantea, y agradezco el apoyo que siempre ha otorgado al Fideicomiso.

Atentamente

Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 Años de diálogo cultural"

Erika Quiroz Rocha
Directora General del
Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC

C.c.p.- Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento
C.c.p.- Archivo
EQR/EAA/FHO/PCR/MMGM





León Guanajuato, 20 de mayo de 2022
Oficio: FIDOC/CCT/0561/22

Asunto: Modificación de metas de Programa de Inversión Pbr 2022

~~C.P. Graciela Rodríguez Flores~~
~~Tesorera Municipal~~

At'n. C.P. María Nélida Ríos Jáuregui
Directora General de Egresos

PRESENTE.

Por este conducto aprovecho la ocasión para saludarla, así mismo le solicito su autorización para que se lleve a cabo los procesos correspondientes para habilitar la plataforma Pbr, con la finalidad de realizar adecuaciones en la calendarización correspondiente al Programa de Inversión de la UR5051 a partir del mes de mayo como se especifica a continuación:

- Metas programadas en el componente – T38 Proyectos ejecutivos para pavimentar las vialidades primarias....
Actividad 06 – Realización del seguimiento en la construcción de nuevas vialidades primarias....
Indicador: Porcentaje de avance en la realización de contratos de obra para pavimentar calles prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo.
Formula - % de presupuesto comprometido entre % presupuesto asignado

UR	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5051	T38 - 6	0.00%	0.00%	14.91%	27.00%	50.00%	4.09%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	META MODIFICADA	0.00%	0.00%	14.91%	27.00%	21.22%	3.47%	20.00%	3.40%	3.00%	3.00%	2.00%	2.00%	100.00%

Lo anterior, obedece a que aún faltan de contratar ocho obras, cuyos montos están sujetas al proceso de licitación pública, así mismo le informo que la programación de la Dirección General de Obras Públicas de estas licitaciones pendientes concluye hasta el mes de julio.

Además, hago de su conocimiento que por la contratación de las obras a través de licitación se está generando economías, cuyo recurso para ejercer se está definiendo en conjunto con la Dirección General de Inversión y Dirección General de Obras Públicas.

Sin otro particular de momento, agradezco como siempre la atención recibida por usted y quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León


"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 Años de dialogo cultural"

Erika Quiroz Rocha

Directora General del FIDOC

"La administración pública municipal de león, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia."

C.c.p.- Viridiana Margarita Márquez Moreno_ Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal
C.c.p.- Archivo
EQR/MMGM



ACUSE



León Guanajuato, 05 de septiembre de 2022
Oficio: FIDOC/CCT/0868/22

Asunto: Evaluación del desempeño
2do. Trimestre 2022

Viridiana Margarita Márquez Moreno
Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal
PRESENTE.

Por este conducto reciba un cordial saludo de quienes integramos el equipo del Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC, así mismo, sirve el presente en respuesta a su atento oficio no. CM/DESCI/5000/2022, recibido en este Fideicomiso el día 29 de agosto del año en curso le informo lo siguiente:

- ❖ **Observación 1.-** Respecto a lo mencionado en este punto le comento que de los 2 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a la meta planteada le comento lo siguiente:

1.- Del indicador "Porcentaje de avance en la realización de contratos de obra para pavimentar calles prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo" el cual presenta un avance del 120.15%, le informo que esta meta fue modificada según el oficio FIDOC/CCT/0561/22 con fecha de entrega a la Tesorería el día 23/05/2022 en el cual se modificaban las metas planteadas de acuerdo a los procesos de la Dirección General de Obras Públicas de las 8 licitaciones que aún faltaban de contratar, sin embargo a pesar de este seguimiento se adelantaron contrataciones, por lo que se reflejó dicho desfase.

Se adjunta dicho oficio.

2.- Del indicador "Porcentaje de pavimentación de tramos de calles gestionadas mediante la participación ciudadana en colonias regulares de alta vulnerabilidad" el cual presenta un 130.18% de avance le manifiesto que las contrataciones de las obras programadas están sujetas a las gestiones de la DGOP las cuales fueran rebasadas, como área susceptible de mejora durante el mes de septiembre se enviara oficio a la Tesorería Municipal para hacer las modificaciones correspondientes conforme a este indicador.

Quedo a sus órdenes para atender dudas que surjan del presente que se plantea, y agradezco el apoyo que siempre ha otorgado al Fideicomiso.

Atentamente
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 Años de diálogo cultural"

Erika Quiroz Rocha
Directora General del
Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC

~~C.c.p.- Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento~~
~~C.c.p.- Archivo~~
~~EQR/EAA/FHO/PCR/MMGM~~





León Guanajuato, 20 de mayo de 2022
Oficio: FIDOC/CCT/0561/22

Asunto: Modificación de metas de Programa de Inversión Pbr 2022

~~C.P. Graciela Rodríguez Flores
Tesorera Municipal~~

At'n. C.P. María Nérida Ríos Jáuregui
Directora General de Egresos

PRESENTE.

Por este conducto aprovecho la ocasión para saludarla, así mismo le solicito su autorización para que se lleve a cabo los procesos correspondientes para habilitar la plataforma Pbr, con la finalidad de realizar adecuaciones en la calendarización correspondiente al Programa de Inversión de la UR5051 a partir del mes de mayo como se especifica a continuación:

- Metas programadas en el componente – T38 Proyectos ejecutivos para pavimentar las vialidades primarias....
Actividad 06 – Realización del seguimiento en la construcción de nuevas vialidades primarias....
Indicador: Porcentaje de avance en la realización de contratos de obra para pavimentar calles prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo.
Formula - % de presupuesto comprometido entre % presupuesto asignado

UR	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5051	T38 - 6	0.00%	0.00%	14.91%	27.00%	50.00%	4.09%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	META MODIFICADA	0.00%	0.00%	14.91%	27.00%	21.22%	3.47%	20.00%	3.40%	3.00%	3.00%	2.00%	2.00%	100.00%

Lo anterior, obedece a que aún faltan de contratar ocho obras, cuyos montos están sujetas al proceso de licitación pública, así mismo le informo que la programación de la Dirección General de Obras Públicas de estas licitaciones pendientes concluye hasta el mes de julio.

Además, hago de su conocimiento que por la contratación de las obras a través de licitación se está generando economías, cuyo recurso para ejercer se está definiendo en conjunto con la Dirección General de Inversión y Dirección General de Obras Públicas.

Sin otro particular de momento, agradezco como siempre la atención recibida por usted y quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 Años de dialogo cultural"

Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC

20 MAY 2022 PM3:16
RECIBIDO CONTRALORIA S.L.L.

"La administración pública municipal de león, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia."

C.c.p.- Viridiana Margarita Márquez Moreno_ Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal
C.c.p.- Archivo
EQR/MMGM