
Sin más por el momento agradezco su atención al presente y quedo a sus órdenes para 
cualquier asunto relacionado al respecto. 

ATENTAMENTE 

"El trabajo todo lo vence" 
2021, Año de la In' -pendencia" 

41/ 
ING. RO O ALOMARES TORRES 

LEON 
AYUP41A14ENO 2021 -2024 

León, Gb., a 17 de diciembre de 2021 
Oficio No. DGDR/1468/2021 
Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno. 

' ENCARGADA DE DESPACHO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. 
PRESENTE. 

Reciba un cordial saludo y en seguimiento a su oficio CM/DESCl/6353/2021 con fecha de 
recibido en la Dirección General de Desarrollo Rural el 13 de diciembre del 2021, por medio 
del cual me hace llegar los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y 
Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo julio-septiembre 
2021, le informamos lo siguiente: 

A la letra se indica Recomendación 1:  El ente evaluado deberá emprender acciones 
preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado. en tiempo y forma, e 
informar de manera detallada a esté Órgano de Control sobre las mismas. 

De acuerdo a la recomendación del párrafo anterior, se informa al ente evaluador el 
detalle del recurso que no se ejerció en el periodo evaluado. (Veáse Tabla 1) 

Observación 1:  De los 68 indicadores registrados, únicamente 54 cuentan con meta 
programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 6 indicadores del 
desempeño que no presentan avance alguno, así como 16 indicadores cuyo avance se 
encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre. Se 
encontraron 4 indicadores que presentan un porcentaje de avance mucho mayor a su 
meta planteada, siendo incongruente con su programación 

Aspecto susceptible de mejora 1:  Se informa al ente evaluador las razones por las cuales los 
indicadores señalados presentan avance por debajo del 80%, así como la explicación 
detallada de los indicadores que presentan un avance superior a su programación. (Veáse 
Tabla 2) 

DIRECTOR ENERAL DE DESARROLLO RURAL 

"La administración pública de León y las personas que formamos parte de ella, nos 
comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia" 

APPUSEAH 
C.c.p Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo-  Secretaria para el Fortalecimiento Social de León. 
Cc. Archivo 

Dirección General de Desarrollo Rural 
PL Prii:ipa1 N. Zór,a Cer,tr. 
Lyon Gtc'. C.P 370CÍ) T. 477 788.000 Ext.1324 y 

T. 477 788 0000 1 león.gob.mx  
Plaza Princi.al S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000 



Tabla 1 

Unidad 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Rural 1810 

OC/rIO 

Gasto corriente 

Programa 

E000002 
Dirección General 

de Desarrollo 
Rural 

Prosur,uosto 

$ 19,866,658.85 

crosLirajosto 

$ 1,876,229.34 

Pro V(o.t.t.: 

$ 13,650504.23 

Prosuouestono - 

$ 4339,925.25 

icono,ia 

78% 

____________ 

83% 

Jti&tiliracion 

El presupuesto no ejercido de Gasto corriente corresponde al 22% del presupuesto 
autorIzado, cuyo monto se deutina para los Gastos de operación de la dependencIa 
en el transcurso del 4to trImestre. 

Inversión 
100201 

infraestructura 
Sociul 

$ 71,198,223.23 $ 29,785,864.83 $ 41,021,929.36 $ 390,429.04 99% 65% 

El presupuesto no ejercido en el Programa de Infraestructura social corresponde al 
siguiente desglose: $271676 es el recurso destinado al pago de derechos 
oblIgacIones para el usoy descarga de extracción de agua en pozos de 
comunIdades rurales, el cual se ejerce al finalizar cada trimestre, el pago 
correspondiente al 3er trimestre se efectuó en el mes de octubre. El monto de 
542,047.13 corresponde a cancelaciones de saldos que se han solIcitado poroficlo 
a la Tesorería, y  576,705.85 corresponde a contratos vigentes de Obras de 
pavimentación, renestimiennoy mantenimiento en Comunidades rurales. 

5 iva Modificación l 
Presupuesto 

inversión 
100204 AtencIón 

a grupos 
uulnerabies 

$600000.00 $ $ 588,340.00 $ 11,660.00 98% 100% 

Se informa al órgano de Controi que el monto 511,660.00 corresponde a un salón 
derivado del cumpilmientodel programa con clubes migrantes, y éste recurso fue 
puesto a disposición de la Tesorenia municipal el cuál nene reflejado en lo DécIma 
Segunda Modificación ai Programa de Inversión Pdblica. 

TMU2OB2/2021 

InversIón 
100216 Vivienda 

para todos 
$ 27,551,279.46 $ 5,247,351.75 $ 22,170,604.47 $ 133,323.24 100% 93% 

Se informa al órgano de Control que de acuerdo a le evaluación del 2do. trImestre 
la Eficacia del Programa Vivienda para Tcdos es dei 92%, y de los 5133,323.24 no 
ejercIdos se Informa que 563,030 han sido puestos a disposIción dala tesoreria 
para cancelación de saldos de contratos de obra que pase finiquitaron ylos 
570,293.24 corresponden a contratos vigentes. 

Modrficoçlonev al 
presupUflsto 24a,90a 

SOma, 1 iva y 12va 

Inversión 
100231 Desarrollo 

Agroalimerttanlo 
$ 26,593,000.00 $ 0.02 $ 20,801,394.12 $ 5,731,105.85 78% 

Se Informa al órgano de control el desglose dei monto no ejercido reflejado en la 
evaluación dei Ser trimestre por la cantidad de 53,731,105.86: Dala acción 034 
Realizar 30 eventos de capacitación, emprendimierto y negocIos agropecuarIos, es 
un monto disponible de $7724545. Dala acción D37 Entregar 750 subsidios a 
productores agropecuarios para equipamiento de unidades de negocio y semiclos 
en nona rural corresponda un monto disponible de 0828,688. De la Acción D38 
Dar empleo temporal entonas rurales a través de 50,000 jornales corresponde un 
monte disponible de 54,229,355.26. De la acción 039 Brindar apoyos de Insumos 
agrícolas para 4,500 hectáreas, el monto disponible es de 5174,017.15. De la 
acción 040 Reactivar y fortalecer la ganadería de traspatio y programa de 
mejuramiento genético a Iranés de 1,400 cabezas de ganado el monto disponible 
es de 5421,800. Del monto disponible en el Programa de Desarrollo 
Agroalimentarlo en la evaluación proporcionada, se comunica al ente evaluador 
que se ejercerá ci 99% del recurso y  en ci dltimo trimestre se realizará el 
procedimiento administrativo para poner a dIsposición de ia Tesorería los saldos 
derloado del cumpilmientodel programa. 

Inversión 
100234 Manejo 
sutentabie del 

agua 

$ 2,263,200.02 $ 1,175,890.00 5 1,085,835.00 $ 1,473.03 100% 36% 
En ei Programo de Manejo sustentable del aguase tiene un recurso no ejercido 
51,473 correspondiente al cierre administrativo de las Obras de Bordada, el cual se 
verá mf ejado al cierre del ejercIcio 2021. 

Innersión 
100237 SegurIdad 

contra riesgos 
naturales 

$ 4,053,863.79 $ 31,221.B5 0 4,022,627.53 514.41 100% 100% $jncon,eetarfoa 



Tabla 2 

PROGRAMA 

- 

ID 
Nivel de Resumen 

Narrativo 
indícádor 

Meta 

modificad 

a 

Meta alcanzada 
Avance 

total -
Justificación 

-. - 

E000002 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Rural 

E000002 Componente 

Porcentaje de apoyos otorgados a la 

población vulnerable de la zona rural 

del Municipio 

785 878 111.85% 

E000002 Actividad 
Porcentaje de solicitudes de apoyos 

sociales atendidas 
810 530 65.43% 

Indicador de una actividad de Gasto Corriente, durante el periodo evaluado se programó una mete de 810 

solicitudes de apoyos, sin embargo se reporta un avance de 530 solicitudes debido a que hubo una 

disminución de la demanda por parte de la ciudadania, sin embargo en el último bimestre se hacen entregas 

masivas de apoyos dando cumplimiento a la meta programada. 

A28 Componente 

Porcentaje de comunidades rurales 

beneficiadas con el programa de 

electrificación. 

60.80% 60.87% 100.12% 

A28-03 Actividad 
Porcentaje de obras ejecutadas de 

Red eléctrica 
60.87% 60.87% 100% 

A28-01 Actividad 
Porcentaje de convenios firmados 

paora el programa de electrificación 
100% 100% 100% 

A28-02 Actividad 
Porcentaje de obras ejecutadas de 

alumbrado público 
100% 0% 0% 

Indicador de una actividad de la acción "Implementar el programa de electrificación en 15 comunidades", se 

informa al órgano de control que en el periodo evaluado se programó una meta del 100% , sin embargo no se 

ha reportado avance debido a que se encuentra en proceso los cierres administrativos de CFE. 

A29 Componente 

Porcentaje de acciones de obras 

realizadas en caminos de 

comunidades rurales 

100% 73.33% 73.33% 

Indicador de la acción de programa de gobierno "Realizar obras de pavimentación, revestimiento y 

mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales°, durante el periodo evaluado se programó una 

meta de 45 Obras, sin embargo sólo se han reportado 31, debido a que se encuentran 14 obras en proceso de 

cierre. 

A29-03 Actividad 

porcentaje de Obras de 

revestimiento realizadas en 

comunidades rurales 

31.11% 68.89% 221.44% 

Indicador de una actividad dele acción de programa de gobierno "Realizar obras de pavimentación, 

revestimiento y mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales", en el penodo evaluado se 

programó una mete de 14 obras contemplando que los cierres administrativos normalmente se entregan al 

cierre del ejercicio, sin embargo derivado del seguimiento se tiene un avance de 31 obras con corte a 

septiembre. 

A29-04 ActivIdad 
Porcentaje de convenios de 

colaboración gestionados 
100% 100% 100% 

A29-05 Actividad 
Porcentaje de contratos de Obras de 

revestimiento realizados 
100% 100% 100% 



PROGRAMA ID 
Nivel da Resumen 

Narrativo. 
Inditador 

Meta 

modrilcad 

a 

100% 

Mcta alcanzada 
Avance 

total 

0% 

- 

Jusfificaclon 

100201 

Infraestructura 

Social 

A29-06 Actividad 
Porcentaje de avance en el finiquito 

de Obra 
0% 

Indicador de una actividad de la acción de Programa de Gobierno 'Realizar obras de pavimentación, 

revestimiento y mantenimiento mediante 70 acciones en comunidades rurales', hasta este momento no se ha 

hecho la entrega de las Actas de cierre de la Obra de Pavimentación en la comunidad Nuevo Valle de Moreno 

(Número de orden de compra 2020 5033) 

A30-01 Actividad 
Porcentaje de pagos de derecho y 

obligaciones realizados 
75% 50% 66.67% 

El porcentaje de avance de esta actividad tiene cumplimiento al cierre del 4to. trimestre ya que son obligaciones 

fiscales en las que hay fechas especificas. 

A31 Componente 

Porcentaje de Apoyos entregados 

para la rehabilitación y 
. 

mejoramiento de comunidades 

rurales 

900% 500% 55.56% 

El avance que se muestra en el indicador Porcentaje de Apoyos entregados para la rehabilitación y 

mejoramiento de comunidades rurales al corte de septiembre es del 100%, ya que es un indicador de demanda, 

cabe mencionar que el cálculo que se realiza en plataforma de Pbr presenta error ya que los criterios en este 

tipo de indicador no se encuentran bien definidos. 

A31-01 Actividad Número de suministros entregados 100 100 100% 

A31-02 Actividad 
Porcentaje de avance en la firma del 

contrato 
100% 100% 100% 

A33 Componente 

Porcentaje de comunidades rurales 

beneficiadas con construcción y  la 

ampliación de red de drenaje 

sanitario y saneamiento 

100% 0% 0% 

Indicador de la acción de Programa de gobierno 'Construir y ampliar redes de drenaje sanitario y  saneamiento 
en 11 comunidades rurales', en el periodo evaluado se programó una mete de 4 comunidades correspondiente 

sil 00%, sin embargo no se refleja avance en Pbr debido a que las obras se encuentran en ejecución dando 

cumplimiento en la mete al término del 4to trimestre. 

A33-02 Actividad 
Porcentaje de avane en obras de 

redes de drenaje sanitario 
100% 0% 0% 

Indicador de una actividad de la acción de Programa de gobierno 'Construir y ampliar redes de drenaje sanitario 
y saneamiento en 11 comunidades rurales', en el periodo evaluado se programó una mete de 4 

comunidadescorrespondiente al 100%, sin embargo no se refleja avance en Pbr debidos que las obras se 

encuentran en ejecución dando cumplimiento al término del 4to trimestre. 

A33-03 Actividad 
Número de Horas ejecutadas en 

mantenimientos de drenaje sanitario 
100% 100% 100% 

A33-01 Actividad 
Porcentaje de convenios de 

colaboración gestionados 
100% 11.11% 11.11% 

Indicador de una actividad de la acción de Programa de gobierno 'Construir y ampliar redes de drenaje sanitario 

y saneamiento en 11 comunidades rurales', en el periodo evaluado se programó una mete del 100% sin 
embargo se refleja un avance en Pbr dell 1.11% debido a que las obras se encuentran en ejecución. 

100204 

Atención a 

A50 Componente 
Porcentaje de proyectos productivos 

de migrantes elaborados 
100% 100% 100% 

ASO-Ql Actividad 
Porcentaje de proyectos productivos 

de migrantes gestionados 
100% 100% 100% 

6' 



• 
• . 
PROGRAMA 

- 
. 

. . 
Nivel de Resumen . ••• 

Narrátivo . 

. . . . 
. 

Indicador . 
. . . 

.. -  Meta 

modificad 
. . 

a 

Meta aIcánada 

. 
Avañce. 

total : 

. . - 

. . Justificación 

. . -.  
Grupos 

Vulnerables 

A51 Componente 
Porcentaje de atenciones a la 

distinta clasificación migrante 
80% 168.57% 210.71% 

Indicador dele acción de Programa de Gobierno "Brindar 10,000 atenciones a migrantes" en el periodo 

evaluado se tenía una mete programada del 80%, sin embargo se tiene un avance del 168% con corte a 

septiembre debido a que la demanda por parte de los migrantes y sus familias incrementó. 

100216 

Vivienda para 

todos 

B60 Componente 

Porcentaje de acciones de 

mejoramiento para la vivienda en 

comunidades rurales realizadas 

100% 70.25% 70.25% 

Indicador de la acción de Programa de Gobierno "Realizar 3 mil 5 acciones de mejoramiento para viviendas en 

comunidades rurales.", en el periodo evaluado se tenla programada una meta del 100% correspondiente a 

1,950 acciones de mejoramiento de vivienda, sin embargo sólo se han reportado 1,370 acciones debido a que 

se encuentran algunas en proceso de pago. 

B60-01 Actividad 

Porcentaje de avance en la 

elaboración de presupuestos de 

obras de vivienda para la zona rural 

100% 100% 100% 

B60-02 Actividad 
Porcentaje de contratos de Obras de 

mejora de vivienda realizadas 
100% 100% 100% 

860-03 Actividad 
Porcentaje de avance en el finiquito 

de Obra 
100% 100% 100% 

033-01 Actividad 
Porcentaje de avance en la 

operación del laboratorio 
75% 50.00% 66.67% 

Indicador de una actividad de la acción del programa de Gobierno "Crear y operar el Laboratorio de Biología 

Molecular." en el cual al corte de septiembre se tenía contemplado un avance del 75%, sin embargo sólo se ha 

reportado un avance del 50% debido a que la recepción de los medios de verificación (Reportes trimestrales) se 

han reportado fuera de la frecuencia de medición, sin embargo se informa al ente evaluador que el 

cumplimiento de este indicador se verá reflejado al ciene del ejercicio 2021. 

034 Componente 

Porcentaje de eventos de 

capacitación, emprendimiento y  de 

negocios agropecuarios realizados 

6 3 50% 

Indicador de una acción de programa de Gobierno" Realizar 30 eventos de capacitación, emprendimiento y 

negocios agropecuarios", en el período evaluado se programó una mete del 60%, sin embargo, se informa al 

ente evaluador que se cuenta con un avance del 33.33% debido a que se continúan con las medidas sanitarias 

por COVID-19 mermando la realización de eventos, derivado de lo anterior en el 4to trimestre se realizará un 

replanteamiento de las metas 

D34-01 Actividad 

Porcentaje de subsidios otorgados 

para emprendiemiento y de 

negocios agropecuarios en eventos 

nacionales e internacionales para su 

promoción 

6 3 50% 

Indicador de una actividad de la acción "Realizar 30 eventos de capacitación, emprendimiento y negocios 

agropecuarios", en el periodo evaluado se programó una mete del 60%, sin embargo, se informa al ente 

evaluador que se cuenta con un avance del 33.33% debido a que se continúan con las medidas sanitarias por 

COVID-19 mermando la entregada subsidios para emprendimíento, derivado de la anterior en el 4to trimestre 

se realizará un replanteamiento de las metas. 



• 

ID 

036 

. 
Nivel de Resumen 

Narrativo 

Componente 

. 
Indicador 

Porcentaje de avance en 
financiamientos otorgados para el 

fomento de actividades productivas 

(FlDEMlR) 

Meta 

modificad 

a ... 

8 

. 

Meta alcanzada 
Avance 

total. . 

100% 

. 

. Justificación 

-. . 

8 

036-01 ActMdad 
Procentaje de avance en la gestión 

para la firma del convenio 
100% 100% 100% 

037 Componente 

Porcentaje de subsidios otorgados a 

productores agropecuarios, 

unidades de negocio y servicios en 

zona rural 

900% 600% 66.67% 

Indicador de la acción de Programa de Gobierno 'Entregar 750 subsidios a productores agropecuarios para 
equipamiento de unidades de negocio y servicios en zona rural.", al corte de septiembre es del 100% debido a 

que es un indicador de demanda y el cálculo que se realiza en plataforma de Pbr presenta error ya que los 
criterios en este tipo de indicador no se encuentran bien definidos. 

037-01 Actividad 
Porcentaje de expedientes 

aceptados 
100 100 100% 

038 Componente Porcentaje de jornales otorgados 53,000 50,540 95.36% 

038-01 Actividad Procentaje de solicitudes recibidas 100 100 100% 

038-02 Actividad Porcentajedesobrespagados 85.35% 80.51% 94.33% 

039 Componente 
Porcentaje de hectáreas apoyas con 

. . 
insumos agricolas 

2,000 3,079.51 153.98% 

Indicador de la acción de Programa de Gobierno "Brindar apoyos de insumos agrícolas para 4,500 hectáreas.', 
durante el periodo evaluado se programó una mete del 88.88%, sin embargo, se informa al ente evaluador que 
derivado de la demanda de insumos, se cuenta con un avance de mete con corte a septiembre del 136.87%, se 

considerará como acción de mejora en el 2022 el replanteamiento de metas. 

039-01 Actividad 
Porcentaje de expedientes apoyados 

. 
con insumos agricolas 

150 150 100% 

D39-01 Actividad 
Porcentaje de expedientes apoyados 

. - 
con insumos agricolas 

100 100 100% 

040 Componente 
Porcentaje de cabezas de ganado 

entregadas 
320 595 185.94% 

Indicador de la acción de programa de Gobierno "Reactivar y fortalecer la ganadería de traspatio y 

programa de mejoramiento genético a través de 1,400 cabezas de ganado", durante el periodo 

evaluado se programó una meta de 320 cabezas de ganado, sin embargo,el avance es de 595 

cabezas debido a la demanda por parte de los ganaderos, se informa al ente evaluador como acción 
de mejora en el 2022 el replantea miento de metas. 

PROGRAMA. 



PROGRAMA ID 
NiveldeResumen 

Narrativo 

- 
Indicador 

Meta 

modificad 

a 

Mata akanzada 
Avance 

total 
Justificación 

D40-01 Actividad 
Porcentaje de subsidios otorgados 

para el mejoramiento genético 
580 490 84.43% 

D41 Componente 
Porcentaje de cabeza de ganado 

apoyadas 
2,250 6,335 281.56% 

Indicador de la acción de programa de Gobierno "Realizar campañas zoosanitaries permanentes y de 

identificación para 9,000 cabezas de ganado', durante el periodo evaluado se programó una mata del 75%, sin 

embargo en el periodo evaluado se informa un avance del 211% derivado del incremento de la demanda psr 

parte de los ganaderos. El avance total refleja una falta en el replanteamiento de las metas, por lo que se 

considerará como una acción de mejora en el 2022. 

D41-01 Actividad 
Porcentaje de cabezas de ganado 

vacunadas 
2,250 6,335 281.56% 

Indicador de una actividad de la acción 'Realizar campañas zoosanitarias permanentes y de identificación para 

9,000 cabezas de ganado', durante el periodo evaluado se programó una mata del 75%, sin embargo en el 

periodo evaluado se informa un avance del 211% derivado del incremento de la demanda por parte de los 

ganaderos. El avance total refleja una falta en el replanteamiento de las metas, por lo que se considerará corno 

una acción de mejora en el 2022. 

042 Componente Porcentaje de subsidios otorgados 190 144 75.79% 

Indicador dala acción de programe de Gobierno 'Otorgar 600 subsidios para extensionismo y capacitación en 

zona rural', durante este periodo se programó una matada 190 subsidios, sin embargo, se cuenta con una 

meto alcanzada de 144 debido a que para este ejercicio no se otorgó recurso por lo que se ve afectado el 

cumplimiento dele mata. 

042-01 Actividad 
Porcentaje de productores 

capacitados 
i90 144 75.79% 

Indicador de una actividad dala acción de programa de Gobierno 0t0rgar 600 subsidios para extensionismo y 

capacitación en zona rural', durante este periodo se programó una mete de 190 subsidios, sin embargo, se 

cuenta con una mete alcanzada de 144 debido a que para este ejercicio no se otorgó recurso por lo que se ve 

afectado el cumplimiento de la mete. 

043-01 Actividad 
Procentaje de reuniones de 

seguimiento realizadas 
3 0 0% 

Indicador de una actividad de la acción de Programa de Gobierno "Elaborar 6 convenios de colaboración 

técnica para el desarrollo rural', en el periodo evaluado se programó una mata del 0% por tal motivo no se 

informa avance. 

043-02 Actividad 
Porcentaje de convenios de 

colaboración técnica gestionados 
100% 0% 0% 

Indicador de una actividad de la acción de Programa de Gobierno 'Elaborar 6 convenios de colaboración 
técnica para el desarrollo rural', en el periodo evaluado se programó una nieta deI 0% portal motivo no se 

informa avance. 
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PROGRAMA ID 
Nivel de Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Mete 

modificad 

a 

Meta alcanzada 
Avance 

total 
Justificación 

100234 

Manejo 

sustentable del 

agua 

E22 Componente 

Porcentaje de acciones en obras 

hidráulicas y capcacitación para 

actividades agrícolas 

54 15 27.78% 

indicador dele acción de programa de Gobierno "Realizar 200 acciones de capacitación y obras hidráulicas 

para el uso eficiente del agua en actividades agrícolas", en el período evaluado se programó una meta de 54 

acciones, sin embargo sólo se informan 15 acciones debido a que en este ejercicio no se otorgó recurso para 

esta acción 

E22-01 Actividad 
Porcentaje de subsidios otorgados 

para uso eficiente de agiva agrícola 
54 26 48.15% 

Indicador de una actividad de la acción de programa de Gobierno Realízar 200 acciones de capacitación y 

obras hidráulicas para el uso eficiente del agua en actividades agrícolas", en el periodo evaluado se progranió 

una nieta de 54 acciones, sin embargo sólo se informan 26 acciones debido a que en este ejercicio no se otorgó 

recurso pera esta acción. 

E23 Componente Porcentaje de Bordos realizados 50 26 52% 

Indicador de la acción de programa de Gobierno "Realizar 80 Obras de bordarla", en el período evaluado se 

prograrnó una mete del 100%, sin embargo se informa un avance del 52% debido aqueles obras se 

encuentran en ejecución. 

E23-01 Actividad 
Porcentaje de convenios de 

colaboración gestionados 
1 1 100% 

E23-02 Actividad 
Porcentaje de avance de 

expedientes integrados 
50 26 52% 

Indicador de una actividad de la acción "Realizar 80 obras de bordarla", en el periodo evaluado se programó 

une mete dell 00°, sin embargo se informa un avance del 52% debido a que aún se encuentran en ejecución 

las obras por lo que no se ha finalizado el procedimiento dele integración de expedientes. 

100237 

Seguridad 

contra riesgos 

naturales 

E44 Componente 
Porcentaje de acciones realizadas en 

, . 
areas nundables en zona rural 

100% 100% 100% 

E44-01 Actividad 
Porcentaje de Obras de limpieza de 

arroyos en zona rural 
100% 100% 100% 
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