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Oficio DGDI/1060/2022 N
Asunto: evaluacion trimestral del 2do. Trimestre 2022

Lic. Viridiana Margarita Marquez Moreno
Contralora Municipal

En atencién a su oficio CM/DESCI/4993/2022, mediante el cual, nos remite los resultados de la
Evaluacion Trimestral de Eficacia, Economia y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas,
correspondiente al periodo Abril-Junio 2022, le expongo lo siguiente:

Observacion 1: De los 41 indicadores registrados, tunicamente 30 cuentan con meta programada para el
periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con 1 indicador del desempefio que no presenta avance alguno,
asi como 2 indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80 % respecto a lo programado al cierre del
tnimestre.

ASM 1: Para los indicadores del desemperio que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo
del 80%, debera informar de manera detalla a este Organo de Control los motivos por los cuales no se cumplié
con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento.

> Respecto al indicador sin avance:

NUMERO  DE SE ESTABLECIO UN AVANCE PROGRAMADO SEMESTRAL DE 50%

AUDITORIAS EN JUNIO Y OTRO 50% EN DICIEMBRE, EFECTIVAMENTE EN EL MES
DE DE JUNIO NO SE REPORTO EL AVANCE PROPUESTO DE 50%, SOLO
DOCUMENTACI SE REPORTO UN AVANCE DE 33.33% EN EL MES DE JULIO: LO
ON DE ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS NO ALCANZARON A
PROYECTOS CONCLUIRSE POR EL ALCANCE DE LOS MISMOS Y LA

ACTIVIDAD DE SOFTWARE 50.00% 0.00%% 0% DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL
INTERNO DE PROYECTO 44-409 TYS GOBIERNO DIGITAL24/7 QUE FUE DEFINIDO
ACUERDO A LA COMO PRIORITARIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION
METODOLOGIA MUNICIPAL ACTUAL. AL NO CONCLUIRSE NO PUEDEN AUDITARSE
DE SISTEMAS EN SU DOCUMENTACION. EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A
DE OCTUBRE SE REALIZARA LA AUDITORIA DE DOCUMENTACION
INFORMACION. PENDIENTE PARA LOGRAR EL 50%.

> De los 2 indicadores que se encuentran por debajo del 80% se informa lo siguiente

NUMERO  DE
PROYECTOS . DE MARZO A JUNIO SE TIENE PLANEADA UNA ENTREGA DE 4
DE SOFTWARE PROYECTOS= 44.44%, SOLO SE HA ENTREGADO UN 33.33%
DESARROLLAD EQUIVALENTE AL 75% DE LO PLANEADO Y EFECTIVAMENTE
: 0S EN BASE A : e : DEBAJO DEL 80%, LO CUAL SE DEBE AL MISMO MOTIVO EN
AETIIDAD ] 1 , G 33.39%% 75% | RELACION A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
METODOLOGIA ASIGNADOS AL PROYECTO 44-409 TYSGOBIERNO DIGITAL2477,
DE SISTEMAS QUE COMO YA SE INDICO FUE ESTABLECIDO COMO PRIORITARIO
DE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
INFORMACION.
NUMERO  DE
MODIFICACION
S — DE ABRIL A JUNIO SE TIENE PLANEADA UNA ENTREGA DE 4
Lol CONTROLES DE CAMBIO = 23.52% Y SOLO SE HA ENTREGADO UN
e ST L R e
0, 10/ 10 v
LA, E)chgmglLoE)sDE 9.00% %00% 77.78% | MOTIVO EN RELACION A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Py HUMANOS ASIGNADOS AL PROYECTO 44409 TYS GOBIERNO
ks B! Gy DIGITAL24/7, QUE COMO YA SE INDICO FUE ESTABLECIDO COMO
ol ] PRIORITARIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
DE
INFORMACION.

Toda la informacién que soporte a cada una de las respuestas se encuentra de manera detallada en la Direccién
General de Desarrollo Institucional, asi mismo se reitera el compromiso de sumar esfuerzos para la optimizacién
del Sistema de Evaluacion al Desempefio.

Sin mas por el momento, me despido de Usted, quedando a sus érdenes para cualquier comentario al respecto.
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