

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>SUPERVISION EXTERNA</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA		
<b>Clave del Proyecto</b>	100188		
<b>Nodo</b>	NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO		
<b>Estrategia</b>	B004 CONECTIVIDAD		
<b>Programa Estratégico</b>	B004 Conectividad		
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$45,339,891.95	\$8,143,205.80	18.0%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	100%	556.8%	0.754

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS		100			
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100188	10347	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIOS DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100188	1431	1ER TRIMESTRE	24.99	24.99	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE ESTIMACIONES		12	ESTIMACIONES PAGADAS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100188	1617	1ER TRIMESTRE	10	10	100%

