

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL**

695 <sup>CON ALEROS</sup> '16 DIC 16 -9 54

**RECIBIDO  
LEON, GTO.**

**León**



León, Gto., a 15 de diciembre 2016  
DGM/DST/8135/2016  
Asunto: Reporte de avance trimestral

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal

At'n C.P. Martín Millán Soberanes  
Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental

Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio CM/DSCEGG/1347/2016, me permito hacer de su conocimiento los motivos y justificaciones respecto al retraso en el incumplimiento de metas establecidas.

Anexo al presente una tabla donde se detallan los proyectos atrasados, acompañados de su justificación de incumplimiento, así como las medidas de resarcimiento y tiempo de cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente  
"El Trabajo Todo lo Vence"  
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés  
Director General de Movilidad

L'diss  
C.c.p C.P. Gilberto Enriquez Sánchez. Tesorero Municipal. Para su conocimiento  
C.c.p C.P.Ma. del Carmen Gómez Mendez. Dirección General de Inversión Pública. Para su conocimiento

**H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN DE LOS ALDAMA**

**2015 - 2018**

BLVD. MARIANO ESCOBEDO # 4502 COL. SAN ISIDRO LEÓN, GTO. C.P. 37530 EDIFICIO K2 TEL. 146-73-50

H AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Reporte de presupuesto proyecto - partida

30-sep-16 15-dic-16

Saldo % Saldo


Justificación

Medida de resarcimiento

2410 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Concepto	Saldo	%	Saldo	Justificación	Medida de resarcimiento
6141	831,512.68	12.97	831,512.68	Se notificó a la Dirección General de obra Pública la disponibilidad del recurso, para que se contrataran nuevos alcances. (Anexo 1)	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública que se transfirieran al ejercicio 2017, ya que la contratación no se encuentra en nuestro alcance (Anexo 7)
<b>Total proyecto : 369</b>	<b>831,512.68</b>	<b>12.97</b>	<b>831,512.68</b>		
6141	65,000.00	100	65,000.00	En proceso de contratación de la Dirección General de Obra Pública	Contratación y pago antes del 30 de diciembre 2016
<b>Total proyecto : 371</b>	<b>65,000.00</b>	<b>100</b>	<b>65,000.00</b>		
3612	155,805.89	19.55	155,805.89	El contrato se encontraba en proceso de formalización	Contratación y pago antes del 30 de diciembre 2016
3991	64,338.95	49.76	64,338.95	Reserva para asuntos notariales de la tarifa	
5651	607,848.70	100	607,848.70	Las gestiones para la contratación por estos dos conceptos, comenzaron el día 25 de Noviembre 2016 cuando esta dirección envía a la DGRMySG (Servicios Generales) y DGAJ (Asuntos Jurídicos), para la revisión, validación y vistos buenos para dar trámite a la formalización, el día 01 de Diciembre 2016 vía correo electrónico fue notificado que el proceso de contratación se tiene que hacer por conducto del Comité de Adquisiciones, mismos que por los tiempos establecido se encuentran imposibilitados para contratar en este ejercicio 2016. (Anexo 2)	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública que se transfirieran al ejercicio 2017, ya que la contratación no se encuentra en nuestro alcance (Anexo 7)
5971	650,000.00	100	650,000.00		
<b>Total proyecto : 451</b>	<b>1,477,993.54</b>	<b>40.57</b>	<b>1,477,993.54</b>		
3391	3,185,923.75	100	3,185,923.75	Para la contratación de la consultoría para el proyecto de Bici Pública se encuentra en revisión y análisis por la DGAJ (Asuntos Jurídicos) sin al día de hoy tener un Vo.Bo. (Anexo 3)	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública que se transfirieran al ejercicio 2017, ya que la contratación no se encuentra en nuestro alcance (Anexo 7)
3151	5,404,784.52	66.67	5,404,784.52	Es recurso gestionado por la DGRMySG para hacer frente al pago de Taxi Seguro	N/A
<b>Total proyecto : 501</b>	<b>5,404,784.52</b>	<b>66.67</b>	<b>5,404,784.52</b>		
6141	8,599,550.40	21.17	8,599,550.40	Personal de la DGP (Inversión), notifico vía correo electrónico que no se puede utilizar en otros proyectos las economías. (Anexo 6)	N/A
<b>Total proyecto : 822</b>	<b>8,599,550.40</b>	<b>21.17</b>	<b>8,599,550.40</b>		
6141	9,911,571.07	22.89	9,911,571.07		
<b>Total proyecto : 823</b>	<b>9,911,571.07</b>	<b>22.89</b>	<b>9,911,571.07</b>		
<b>Total proyecto : 824</b>	<b>1,840,852.24</b>	<b>16</b>	<b>1,840,852.24</b>		
6141	1,575,781.89	21.68	1,575,781.89		
<b>Total proyecto : 927</b>	<b>1,575,781.89</b>	<b>21.68</b>	<b>1,575,781.89</b>		
6141	1,409,711.79	15.84	1,409,711.79	Esta dirección notificó a la DGOP (Obra) desde 06 de Octubre la disponibilidad de recursos para cicloviás, hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte de la DGOP para la designación del recurso (Anexo 5)	Se solicitó a la Dirección General de Inversión Pública que se transfirieran al ejercicio 2017, ya que la contratación no se encuentra en nuestro alcance (Anexo 7)
<b>Total proyecto : 928</b>	<b>1,409,711.79</b>	<b>15.84</b>	<b>1,409,711.79</b>		
6141	1,732,931.88	19.27	1,732,931.88		
<b>Total proyecto : 943</b>	<b>1,732,931.88</b>	<b>19.27</b>	<b>1,732,931.88</b>		





León



DGM-SI/ 6498 /2016

ING. CARLOS ALBERTO CORTES GALVÁN  
Director General de Obra Pública  
Presente:

EN AT'N ING. FRANCISCO JESÚS ÁLVAREZ MONTES  
Director de Supervisión de Obra

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho para solicitarle nuevamente trabajos de suministro e instalación de 21 luminarios tipo ahorradores, como parte de la complementación del del programa: Seguridad en el Sistema de Transporte Público, y que forma parte del Eje 1 "Seguridad en el Transporte Público" del programa de Gobierno 2015-2018.

A fin de fortalecer la seguridad en los principales puntos de parada del transporte en el polígonos de pobreza denominado "Piletas y San Juan-Bosco".

Se destaca que el recurso destinado para estas acciones esta etiquetado para el proyecto 369, de la partida 6141 de la UR2410.


Le anexo las características de las luminarias a adquirir:


- Lámpara armada con 18 LED's en blanco frio, Luminario Fotovoltaico de 38 W (3250 lúmenes).
- Poste de 6 metros cónico circular de acero cal.11 con refuerzo para sujetar caja de baterías.
- Capacidad de almacenaje de 2 baterías con abrazadera para sujeción a poste.
- Respaldo de 2 noches con carga de batería al 100%, para uso en iluminación pública en vialidades.
- Ahorro de energía del 50%.
- Producto hecho en México.

Le comento que derivado de la consolidación del SIT en la 3ra y 4ta etapa, los derroteros de las rutas de transporte que circulan por las zonas en mención siguen con modificaciones constantes, por lo que le pido únicamente considere los trabajos, ya que algunas ubicaciones podrían cambiar dependiendo de la necesidad de los usuarios. Una vez determinado los puntos le proporcionaremos la lista definitiva de los puntos a instalar, así como el tipo de luminaria (completa o solo brazo).

Sin más por el momento, me despido de usted quedando para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE  
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"  
"2016. Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"  
León Gto. A 19 de octubre del 2016.

  
Ing. Luis Enrique Moreno Cortés  
Director General de Movilidad

  
L. d'iss/A' rp/A' egh/A' dcog  
c.c.p. Archivo.

Bld. Mariano Escobedo No. 4502  
Colonia San Isidro - Edificio K2  
C.P. 37530 León, Gto.  
Tel (477) 146 7350  
Ext. 3000  
www.leon.gob.mx

Dirección General de  
MOVILIDAD





Dirección  
General de  
Movilidad

# ANEXO 2

*Leon*

DGM/DCST/SJ/07390/2016  
ASUNTO: El que se indica.

**LIC. GENARO VILLALPANDO HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**  
**Y SERVICIOS GENERALES**  
**PRESENTE**

**AT'N. CP. GLORIA BEATRIZ GUZMÁN GORDILLO**  
**DIRECTORA DE ADQUISICIONES**

Reciba un cordial saludo.

Adjunto al presente se servirá encontrar un tanto del proyecto del "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" a celebrarse entre el Municipio de León, Guanajuato y la persona moral denominada "GRUPO BELUTOVI, S.A. DE C.V.", cuyo objeto es realizar la conectividad de las Terminales de Transferencia y Paradero Poliforum del Sistema Integrado de Transporte mediante radio-enlaces digitales de banda ancha, así como conectar con fibra óptica la terminal San Juan Bosco al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), con la finalidad de monitorear cámaras de CCTV instaladas en los puntos a conectar.

Derivado de lo antes mencionado nos permitimos remitirlo a usted a fin de que conforme a lo previsto en los artículos , 2, 3, 6 fracción VI, 14 fracción II, 18, 42, 43, 56 fracción I inciso c, 57, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento De Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos Y Contratación De Servicios Para El Municipio De León, Guanajuato , se tenga a bien revisar y en su caso realizar la observaciones pertinentes a dicho instrumento para los efectos legales conducentes, así como la validación y visto bueno correspondiente y con ello dar el trámite correspondiente.

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi distinguida consideración quedando de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL TRABAJO TODO LO VENCE

"2016. AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LEÓN, GUANAJUATO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD  
LEÓN, GTO.

LIC. LUIS GILBERTO AGUILERA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE CONTROL DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE

MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.  
DIR. GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO  
25 NOV. 2016

HORA: 9:19 AM

C.c.p.

- Dirección de Control.- Para conocimiento
- Subdirección Jurídica.- Mismo fin
- Archivo
- Minutario
- JSVS/ja

LIC. ROXANA JIMENEZ ABUNDES  
COORDINADOR JURÍDICO MOVILIDAD  
[roxana.jimenez@leon.gob.mx](mailto:roxana.jimenez@leon.gob.mx)



BLVD. MARIANO ESCOBEDO No. 4502 COLONIA SAN ISIDRO. TEL. 146 73 50 EXT. 3031

----- Mensaje reenviado -----

De: **Juan Carlos Olmedo Juarez** <[juan.olmedo@leon.gob.mx](mailto:juan.olmedo@leon.gob.mx)>

Fecha: 1 de diciembre de 2016, 12:56

Asunto: Re: vissim

Para: Roxana Patricia Jimenez Abundes <[roxana.jimenez@leon.gob.mx](mailto:roxana.jimenez@leon.gob.mx)>

EN RELACIÓN A LA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA SOSTENIDA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE SOFTWARE, DEBERÁ HACERSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. JUAN CARLOS OLMEDO JUÁREZ

[El texto citado está oculto]

Te regresaré tu contrato por oficio de cualquier manera como quedamos.

Saludos cordiales.



**Lic. Carmen Cecilia Lomelí Alonso**  
Jefa de Área Servicios Básicos  
Dirección de Servicios Generales  
DGRMySG





Dirección  
General de  
Movilidad

*León*

DGM/DCST/SJ/06958/2016  
ASUNTO: El que se indica.

LIC. MARÍA EDITH MUÑOZ SOLÍS  
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
PRESENTE

LIC. LUIS PÉREZ ROMERO  
AT'N. DIRECTOR DE ATENCIÓN JURÍDICA A  
DEPENDENCIAS "C"

Reciba un cordial saludo.

Adjunto al presente se servirá encontrar un tanto del proyecto para revisión del "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" a celebrarse entre el Municipio de León, Guanajuato y la empresa NETWORK TRANSPORTATION SYSTEMS STUDIES, S.A. DE C.V., cuyo objeto es a realizar una evaluación técnica y financiera de las opciones tecnológicas y de servicio disponibles en el mercado para la implementación de un Sistema de Bicicleta Pública en el Municipio de León, considerando además, los aspectos normativos y socioeconómicos de la ciudad, lo cual deberá derivar en la selección del tipo de sistema, el esquema de operación, la figura institucional y el organismo operador.

Derivado de lo antes mencionado nos permitimos remitirlo a usted a fin de que conforme a lo previsto en los artículos 39 Fracción III y 40 Fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública de León, Guanajuato, tenga a bien analizar el clausulado y en su caso realizar la observaciones pertinentes a dicho instrumento, para determinar si se deben aplicar los procedimientos de adjudicación de contratos previstos en el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de servicios para el Municipio de León o bien someterse a aprobación del H. Ayuntamiento.

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi distinguida consideración quedando de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE  
EL TRABAJO TODO LO VENCE

"2016. AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"  
LEÓN, GUANAJUATO A 8 DE NOVIEMBRE DE 2016



DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. LUIS GILBERTO AGUILERA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE CONTROL DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE

12-32 CB  
09

*Recibi  
Monica  
10-11-16*

C.c.p.

• Dirección de Control.- Para conocimiento  
• Subdirección Jurídica.- Mismo fin  
ARCHIVO  
MÓDULO  
11/08/16

---

**Fwd: Acuse ibi**

2 mensajes

---

**Roxana Patricia Jimenez Abundes** <roxana.jimenez@leon.gob.mx>  
Para: Juan Carlos Olmedo Juarez <juan.olmedo@leon.gob.mx>  
Cco: diana.sierra@leon.gob.mx

22 de noviembre de 2016, 12:13

Buen día:

Lic con una duda anexo al presente le remito el acuse sobre una documentación que les fue enviada desde el día 1 de noviembre para consulta, sobre todo por que es un contrato que ha vencido y se quedo pendiente el pago de una cantidad por parte del Municipio, estamos a la espera de su opinión, con respecto a que documento es el idóneo para dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos pendientes y a la brevedad realizar el instrumento correspondiente.

Estamos a la espera de sus comentarios y opiniones para que a la brevedad podamos dar solución a tal asunto

Sin otro particular quedo a sus ordenes.

ATTE.

**LIC. ROXANA JIMENEZ ABUNDES**  
**COORDINADOR JURÍDICO MOVILIDAD**  
[roxana.jimenez@leon.gob.mx](mailto:roxana.jimenez@leon.gob.mx)

*León* 🇲🇽

BLVD. MARIANO ESCOBEDO No. 4502 COLONIA SAN ISIDRO. TEL. 146 73 50 EXT. 3031

----- Forwarded message -----

From: **roxana jimenez** <roxana.jimenez061284@gmail.com>  
Date: 2016-11-22 12:06 GMT-06:00  
Subject: Acuse ibi  
To: roxana.jimenez@leon.gob.mx



20161122\_120359\_Film1.jpg  
3022K

---

**Roxana Patricia Jimenez Abundes** <roxana.jimenez@leon.gob.mx>  
Para: Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

2 de diciembre de 2016, 15:08

Diana te remito el acuse



# ANEXO 5

## Consulta

6 mensajes

Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>  
Para: Jenny Florencia Martinez Martinez <jenny.martinez@leon.gob.mx>

18 de octubre de 2016, 15:40


Jenny:

buen día

el motivo del presente es para hacerte una consulta sobre en que puedo ejercer los recursos estatales ,que nos asignaron para ciclovías.

ya que tuvimos algunas economías.

Saludos

  
Diana Isabel Sierra Sierra  
Dirección General de Movilidad  
Tel. 01 (477) 146 73 50 Ext. 3005

Jenny Florencia Martinez Martinez <jenny.martinez@leon.gob.mx>  
Para: Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

19 de octubre de 2016, 14:30

Hola Diana, para la misma ciclovía?? déjame checar las reglas de operación.

Pero si es para otra cosa, definitivamente no.

Saludos

[El texto citado está oculto]

Lic. Jenny Florencia Martínez Martínez  
Directora de Gestión de Desarrollo Sostenible  
de la Dirección General de Inversión Pública  
Tesorería Municipal  
Tel 713 83 84, 713 85 97 y 713 34 81

Jenny Florencia Martinez Martinez <jenny.martinez@leon.gob.mx>  
Para: Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

31 de octubre de 2016, 12:53

Hola Diana,

Discúlpame, se me había olvidado comentarte, ya revise las Reglas de Operación y no se permite que se utilicen las economías y los rendimientos financieros. 😞

Saludos

[El texto citado está oculto]



Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

---

## Consulta

6 mensajes

---

Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

18 de octubre de 2016, 15:40

Para: Jenny Florencia Martinez Martinez <jenny.martinez@leon.gob.mx>

Jenny:

buen día

el motivo del presente es para hacerte una consulta sobre en que puedo ejercer los recursos estatales ,que nos asignaron para ciclovías.

ya que tuvimos algunas economías.

Saludos

---

Diana Isabel Sierra Sierra  
Dirección General de Movilidad  
Tel. 01 (477) 146 73 50 Ext. 3005

---

Jenny Florencia Martinez Martinez <jenny.martinez@leon.gob.mx>

19 de octubre de 2016, 14:30

Para: Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

Hola Diana, para la misma ciclovía?? déjame checar las reglas de operación.

Pero si es para otra cosa, definitivamente no.

Saludos

[El texto citado está oculto]

---

Lic. Jenny Florencia Martínez Martínez  
Directora de Gestión de Desarrollo Sostenible  
de la Dirección General de Inversión Pública  
Tesorería Municipal  
Tel 713 83 84, 713 85 97 y 713 34 81

---

Jenny Florencia Martinez Martinez <jenny.martinez@leon.gob.mx>

31 de octubre de 2016, 12:53

Para: Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

Hola Diana,

Discúlpame, se me había olvidado comentarte, ya revise las Reglas de Operación y no se permite que se utilicen las economías y los rendimientos financieros. ~

Saludos

[El texto citado está oculto]

---



**Recursos para ciclovías.**

4 mensajes

# ANEXO 6

**Araceli Cruz Nunez** <araceli.cruz@leon.gob.mx>

6 de octubre de 2016, 14:52

Para: Fernando Moscosa Pacheco <fernandomp@leon.gob.mx>, Fernando Moscosa Pacheco <fernando.moscosa@leon.gob.mx>

Cc: Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>

Buen día señor Fernando:

El motivo de mi correo es para consultarle si tiene proyectos autorizados para la construcción de ciclovías y que estén pendientes de contratación por falta de recursos.

Lo que pasa es que hay algunos recursos que podemos bajar para la construcción de ciclovías.

Si usted tiene, le agradecería mucho me pudiera proporcionar por el momento el nombre del proyecto, tramo y costo para poder considerarlos.

Muchas gracias por su amable tiempo y atención.

Espero su pronta y positiva respuesta. 😊

Saludos cordiales.

**Araceli Cruz Núñez**

Dirección General de Movilidad

Tel. 146 73 50, Ext. 3005

Horario: L – V de 8:00 am a 3:30 pm

araceli.cruz@leon.gob.mx

**Araceli Cruz Nunez** <araceli.cruz@leon.gob.mx>

11 de octubre de 2016, 13:06

Para: Fernando Moscosa Pacheco <fernando.moscosa@leon.gob.mx>, Fernando Moscosa Pacheco <fernandomp@leon.gob.mx>

Cco: diana.sierra@leon.gob.mx

Buen día Fernando:

Nuevamente consultándole si tendrá alguna respuesta respecto al tema de los proyectos de ciclovías, le he marcado por teléfono para tocar el tema pero no he tenido éxito.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales.

**Leon**

Diana Isabel Sierra Sierra  
Dirección General de Movilidad  
Tel. 01 (477) 146 73 50 Ext. 3005

---

Diana Isabel Sierra Sierra <diana.sierra@leon.gob.mx>  
Para: Araceli Cruz Nunez <araceli.cruz@leon.gob.mx>

19 de octubre de 2016, 10:09

----- Mensaje reenviado -----

De: **Diana Isabel Sierra Sierra** <diana.sierra@leon.gob.mx>

Fecha: 18 de octubre de 2016, 16:27

Asunto: Fwd: Recursos para ciclovías.

Para: Fernando Moscosa Pacheco <fernando.moscosa@leon.gob.mx>, Fidel Ramirez Calvillo <framirez@leon.gob.mx>

[El texto citado está oculto]

**Leon**

Diana Isabel Sierra Sierra  
Dirección General de Movilidad  
Tel. 01 (477) 146 73 50 Ext. 3005



# ANEXO León



León, Gto., a 02 de Diciembre 2016  
DGM/DST/7720/2016

Asunto: Observaciones y Modificación presupuestal

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez  
Tesorero Municipal  
Presente

C.P. Ma. Carmen Gómez Méndez  
Directora General de Inversión

Por medio del presente me permito enviarle un saludo, y en atención al oficio TML/2096/2016 le comparto las observaciones puntuales de cada proyecto del porque no se ha comprometido el recurso ver Tabla 1.

En base a lo anterior solicito de su apoyo a fin de poder conservar los recursos asignados a los proyectos 2016, para ser ejercido en 2017; esto ya que los procesos administrativos hemos tenido complicaciones para dar agilidad y esto nos impide que los recursos sean comprometidos y ejercidos en su totalidad.

Así mismo se anexa el formato de solicitud de modificación presupuestal, mismo que fue proporcionado de manera electrónica vía correo a las siguientes direcciones: [anel.acosta@leon.gob.mx](mailto:anel.acosta@leon.gob.mx) y [emilia.lopez@leon.gob.mx](mailto:emilia.lopez@leon.gob.mx).

Sin otro particular por el momento le envío un cordial saludo y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente  
El Trabajo Todo lo Vence  
2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés  
Director General de Movilidad

Dirección General de  
Inversión Pública

RECIBIDO  
05 DIC. 2016  
Hora: 9:28 Firma: *[Signature]*

L'diss

C.c.p. Para Archivo  
C.c.p. C.P. María Nélida Ríos Jauregui, Directora General de Egresos - Para su conocimiento

*Lucia L.*  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LEÓN, GTO.  
RECIBIDO  
05 DIC. 2016  
8:23 am

C/Anexo  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
RECIBIDO  
05 DIC. 2016  
HORA: 18:41 FIRMA: *[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN DE LOS ALDAMA

2015 - 2016

LEÓN, GTO. C.P. 37530 EDIFICIO K2 TEL. 146-73-50