



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



6701 76 DIC 16 13:13

RECIBIDO  
LEON, GTO.

León, Guanajuato, 15 de diciembre de 2016

Oficio: FIDOC/CCT/2180/16

**Mtro. & Lic. Esteban Ramírez Sánchez**

Contralor Municipal

Presente

Por este conducto reciba un cordial saludo y en respuesta al oficio CM/DESCI/1360/2016 recibido en este fideicomiso el 06 de diciembre del 2016 le informo lo siguiente:

En relación al reporte de avances de metas correspondiente al trimestre julio a septiembre del 2016:

1. En el proyecto 929 se generó un retraso debido a que en el momento de su ejecución, el SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León) solicitó una modificación al proyecto, generada por el cruce de una línea de conducción en el tramo de esta obra.
2. En los proyectos 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 y 940 el recurso sufrió un cambio de programa ya que el PDR (Proyectos de Desarrollo Regional) desapareció y en su lugar fueron creados los nuevos programas como se menciona.
  - PR "A" (Programa Regional "A"), el cual incluye a los proyectos 936, 937, 938 y 939.
  - FORTAFIN "B" (Fortalecimiento financiero "B"), el cual incluye a los proyectos 932, 933, 934, 935 y 940.

Lo que ocasionó el retraso en la contratación de dichas obras.

Sin otro particular de momento, quedo de ustedes.

Atentamente  
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"  
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

**M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso**  
Director General del FIDOC

JAQJB/RATZ/MMGM

Blvd. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B  
Col. El Tlacuache, León, Gto.  
Tels. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18  
fidoc@leon.gob.mx  
www.leon.gob.mx  
www.fidoc.gob.mx