

# León




León, Gto., a 16 de mayo del 2019.

Oficio No. DGDR/SDA/281/2019

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.

CONTRALOR MUNICIPAL.

PRESENTE.



Reciba un cordial saludo y a la vez que distraigo sus finas atenciones en seguimiento a su oficio CM/DESCI/321/2019 de Evaluación 1er Trimestre 2019, le informamos lo siguiente:

**Observación 1:** Se presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **38%** respecto a lo programado; particularmente existen 16 indicadores que presentan un avance bajo con respecto a sus metas programadas al cierre del primer trimestre, los cuales se indica en la Tabla 1.

**Aspecto susceptible de mejora 1:** Se informa al ente evaluador las razones por las cuales no se alcanzaron las metas programadas en los indicadores de la siguiente tabla:

**Tabla 1. Avance de Indicadores**

ID Indicador	Indicador	Avance 1er. Trimestre	Justificación
1380	Porcentaje de convenios firmados para el programa de electrificación	0%	Se pactó la meta de 100% en el primer trimestre, sin embargo no hay avance debido a que se encuentra en proceso de elaboración de convenio en la División Guanajuato de la Comisión Federal de Electricidad.
10309	Porcentaje de acciones de obras realizadas en caminos de comunidades rurales	0%	Se pactó en la meta un 4% sin embargo en el primer trimestre se lleva reportado 0% debido a que se está definiendo la aportación en la SDAyR en base a los alcances y presupuestos de los caminos rurales a mejorar.

Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel.(477) 788 0000  
Ext. 1323 y 1324  
www.leon.gob.mx

**Dirección General de  
DESARROLLO RURAL**

ID Indicador	Indicador	Avance 1er. Trimestre	Justificación
10312	Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con la perforación y equipamiento de pozos	0%	Se pactó en el 1er Trim. un 25%, y el avance reportado es 0%, debido a que se encuentra en proceso de trámite de permisos de CONAGUA.
10314	Porcentaje de apoyos entregados para la rehabilitación y mejoramiento de comunidades rurales	0%	Se solicitó a través de DPI a la Dirección de Inversión el recurso para el componente de apoyos con insumos para la rehabilitación y mejoramiento de las comunidades rurales, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido.
1406	Porcentaje de apoyos entregados para la rehabilitación de las comunidades rurales	0%	No se asignó recurso para los apoyos con insumos para la rehabilitación de comunidades rurales.
1459	Porcentaje de apoyos entregados para el mejoramiento de las comunidades.	0%	No se asignó recurso para los apoyos con insumos para el mejoramiento de comunidades rurales.
10313	Construcción y la ampliación de red de drenaje sanitario y saneamiento.	0%	Se pactó un avance del 33% en el 1er trimestre y el avance fue reportado en 0%, ya que aún se encuentra en validación jurídica de convenios de Colaboración con SAPAL rural.

ID Indicador	Indicador	Avance 1er. Trimestre	Justificación
1465	Porcentaje de avance en la gestión del convenio para el mantenimiento de plantas de tratamiento existentes en la zona rural	0%	Gestión de un Convenio para el mantenimiento de las plantas de tratamiento, en Marzo se pactó la meta al 100%, sin embargo el avance es de 0% debido a que en este periodo no se ha asignado recurso.
10202	Porcentaje de subsidios otorgados a productores agropecuarios, unidades de negocio y servicio en zona rural	0%	A nivel componente no se ha manifestado avance, debido a que se está recibiendo, revisando y validando los expedientes para su presentación al Comité que valida los subsidios a los productores. Durante el mes de mayo se realizará la primera reunión.
9073	Porcentaje de acciones de rehabilitación y mejoramiento en las comunidades rurales	0%	Componente de Gasto corriente, se pactó en el 1er Trimestre un 30%, sin embargo, el avance es 0%, ya que no se ha asignado recurso
626	Porcentaje de mantenimientos de pasos de agua realizados	0%	Actividad de Gasto corriente, se pactó en el 1er Trimestre un 30%, sin embargo el avance es 0%, ya que no se ha asignado recurso.
9069	Porcentaje de acciones otorgadas a la población vulnerable de la zona rural del municipio	3.93%	Se programó meta en el 1er Trimestre del 10.75%, sin embargo, el avance es de 3.93% debido a que el recurso se liberó a finales del trimestre por lo que se retrasa la gestión para la entrega de apoyos sociales a la ciudadanía que lo solicita.

ID Indicador	Indicador	Avance 1er. Trimestre	Justificación
625	Porcentaje de solicitudes de apoyos sociales entregados a personas en vulnerabilidad en la zona rural	4.0%	Se programó meta al 1er Trimestre el 10.89%, sin embargo, el avance es de 3.98% debido a que el recurso se liberó a finales del trimestre por lo que se retrasa la gestión para la entrega de apoyos sociales a la ciudadanía que lo solicita.
1359	Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos de obras de vivienda para la zona rural	40%	En la actividad de elaboración de presupuestos de obras de vivienda para la zona rural, se pactó la meta con el 100% en el 1er. Trimestre, sin embargo, en los avances se muestra un avance del 40% debido a que el proceso se encuentra en actualización y validación del área de costos de la Dirección de Obra Pública.
10190	Porcentaje de subsidios otorgados	42%	Se pactó meta del 50% en el 1er. trimestre, sin embargo, no se contó con presupuesto hasta el mes de marzo, motivo por el cual se retrasó el proceso de ejecución.
10193	Porcentaje de eventos de capacitación, emprendimiento y de negocios agropecuarios realizados	70%	Se pactó meta del 10% en el primer trimestre, sin embargo, el avance es de <b>40%</b> al mes de marzo, debido a que se hizo Gestión con el Edo. para el evento de Pabellón Guanajuato, adicional se

			<p>dio la oportunidad con Plaza Galerías, donde proporcionaron el espacio para los emprendedores rurales realizando la promoción y venta de sus productos. De esta forma se realizaron 3 eventos adicionales a lo planeado en dicho periodo.</p>
--	--	--	--

**Observación 2:** Se presenta un 11% de los recursos ejercidos respecto al presupuesto programado para el primer trimestre 2019.

**Aspecto susceptible de mejora 2:** En la Tabla 2, se señalan las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido.

**Tabla 2. Justificación de recursos no ejercido.**

Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Economía	Justificación
E000002 Prestación de servicios públicos funciones de desarrollo social	\$16,208,315.64	\$7,180,946.22	44.3%	<p>Al corte del 31 de marzo del 2019 (1er Trimestre) el presupuesto modificado es de \$14,673,322.91 y el presupuesto ejercido es de \$2,201,894.60 Este presupuesto es anual de Gasto corriente y corresponde a los gastos de la operatividad de todas las áreas de la Dirección General de Desarrollo Rural. (Papelería, apoyos sociales, gasolina, entre otros).</p>

Programa	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Economía	Justificación
100201 Infraestructura social	\$78,126,439.00	\$3,991,577.35	5.1%	El retraso en el ejercicio del recurso en el 1er Trimestre se debe a que la propuesta de coinversión con la SDAyR se encuentra en proceso de definición, así como los convenios de colaboración para la ejecución de las acciones.
100216 Vivienda para todos	\$5,294,980.32	\$ -	0%	El retraso en el ejercicio del recurso se debe a que los presupuestos se encuentran en validación por parte de la Dirección de Evaluación Económica de la Dirección General de Obra Pública.
100231 Desarrollo Agroalimentario	\$9,406,430.55	\$ -	0%	Se encuentran las acciones del Programa de Desarrollo Agroalimentario en proceso de ejecución: 1. Empleo temporal en su primera etapa se hizo la ejecución en campo y posterior a ello se hace el pago. 2. Ganadería de traspasio y Mejoramiento genético: se encuentra en proceso el convenio de concurrencia de recurso con SDAyR. 3. Laboratorio de biología molecular se encuentra en proceso de elaboración el contrato.

<p>100204 Atención a grupos vulnerables</p>	<p>\$1,475,000.00</p>	<p>\$ -</p>	<p>0%</p>	<p>Recurso que está en proceso de concurrencia con gobierno Federal, Estatal y migrantes, sin embargo, en este periodo no se encontraban reglas federales de operación vigentes para llevarse a cabo este programa.</p>
<p>100234 Manejo sustentable del agua</p>	<p>\$3,903,000.00</p>	<p>\$270,000.00</p>	<p>6.9%</p>	<p>El recurso ejercido corresponde a un convenio de colaboración con el COTAS (Consejo Técnico de Aguas de León A.C. ) Son \$730,000 que se destinan para subsidios para productores agrícolas los cuales están en proceso de ejecución. En cuanto a las Obras de Bordería el retraso en el ejercicio del recurso se debe a que se encuentra en proceso de elaboración de Convenio con la SDAYR.</p>
<p>100237 Seguridad contra riesgos naturales</p>	<p>\$3,871,125.80</p>	<p>\$1,261,172.97</p>	<p>32.60%</p>	<p>El retraso en el ejercicio del recurso se debe a que las obras se encuentran cerradas administrativas por parte de la Dirección de Obra Pública.</p>

Sin más por el momento agradezco su atención al presente, y quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.


**A T E N T A M E N T E**

**"El trabajo todo lo vence"  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**



**ING. FERNANDO ALEXIE PRATZ ARANDA.  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL.**

APPL



León, Gto., 22 de Mayo del 2019

**Oficio: CM/DESCI/439/2019**

Asunto: Seguimiento a Evaluación 1er Trimestre 2019

**Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila**

Director General de Desarrollo Rural

Presente.

En atención a su similar DGDR/SDA/281/2019 recibido el 17 de mayo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 1er trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

**a. Con respecto a la eficacia,** para los indicadores:

1. PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN (ID 1380)
2. PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRAS REALIZADAS EN CAMINOS DE COM RURALES (ID 10309)
3. PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS (ID 10312)
4. CONSTRUCCIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (ID 10313)
5. PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL (ID 10202)
6. PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS (ID 10193)

En donde se informa que existió un menor avance de las metas con respecto a lo programado debido a situaciones internas y externas a la dependencia, este órgano de control se da por enterado y pone énfasis en la necesidad de realizar la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos y/o la Dirección General de Inversión Pública para realizar una modificación en sus metas de acuerdo con la planeación estratégica de la dependencia a su digno cargo.

Para los indicadores:

7. PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMUNIDADES RURALES (ID 10314)
8. PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES (ID 1406)
9. PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES (ID 1459)
10. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EXISTENTES EN LA ZONA RURAL
11. PORCENTAJE DE ACCIONES REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES (ID 9073)
12. PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE PASOS DE AGUA REALIZADOS (ID 626)
13. PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (ID 9069)
14. PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS (ID 10190)

**Contraloría**  
Municipal

Plata Principal: s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37100  
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

MMS/JHA/LGLV

Donde se manifiesta una insuficiencia presupuestal para la realización de las acciones, nos damos por enterados; no obstante, se pone énfasis en la necesidad de realizar la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos, Dirección General de Inversión Pública y/o Dirección de Políticas Públicas para dar de baja el indicador o realizar una modificación en sus metas, según sea el caso.

- b. Con respecto a la economía,** Respecto al atraso en el ejercicio de los recursos destinados a Gasto Corriente nos damos por enterados de la situación presentada, quedando como solventada la observación. De igual manera, nos damos por enterados de las razones por las cuales no se ejerció el recurso para los programas de inversión con clave de proyecto (100201, 100216, 100231, 100204 y 100234), recomendando así realizar un ejercicio de recalendarización de los recursos para los meses en los que se tenga la mayor certeza que serán ejercidos.

No omito comentar que este Órgano de Control continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas durante el presente ejercicio, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

*Atentamente.*

**“El trabajo todo lo vence”**

**“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”**

  
**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto,**  
Contralor Municipal.

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. **Para seguimiento**

**Contraloría**  
Municipal

MMS/JHA/LGLV

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. (477) 768 00 00 Ext. 1415  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)