

León, Guanajuato, 16 de julio de 2020
Oficio: FIDOC/DG/0651/20

Lic. José Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

17 JUL 2020 AM 11:16
RECIBIDO CONTRALORIA 3092

Por este conducto reciba un cordial saludo, en respuesta al oficio CM/1538/2020 recibido en este fideicomiso vía correo electrónico el 10 de julio de este año le informo lo siguiente:

En respuesta a la observación no.1:

Respecto al avance del ID indicador 2404 del 0% le comento que en el mes de abril se contrató 1 calle, los demás recursos fueron reestructurados en un nuevo esquema con SEDESHU, lo cual permitió ampliar las metas de calles a contratar de 16 a 23 calles, mismas que están siendo contratadas en este mes de julio por la DGOP.

Del ID indicador 1439 del 67% le comento que a raíz de la contingencia de COVID19 a partir del 17 de marzo se tuvieron que suspender actividades en campo, mismas que hasta la fecha continúan suspendidas, ya que actualmente continuamos en semáforo rojo.

Le informo que durante el mes de agosto será solicitado a la Dirección General de Egresos la modificación a las metas de este indicador y replanteamiento de metas así como ajustes a los indicadores 2322 y 1441 que alteraron los porcentajes por lo que se tienen que modificar.

En respuesta a la observación no.2
Programa "Muévete por León":

Le informo que la contratación y supervisión del presupuesto queda sujeto al avance que se tenga por parte de la Dirección General de Obras Públicas.

- a) Del programa 100213 le informo que de los contratos celebrados durante el primer trimestre, solo un contratista generó estimaciones para su pago. Sin embargo físicamente a la fecha 11 obras están con un avance superior al 85% (Del ID 2322) y se continúa con la contratación de las obras de los demás ID'S.

Sin otro particular de momento, quedo de ustedes.

Atentamente

"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".



M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
JAJQB/RATZ/EAA/MMGM/DUA/PGR

Fideicomiso de Obras
por Cooperación

Bldv. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tlacuache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18
www.fidoc.gob.mx