

León

cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., a 22 de diciembre 2020
Oficio No. DGDR/0454/2020
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto.
CONTRALOR MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

22 DIC 2020 PM 3:22
RECIBIDO CONTRALORIA 6276

El Anexo

Reciba un cordial saludo y a la vez que distraigo sus finas atenciones en seguimiento a su oficio CM/3802/ 2020 de Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia del periodo julio-septiembre 2020, le informamos lo siguiente:

Observación 1: Se presentan 13 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como con 19 indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%.

Aspecto susceptible de mejora 1: Se informa al ente evaluador las razones por las cuales los indicadores señalados presentan avance por debajo del 80% respecto a la meta programada para este trimestre, para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, realizaremos una revisión minuciosa del planteamiento y captura de metas, y se realizarán las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas los cuales se indican en la **Tabla 1**.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **55%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el segundo trimestre del 2020, lo que representa un **no ejercicio de 45%** los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$65,008,871.22** en el presente trimestre, particularmente para los siguientes programas.

- 100201 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
- 100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS
- 100231 PROGRAMA DESARROLLO AGROALIMENTARIO
- 100234 PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA
- 100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES

Aspecto susceptible de mejora 2: Se informa al ente evaluador a través de la **Tabla 2** las razones por las cuales no se ejerció el recurso presupuestal asignado para el periodo establecido.

Sin más por el momento agradezco su atención al presente, y quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"El trabajo todo lo vence"

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



ING. FERNANDO ALEXIE PRATZ ARANDA.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL.

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

**Dirección General de
Desarrollo Rural**

Plaza Principal S/N Zona Centro C.P. 37000. León, Gto.
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1323 y 1324

www.leon.gob.mx

Tabla 1. Justificación de Indicadores

ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE JULIO - SEPT	JUSTIFICACION
1376	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CON APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A PERSONAS EN VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL.	54,87	66,78	122%	Actividad de Gasto Corriente, en el tercer trimestre 2020 se programó un avance del 33.13% en este indicador, sin embargo, se informa al ente evaluador que la meta de apoyos sociales se cumple al 100% al cierre del ejercicio 2020 de acuerdo a lo planeado.
9485	PORCENTAJE DE ACCIONES OTORGADAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	54,87	66,78	122%	Indicador de un Componente de Gasto Corriente, en el tercer trimestre 2020 se programó un avance del 33.13%, sin embargo, se informa al ente evaluador que la meta de apoyos sociales se cumple al 100% al cierre del ejercicio 2020 de acuerdo a lo planeado.
2108	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN	100	100	100%	Indicador de una actividad del Programa Infraestructura social, en el periodo evaluado se programó un avance del 100%, sin embargo, se dio cumplimiento durante el mes de mayo del periodo anterior.
2524	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	100	220	220%	Indicador de una actividad del Programa Infraestructura social, en el periodo evaluado se programó un avance del 40%, sin embargo, se reporta un avance del 140% debido a que las contrataciones de las obras se realizaron inmediatamente al registro en la plataforma de Ramo 33 y ya se contaban con los presupuestos de alumbrado desde el 2019
2120	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS (OBRAS DE PAV, REVESTIMIENTO, MANTENIMIENTO)	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa de Infraestructura Social, en el periodo evaluado no se reporta avance debido a que durante los meses de marzo y abril dicha actividad fue concluida al 100%.

2127	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRAS DE REVESTIMIENTO REALIZADOS	100	135,28	135%	Indicador de una Actividad del Programa de Infraestructura Social, en el periodo evaluado se programó un avance del 70.59%, sin embargo se reporta el 11.76% de avance en el mes de Septiembre, cabe mencionar que en los periodos anteriores se tenía un avance del 123.53%, por lo que al cierre del tercer trimestre se tiene un avance del 135.28% debido a que se presentaron y ejecutaron economías de contratos que se dirigieron nuevas propuestas y ampliación de metas en obras de pronta ejecución y de mayor número de beneficiarios así como su alta demanda.
2128	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS (PERFORAR Y EQUIPAR POZOS)	100	0	0%	Indicador de una Actividad del Programa de Infraestructura social, en el periodo evaluado se programó un 100% de avance que corresponde a la gestión de 2 convenios, sin embargo, al cierre del tercer trimestre no se cuenta con avance debido a que los convenios de colaboración con SAPAL fueron aprobados y registrados en el mes de octubre
10513	PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	100	200	200%	Indicador de un Componente del Programa de Infraestructura Social, en el periodo evaluado programó un 100% de avance, sin embargo, se reportó en dicho periodo el 0% debido a que en el trimestre pasado abril-junio, dicho componente fue concluido al 100%.
2144	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS (REDES DE DRENAJE)	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa de Infraestructura Social, se informa al ente evaluador que la meta de gestión de convenios se cumplió al 100% de acuerdo a lo planeado.
2065	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES GESTIONADOS.	33,33	66,67	200%	Indicador a nivel Actividad del Programa de Infraestructura social, en el periodo evaluado se programó 100% de avance, de acuerdo a la planeación,

					se informa al ente evaluador que dicho indicador fue concluido en lapso establecido.
2072	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO (BRINDAR ATENCIONES A MIGRANTES)	100	0	0%	Indicador de una Actividad correspondiente al programa de Atención a grupos vulnerables, en el segundo trimestre se programó un avance del 0%, dicho indicador no reporta avances superiores a lo programado, debido a que no se ha otorgado recurso para la gestión de un convenio para dar atención integral al migrante y sus familias
10534	PORCENTAJE DE ATENCIONES A LA DISTINTA CLASIFICACIÓN MIGRANTE	88,53	54,71	62%	Indicador de un Componente correspondiente al programa de Atención a grupos vulnerables, en el tercer trimestre se programó un avance del 35.59%, sin embargo, en el reporte se manifestó un avance del 22.22% que corresponde a 755 atenciones debido a que se depende de la demanda que exista por parte de las personas migrantes que requieran algún tipo de atención o trámite, y por otro lado, por motivos de la pandemia SARS COV 2 que se vive, el módulo físico de atención a personas migrantes y sus familias que se encuentra instalado en el Palacio Municipal continúa temporalmente cerrado, y las atenciones se brindan en las oficinas del edificio BIBA por la Dirección de Participación y Gestión Ciudadana de la DGDR, motivo por el cual puede afectar la productividad al no estar sumamente visibles a la población que normalmente visita el Palacio.
2152	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE VIVIENDA PARA LA ZONA RURAL.	100	0	0%	Indicador de una Actividad del Programa Vivienda para todos, durante este periodo se programó un 0% de avance, se informa al ente evaluador que dicho indicador no reporta avances superiores a lo programado en el

					periodo evaluado. También se informa que la meta se cumplió en el primer trimestre
2568	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRAS DE MEJORA DE VIVIENDA REALIZADAS	100	0	0%	Indicador de una Actividad del Programa Vivienda para todos, durante este periodo se programó un 100% de avance, sin embargo, se reporta un avance del 0% debido a que los contratos de acciones de vivienda se generaron al final del tercer trimestre e inicio del cuarto trimestre una vez que estuvieran registrados los cambios en metas en la plataforma de ramo 33 por reducción de presupuesto
10610	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES	28,57	2,14	7%	Indicador de un Componente del Programa Vivienda para todos, durante este periodo se programó un avance del 28.57% correspondiente a 53 acciones de mejoramiento de vivienda, sin embargo, se reporta 2.14% de avance debido a que los finiquitos de las obras aún no se ven reflejados en el presupuesto, existe avance físico, sin embargo, aún el recurso no se encuentra devengado.
1980	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SU PROMOCIÓN	90	50	56%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, se programó un avance del 30%, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 se encuentran suspendidas las capacitaciones, seminarios y talleres presenciales, continuamos a la espera de que se normalicen las actividades.
10688	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS REALIZADOS	90	50	56%	Indicador de un Componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, se programó un avance del 30%, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por COVID 19 los eventos programados se encuentran suspendidos.
1983	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CONVENIO PARA UN EVENTO DE VALOR AGREGADO	100	0	0%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el tercer trimestre se programó un avance del 0%, sin embargo, en el periodo evaluado no

					se reportó avance en la gestión de un convenio debido a que por la contingencia sanitaria se encuentran suspendidos los eventos y se está reprogramando su ejecución, a través de la ejecución de un proyecto para venta de productos rurales en conjunto con la Asociación ganadera Local de León
10689	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALOR AGREGADO	100	0	0%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el tercer trimestre se programó un avance del 0%, sin embargo, en el periodo evaluado no se reportó avance en la gestión de un convenio debido a que por la contingencia sanitaria se encuentran suspendidos los eventos y se está reprogramando su ejecución, a través de la ejecución de un proyecto para venta de productos rurales en conjunto con la Asociación ganadera Local de León
1984	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO (FIDEMIR)	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el tercer trimestre se programó el 0%, se informa al ente evaluador que en el mes de abril se había programado la gestión de la firma del convenio para el fondo de financiamiento de empresas, sin embargo, se el cumplimiento de meta se reportó en el primer periodo evaluado.
1986	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACEPTADOS (SUBSIDIOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS)	50	104,6	209%	Indicador de una Actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 20% correspondiente a 200 expedientes, sin embargo, se reporta un avance del 209 % ya que se llevaron a cabo las ventanillas de recepción de documentación durante el primer trimestre del año, además se implementaron programa emergentes de apoyo a negocios lo cual también incremento el ingreso de expedientes

1987	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, durante este periodo no se programó avances, sin embargo, se reporta un avance del 100%, ya que de acuerdo a la programación en junio se cumpliría la meta.
10691	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, UNIDADES DE NEGOCIO Y SERVICIO EN ZONA RURAL.	80	148	185%	Indicador de un Componente del Programa de Desarrollo Agroalimentario, durante este periodo se programó un avance del 70% sin embargo se reportan en el 3er trimestre un avance del 148% de avance debido a que se implementó un programa de apoyos emergentes para negocios rurales por COVID 19
1988	PORCENTAJE SOLICITUDES RECIBIDAS (EMPLEO TEMPORAL)	18,84	171,52	910%	Indicador de una Actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, durante este periodo se programó un avance del 48%, sin embargo, se reporta 45.12% de avance correspondiente a 564 solicitudes debido a que se implementó un programa de apoyos emergentes por COVID 19
1989	PORCENTAJE DE SOBRES PAGADOS (EMPLEO TEMPORAL)	18,84	140,24	74%	Indicador de una Actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, durante este periodo se programó un avance del 48%, sin embargo, se reporta 9.44% de avance debido a que se implementó un programa de apoyos emergentes por COVID 19
10692	PORCENTAJE DE JORNALES OTORGADOS	72	186,99	260%	Indicador de un Componente del Programa de Desarrollo Agroalimentario, durante este periodo se programó un avance del 48%, sin embargo, durante el mes de Julio se reporta un avance del 12.59% debido a que se implementó un programa de apoyos emergentes por COVID 19
1990	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APOYADOS CON INSUMOS AGRÍCOLAS (HECTÁREAS)	66,67	24,11	36%	Indicador de una Actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, durante este periodo no se programó avances, sin embargo, se reporta un 3.66% de avance

	APOYADAS CON INSUMOS AGRÍCOLAS)				debido a que se continuó otorgando apoyos para fumigación en zona norte.
10693	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON INSUMOS AGRÍCOLAS	66,67	344,89	517%	Indicador de un Componente del Programa de Desarrollo Agroalimentario, para el periodo evaluado no se programó avance, sin embargo, en el trimestre evaluado se reporta un avance de 2,106 hectáreas apoyadas debido a que se incrementó la meta, ya que el subsidio programado no incluyó las aportaciones de los productores, los cuales se ven reflejados en la meta final, además se incluyen las hectáreas beneficiadas por las fumigaciones con productos biológicos en zona norte
1991	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO	100	406,66	407%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en este periodo se programaron 5 subsidios, sin embargo, se informa un avance de 385 subsidios debido a que se implementó un programa para la dotación de paquetes de aves de doble propósito.
1993	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, para este periodo no se cuenta con avance programado, sin embargo, se reporta un 100% posterior a la planeación de marzo (100%).
10694	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO ENTREGADAS	50,32	15,64	31%	Indicador de un Componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el tercer trimestre se programó un avance del 42.83%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 11.13% debido a que se reporta esta actividad hasta que se efectúa el pago completo,
1994	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO VACUNADAS	75,88	199,59	263%	Indicador de una actividad del Programa de Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 32.53%, sin embargo, en el tercer trimestre se informó un avance del 51.93% este incremento es debido a que al momento de iniciar la vacunación de los animales se acercan más ganaderos a solicitar el subsidio

1995	PORCENTAJE DE ARETES COLOCADOS	85,84	171,68	200%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario durante este trimestre se programó un avance del 42.92% y el avance generado en el periodo evaluado es de 0% debido a que no se proporcionó el identificador por parte del Comité de Fomento y Protección pecuaria para la realización de esta actividad
2545	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS EN APOYO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19	100	158,9	159%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el tercer trimestre se programó un avance del 40%, sin embargo, se reportó avance del 158.90% debido a que se tuvo una mayor demanda
10695	PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO APOYADAS	76,68	197,43	257%	Indicador de un componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el tercer trimestre se programó un avance del 33.34%, sin embargo, en el periodo evaluado se informó un avance del 47.90% debido a que se tuvo una mayor demanda de los beneficiarios
2013	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOS	80	83	104%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario en el tercer trimestre se programó un avance del 30% de avance, sin embargo, no sé reporta avance durante el periodo evaluado debido a la contingencia por COVID 19
10696	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS (SUBSIDIOS PARA EXTENSIONISMO Y CAPACITACIÓN EN ZONA RURAL)	80	83	104%	Indicador de un Componente del Programa Desarrollo Agroalimentario en el tercer trimestre se programó un avance del 30% de avance, sin embargo, no sé reporta avance durante el periodo evaluado debido a que no se otorgaron subsidios en este periodo
2021	PORCENTAJE DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS (SEGUIMIENTO A CONVENIOS DE COLABORACIÓN TÉCNICA)	66,65	75	113%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, en el periodo evaluado se programó un avance del 24.99%, sin embargo, se reporta el 41.67% de avance debido a la realización de reuniones de seguimiento

2027	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN TÉCNICA GESTIONADOS	100	200	200%	Indicador de una Actividad del Programa Desarrollo Agroalimentario, durante el periodo evaluado se programó el 0% de avance, sin embargo, se reporta un 50% de avance debido a que se cuenta con un convenio en proceso más.
10697	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN TECNICA	100	200	200%	Indicador de un Componente del Programa Desarrollo Agroalimentario, durante el periodo evaluado se programó el 0% de avance, sin embargo, se reporta un 100% de avance debido a que se firmó un convenio de colaboración nuevo durante el periodo.
2154	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA USO EFICIENTE DE AGUA AGRÍCOLA	92,6	111,111	120%	Indicador de una Actividad del Programa Manejo sustentable del agua, para el periodo evaluado se programó un 46.30% de avance, lo cual excede la meta programada
2157	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO DE CONSEJO TÉCNICO DE AGUAS LEÓN	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa Manejo sustentable del agua, se informa al ente evaluador que dicha actividad fue concluida al 100% de avance mediante la gestión de 1 convenio en el mes de febrero del presente.
2526	PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES REALIZADOS	50	50	100%	Indicador de una Actividad del Programa Manejo sustentable del agua, se programó un 25% de avance en el periodo evaluado, sin embargo, durante el mes de agosto presenta un avance del 50% debido a que se reportan en sistema los pagos de derechos realizados en los trimestres anteriores.
10726	PORCENTAJE DE ACCIONES EN OBRAS HIDRÁULICAS Y CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	92,6	103,71	112%	Indicador de un Componente del Programa Manejo sustentable del agua, durante este periodo se programó un 92.59%, sin embargo, se reporta al ente evaluador un avance del 75.93% debido a que se reporta los subsidios hasta el momento que se efectúa el pago de los mismo

2164	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS	100	100	100%	Indicador de una Actividad del Programa Manejo Sustentable del Agua se informa que en el periodo evaluado no se tiene programación debido a que este indicador presenta cumplimiento del 100% en el mes de marzo (primer periodo de evaluación)
2167	PORCENTAJE DE AVANCE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS.	78,58	108,57	138%	Indicador de una Actividad del Programa Manejo sustentable del agua programó un avance del 64.29% correspondiente a la elaboración de 45 expedientes de Bordería, sin embargo, en el periodo evaluado se reporta un avance del 2.86% correspondiente a 2 expedientes debido a que la ejecución del Programa culmina en el mes de Octubre y la ministración del recuso estatal es sobre acción terminada y validad.
10727	PORCENTAJE DE BORDOS REALIZADOS	100	8,57	x	Indicador de un Componente del Programa Manejo sustentable del agua programó un avance del 64.29%, sin embargo, en el periodo evaluado se reporta un avance del 2.86% debido a que la ejecución del Programa culmina en el mes de Octubre y la ministración del recurso estatal es sobre acción terminada y validada por lo tanto el recurso no es radicado aún al Municipio en periodo informado.
2169	PORCENTAJE DE OBRAS DE LIMPIEZA DE ARROYOS EN ZONA RURAL	100	150	150%	Indicador de una Actividad del Programa Seguridad Contra Riesgos Naturales, se informa al ente evaluador que durante el trimestre julio-septiembre se programó un avance del 60%, sin embargo, se reporta un 80% de avance debido a que SAPAL abona con metas realizadas por el sistema en acciones de limpieza de arroyos de manera coordinada con la Dirección.
10752	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN AREAS INUNDABLES EN ZONA RURAL	100	200	200%	Indicador de un Componente del Programa Seguridad Contra Riesgos Naturales, se informa al ente evaluador que durante el trimestre julio-septiembre se programó un avance del 60%, sin embargo, se reporta un 80% de

					avance debido a que Esta dirección realizo la contratación de obras de limpieza vía Obra Publica coordinado con SAPAL las áreas a intervenir por parte de esta Dirección.
--	--	--	--	--	---

Tabla 2. Justificación de recursos no ejercido.

PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA	JUSTIFICACIONES
100201 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 57.263.536,53	\$ 16.580.620,41	\$ 33.299.015,57	\$ 23.964.520,96	58%	86%	En el Trimestre que se reporta se realizó el redireccionamiento del recurso en base a la no concurrencia de recurso estatal con un segundo convenio de colaboración por lo que se indica la contratación de Caminos Adicionales con recurso 100% municipal
100216 PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS	\$ 7.111.446,19	\$ 6.892.671,02	\$ -	\$ 7.111.446,19	0%	3%	En el Trimestre que se reporta se realizó un ajuste a la baja en el presupuesto asignado y se priorizan los alcances y el redireccionamiento de los apoyos, y se realiza el registro en la plataforma de FAISM de en base a esta reducción de presupuesto, una vez concluido este proceso se solicitan las contrataciones para el ejercicio del recurso.

100231 PROGRAMA DESARROLLO AGROALIMENTARIO	\$ 20.500.000,00	\$ 2.171.729,63	\$ 10.312.499,26	\$ 10.187.500,74	50%	83%	En trimestre que se reporta está en proceso pagos de programas emergentes que se verán reflejados durante el último trimestre, adicionalmente se otorgaron subsidios los cuales están en proceso de pago.
100234 PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA	\$ 3.520.000,00	\$ 1.112.100,00	\$ 1.750.785,23	\$ 1.769.214,77	50%	87%	En el trimestre que se reporta en el caso del Programa de Bordería aun no concluyen las obras de Bordería y por lo tanto sus validaciones por parte de SDAYR que es la condición para la ministración de los recursos estatales
100237 PROGRAMA SEGURIDAD CONTRA RIESGOS NATURALES	\$ 5.085.204,35	\$ 199.324,01	\$ 2.885.474,32	\$ 2.199.730,03	57%	100%	En el trimestre que se reporte en el caso del recurso no ejercicio corresponde al Monto ministrado por SDAYR para el Convenio de Limpieza de río turbio, ministración que no se ha realizado porque estaba en proceso la validación del Convenio con SAPAL.