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RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
INDICANDO SU UBICACIÓN FISICA Y VIDA UTIL, ASI COMO LA 

PROPIEDAD O DISPOSICIÓN DE LA MISMA. EN CASO DE 
ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE 

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA 



 

 

 
ANEXO T-2 

  
  
 
  
DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
   
OBRA:  CONTRATISTA:  VIGENCIA: 
 
CONCURSO:  FECHA: 
  
 
NOMBRE                           UBICACIÓN FÍSICA                           VIDA UTIL                                   PROPIA                                   DISPOSICIÓN DE  
GENERICO                                                                                                                                            RENTADA                                        LA MISMA 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
  
 
 
 
 
  
   
  
  
QUE LA MAQUINARIA RELACIONADA SEA LA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS Y ESTA SE DEBERÁ DE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR 
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
(INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR), DE LA 

UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, 
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, 

ASI COMO UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 
OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Y DEL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

 



 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
 
 
 
ANEXO T-3 A  FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJOS, (BARRAS) POR PARTIDAS. 
 
ANEXO T-3 B  FORMATO DE PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, (BARRAS). 
 
ANEXO T-3 C  FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION 

PERMAMENTE, (BARRAS) . 
 
ANEXO T-3 D  FORMATO DE PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIO ENCARGADO DE DIRECCION, SUPERVISION Y 
ADMINISTRACION, (BARRAS). 

 
ANEXO T-3 E  FORMATO DE PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y 

OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS, (BARRAS). 

 
 
 
DEFINIENDO PERFECTAMENTE EN CADA UNO EL INICIO Y TERMINO. 
 
(PUEDEN SER UTILIZADOS SUS PROPIOS FORMATOS SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A 
LA INFORMACION SOLICITADA POR LA DIRECCION). 
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MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE 
SUBCONTRATARA Y LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR 

QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN TERMINOS DEL CUARTO PARRAFO DEL 
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS; ASI COMO DE ENCONTRARSE EN ESE SUPUESTO, 
DETERMINANDO LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA 

Y LA MANERA EN QUE  CUMPLIRA SUS OBLIGACIONES ANTE LA 
CONTRATANTE, EN CASO DE QUE NO VAYA A SUBCONTRATAR, DEBERA 

MANIFESTARLO POR ESCRITO. 
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RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE TENGA CELEBRADOS 
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO T-5 
 

 

CONTRATISTA  ANEXO T-5 

 

 

  

 
 

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA O CON PARTICULARES, 

VIGENTES A LA FECHA 

 

CONTRATANTE DOMICILIO Y TELEFONO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
IMPORTE DEL 

CONTRATO 

IMPORTE 

EJERCIDO 

AVANCE FISICO 

(PORCENTAJE) 

FECHA DE 

TERMINACION 
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MODELO DE CONTRATO  
(FIRMADO DE CONFORMIDAD) 



 

 

 

 

 
 

CONTRATO FEDERAL 

 
                          
                         H-_________________09 
 
Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que 
celebran por una parte El Municipio de León, Gto.,  Representado en este acto por el 
C.ARQ. MARIO ONTIVEROS OROZCO, en su carácter de Director General de Obra Pública, a 
quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra,  la empresa 
denominada: _________________________________, S.A. DE C.V.  representada en este acto 
por el C. _________________________________ en su carácter de: representante legal a 
quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA",  acto jurídico que se celebra con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción VI,3, 24, 27, 45 fracción I, 
46 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, instrumento que se formaliza de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y subsecuentes cláusulas:  
 
                         D E C L A R A C I O N E S 
 
I.- Declara " EL CONTRATANTE" a través de su representante: 
 
 
a) Ser una Institución de Orden Público autónomo para su Gobierno Interior y para la 
Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con 
las atribuciones que la legislación vigente le confiere de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política de Guanajuato y 2 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 
b) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir 
Contratos de Obra Pública conforme a la autorización otorgada al Titular de Obras 
Públicas por parte del H. Ayuntamiento en sesión de fechas 16 de Abril de 1998 y 10 de 
Octubre del 2009. 
 
c) Que conforme al Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada para 
el Municipio de León, Gto., debidamente publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado en fecha 23 de Octubre de 2009, en que se determinan las funciones y 
estructura orgánica general de la Administración Pública, la Dirección General de Obra 
Pública asume en nuestro municipio las funciones y atribuciones que las leyes y 
reglamentos le confieren a la Dirección de Obras Públicas, como es el caso de la Ley 
de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 
 
d) Que el ARQ. MARIO ONTIVEROS OROZCO acredita su carácter de Director General de Obra 
Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado en Sesión de Ayuntamiento de 
fecha 10 de Octubre del 2009. 
 
e) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir el 
Contratos de Obra Pública conforme a la Autorización otorgada por el H. Ayuntamiento 
en sesión de fecha 16 de abril de 1998. f) Que el ARQ. MARIO ONTIVEROS OROZCO acredita 
su carácter de Director de Obras Públicas con copia certificada de su nombramiento 
otorgado en sesión de Ayuntamiento de fecha 10 de Octubre de 2009. 



 

 

 
 
g) Tener su domicilio en el Palacio Municipal, zona centro, de esta ciudad de León, 
Guanajuato. 
 
h) Estar inscrito en el registro federal de contribuyentes bajo la cédula numero MLE 
850101 TS0. 
i) Que el presente contrato de obra pública se adjudico el día _______ del mes de 
Octubre del 2009 mediante el proceso de contratación de: 2 y que para cubrir el 
importe derivado del mismo, se emplearán recursos provenientes de FEDERACIÓN 
 
 
      II.-  DECLARA "EL CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE Y BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD:  
 
 
1.- Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 
según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. 13543 de fecha 
25/04/2000, tirada ante la fe del Notario Público No. 13 en legal ejercicio en este 
parido judicial de la ciudad de LEON, GTO.. Lic. LIC. IGNACIO FREYRE GARZA, que 
contiene el acta constitutiva de la misma, debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio mercantil No. M20*003374 
del Tomo 456217 
 
2.- Que comparece a la firma del contrato en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO como 
lo acredita con lo establecido en la cláusula TERCERO del testimonio de la Escritura 
Pública No. 7859 de fecha 03/04/2008, tirada ante la fe del Notario Publico No. 02 en 
legal ejercicio en este partido judicial Lic. LIC. JOSE LUIS ANDRADE NAVA, que 
contiene el acta constitutiva de la misma, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 21105* del Tomo 20 
 
3.- Que su representada cuenta con capacidad económica para contratar y obligarse a la 
ejecución de la obra. Objeto de este contrato; que dispone de la organización y 
elementos necesarios para ello. 
 
4.- Tener conocimiento previo del proyecto, precios unitarios, volúmenes aproximados 
de la obra y calendarios de pagos, ubicación de la obra; así como de las 
consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato. 
 
5.- Conocer también las bases y normas legales vigentes del Gobierno Estatal y federal 
para contratar y ejecutar obras públicas, mismas que serán aplicables en lo procedente 
en el presente contrato. 
 
6.- Que señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con el con el presente contrato, el ubicado en la calle LA PAZ   ZONA 
CENTRO número 517  de la ciudad de LEON, GTO. C.P.37000 Teléfono 7-16-19-23 Y CEL 154 
16 15 
 
7.- Que cuenta con los siguientes registros: 
 
 
     1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:   
     2 REGISTRO DEL I.M.S.S.:                
     3 REGISTRO DE LA C.M.I.C.:              
     4 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS:  
 
8.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente 
deducción el 5/1000 (cinco al millar), del importe de cada estimación por concepto de 
inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaria de 
la Función Pública 



 

 

 
 
III.- Ambas partes declaran reconocerse la personalidad que ostentan en el presente 
contrato y exponen su libre voluntad en someterse la tenor de las siguientes: 
 
 
                          C L Á U S U L A S 
 
 
 PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar para "EL CONTRATANTE" hasta concluir, 
la obra pública consistente en PAVIMENTACION DE LA CALLE RENACIMIENTO TRAMO: CAMINO AL 
POTRERO A BLVD. DELTA COL. NUEVO AMANECER 
 
De igual manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras materia del presente 
contrato el día 26 del mes de Octubre del 2009, así como a terminarlas  el día 26 del 
mes de Diciembre del 2009. 
 
SEGUNDA.- "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a  "EL CONTRATISTA" la cantidad de: 
$1,709,409.92 (UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.) 
IVA INCLUIDO, cantidad que se fijó como importe total para la realización de las obras 
del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que 
forman parte de este contrato. 
 
TERCERA.-  Ampliación del plazo y monto: Convienen las partes que el plazo y el monto 
del contrato de obra pública, referido en las cláusulas primera y segunda  de este 
contrato respectivamente, podrán ser  ampliados mediante convenios. Sin embargo en los 
términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
misma, si las modificaciones exceden el 25 por ciento del plazo o del monto pactados, 
considerados conjunta o separadamente, pero no varán el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, 
por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce  que no tendrá  derecho a reclamar pago 
alguno sin la suscripción del o de los convenios según corresponda. 
 
CUARTA.-  Planos, especificaciones y programa: las partes acuerdan  que las obras 
deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás 
documentos que constituyeron el proyecto inicial, mismos que forman parte integral de 
este contrato. 
 
Si en el proceso y desarrollo de la obra  "EL CONTRATANTE" estima necesario modificar 
el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a 
dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará  sugerencia por escrito y 
"EL CONTRATANTE" establecerá y resolverá sobre la propuesta de las modificaciones 
sugeridas y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas. 
 
Estas modificaciones  se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto 
obligatorias para las partes. 
 
QUINTA.- FORMA DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará  A "EL CONTRATISTA" un anticipo del 
30.00% del monto total de este contrato,  que en este caso corresponde a la cantidad 
de $512,822.98 (QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 98/100 M.N.) IVA 
INCLUIDO, y será puesto a su disposición con antelación a la fecha de inicio de las 
materia de este instrumento. El atraso en la entrega del anticipo será motivo par 
definir en igual plazo el programa de ejecución pactado, en los términos del artículo 
50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. El 
anticipo se deducirá proporcionalmente de cada estimación 
 
Así mismo  "EL CONTRATANTE"  cubrirá a  "EL CONTRATISTA" las estimaciones generadas 
por la obra ejecutada debidamente autorizadas por la supervisión en un plazo no mayor 
de 20 días naturales, contados a partir de la fecha  en que hayan sido autorizadas por 
la residencia de supervisión de la obra 



 

 

 
SEXTA.- "EL CONTRATISTA" conviene y expresa su conocimiento desde la firma del 
presente en que "EL CONTRATANTE" de que de las estimaciones que se le cubran, se haga 
la siguiente deducción el 5/1000 (cinco al millar), del importe de cada estimación por 
concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la 
Secretaria de la Función Pública. 
 
SÉPTIMA.- Acuerdan las partes que cuando "EL CONTRATANTE"  reciba una parte o la 
totalidad de la obra, la liquidación correspondiente se formulará  en los términos del 
presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL 
CONTRATISTA".  Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por 
parte de "El  CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá  
hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento del presente contrato  
otorgue "El CONTRATISTA". 
 
OCTAVA.- Convienen las partes que en caso de existir inconformidad por parte de "EL 
CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o a la liquidación, deberá hacerse valer por 
escrito ante  "El CONTRATANTE" dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que se 
haya efectuado la estimación o la liquidación de que se trate;  concluido dicho 
término, se tendrá  por aceptada tácitamente la estimación y/o liquidación renunciando 
expresamente desde este momento a cualquier acción de pago que prevea la legislación, 
liberando desde este momento de cualquier tipo de responsabilidad a "EL CONTRATANTE". 
 
NOVENA.- Modificaciones a los planos, especificaciones, programa y variaciones de las 
cantidades de trabajo: Ambas partes convienen que "El CONTRATANTE" podrá  modificar el 
proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las 
mensualidades de la obra por lo cual hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" 
oportunamente si las modificaciones afectan al costo total de la obra, quedará  
establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio 
adicional por la cantidad excedente. 
 
DÉCIMA.- Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la 
obra objeto del presente contrato, se pagarán a base de precios unitarios, en los que 
se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por 
los gastos directos o indirectos que origine la obra, así como el costo de las 
obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que 
ejecute. 
 
Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar la obra a "EL CONTRATISTA", 
regirán hasta la terminación del presente contrato y solo podrán ser modificados en 
los casos y bajo las modificaciones previstas en el presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden 
económico o de otra índole no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de 
trabajo pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al 
procedimiento previsto por el artículo 57 fracción II de la Ley de Obra Pública y 
servicos relacionados con las mismas, siempre y cuando se encuentren debidamente 
justificados y dentro del programa de obra, La aplicación del procedimiento de ajuste 
se sujetará a las reglas previstas en el artículo 58 de la Ley antes citada. 
 
Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar la obra a "EL CONTRATISTA", 
deberán regir hasta la terminación del presente contrato y solo podrán ser modificados 
en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.-  Trabajos Extraordinarios: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" 
no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte 
de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y 
autorice con los precios unitarios establecidos. En caso contrario  "EL CONTRATANTE" 



 

 

no estará obligado a realizar pago alguno por esos conceptos por lo que "EL 
CONTRATISTA" libera desde este momento a "EL CONTRATANTE" de cualquier 
responsabilidad, renunciando a cualquier acción de pago en contra de éste. 
 
Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden de "EL 
CONTRATANTE"  le serán pagados a este de conformidad al costo directo, más el 
porcentaje de indirectos considerado en las tarjetas de precios unitarios, previa 
solicitud y autorización por escrito en un lapso que no exceda de 7 días naturales a 
la presentación de los mismos en la obra, fecha que deber asentarse en bitácora, 
anexando a la solicitud los análisis correspondientes. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Garantías: "EL CONTRATISTA" se obliga con  "El CONTRATANTE" a otorgar 
las siguientes  fianzas: 
 
A) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Esta garantía deberá constituirse dentro de 
los quince días naturales siguientes al fallo por el valor del 10% del importe total 
de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de este contrato. Acuerdan las partes en que de no otorgarse 
dicha garantía no se considerara formalizado el presente documento y se procederá en 
términos de la Ley de la materia. La vigencia de esta garantía será hasta que las 
obras de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad y a entera satisfacción de 
"EL CONTRATANTE", y una vez concluidos los trabajos,"EL CONTRATISTA" quedará obligado 
a responder de los defectos que resulten en los mismos de los vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en 
el contrato respectivo, los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses 
por el cumplimiento de las obligaciones mencionadas, por lo que previamente a la 
recepción de los trabajos "EL CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 
equivalente a diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 
 
 
B) Garantía de Anticipo.- Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días 
naturales siguientes al fallo y por la totalidad del monto del anticipo.esta fianza se 
liberará una vez que se haya amortizado el mismo. 
 
Las garantías citadas deberán ser otorgadas por una Institución Afianzadora Mexicana 
debidamente autorizada para ello, a favor y satisfacción, de la Tesorería Municipal de 
León, Gto., en los términos del artículo 49 fracción III de la Ley de la materia. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Control y Vigilancia: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el 
personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, 
vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas 
con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito e inclusive en 
la Bitácora de obra que forma parte del este contrato, las instrucciones pertinentes a 
efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos 
establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a tener personal profesional especializada en la materia, 
con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están 
desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones 
generales y complementarias. La persona que designe estará  sujeta a la aceptación de 
"EL CONTRATANTE", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes 
señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. 
 
 DÉCIMA QUINTA.- Suspensión de las obras y trabajos:  "EL CONTRATANTE" podrá suspender 
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada o por razones de interés público, sea cuál fuere el proceso en que se 
encuentren, sin que ello implique su terminación anticipada en forma definitiva, 
notificándole a "EL CONTRATISTA" por escrito tal situación. Cuando la suspensión 
exceda del plazo total señalado para la ejecución de las obras, se cubrirá a "EL 
CONTRATISTA" únicamente los daños causados por la suspensión, esto es, los gastos no 



 

 

recuperables que hubiese efectuado hasta la fecha de la suspensión, previo estudio que 
realice "EL CONTRATANTE" a fin de acreditar dichos gastos. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Entrega  y recepción de las obras, trabajos y liquidaciones: "EL 
CONTRATISTA" entregará  las obras y trabajos en el plazo convenido en las cláusula 
primera del presente contrato y de acuerdo al proyecto, especificaciones y programas 
establecidos por las partes. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan en que cualquier daño a las obras así como la 
conservación de las mismas hasta el momento de su entrega definitiva, correrán a cargo 
de "EL CONTRATISTA" por lo que ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan 
sido pagadas parcial o totalmente, se consideran como una aceptación de las obras, 
reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada, 
con defectos por vicios ocultos o el pago de lo indebido. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Responsabilidades del Contratista.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que 
los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de 
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas, y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL 
CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios 
ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de 
su parte se lleguen a causar a los intereses de "EL CONTRATANTE", o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, 
hasta por su monto total. 
 
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la obra cuando esta no se hayan 
realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones 
y calidad establecida que por escrito le proporcione "EL CONTRATANTE" por lo que la 
reparación o reposición se harán por cuenta  y cargo de "EL CONTRATISTA"  y de forma 
inmediata. 
 
"EL CONSTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad en el lugar de la 
obra, así como a los demás reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública. 
 
DÉCIMA NOVENA.-  "EL  CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o 
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como 
los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este 
contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE" en los 
términos del Art. 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 
mismas. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la 
ejecución de los trabajos obra y el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de 
los derechos de "EL CONTRATISTA" . 
 
 
Acuerdan las partes que para el caso de que hubiere cobros en exceso por parte de "EL 
CONTRATISTA" estos causaran  un interés de CPP (Costo Porcentual Promedio + 2 puntos) 
vigente en el momento de pago y hasta que "EL CONTRATISTA"  reembolse el importe a la 
Tesorería Municipal. 
 
 
VIGÉSIMA.- "EL CONTRATISTA"  reconoce y acepta que como patrón del personal que ocupe 
con motivo de los trabajos materia del presente contrato, es el único responsable de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y 
seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en  responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o de "EL CONTRATANTE" en 
relación con la materia y objeto del presente contrato. 
 
 



 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL:  Convienen las partes que si "EL CONTRATISTA" no 
concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada, o incurre en 
incumplimiento del programa de trabajo que se anexa al presente como parte integral 
del mismo, cubrirá a "EL CONTRATANTE"  una pena convencional que será el equivalente 
5/10,000 por día del monto del contrato. 
 
 
Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se 
retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra 
correspondiente, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA" 
 
 
La evaluación e importe de los desfasamientos se harán los días 15 y últimos de cada 
mes, y se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por la 
Dirección correspondiente, siendo las penas convencionales a ese momento, 
provisionales durante el transcurso de la obra y adquirirá carácter definitivo al 
concluir ésta. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en el periodo de 
ejecución contratado. La pena convencional se hará efectiva aún y cuando el 
desfasamiento sea menor o igual al 10%. 
 
 
"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las 
deductivas correspondientes en la última estimación por el importe de la pena 
convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, 
manifestando que solo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de 
aquél,"EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la Fianza otorgada a favor del Municipio 
de León, Gto. para garantizar el fiel cumplimiento de la Obra contratada. 
 
 
Cuando "EL CONTRATISTA" no presente programa de trabajo y en tanto no lo haga, se 
considerará que dicho programa obedece al resultado de dividir proporcionalmente el 
monto total contratado entre el plazo global de ejecución, tomando de base períodos 
mensuales. Las penas señaladas son independientes de las que se convengan para 
asegurar el interés general, respecto de las obligaciones especificadas de cada 
contrato y serán sin perjuicio de la facultad que tiene la contratante para exigir el 
cumplimiento del contrato o rescindirlo. 
 
 
VIGÉSIMIA SEGUNDA.-  CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que serán causas de 
terminación anticipada del presente contrato, sin responsabilidad alguna para  "EL 
CONTRATANTE" las siguientes: 
 
     I-   Por la voluntad de las partes. 
 
     II.-  Por ser imposible la realización del mismo; y 
 
     III.-  Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando: 
 
 
A.- "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o 
reponer las obras que rechace "EL CONTRATANTE" por no ajustarse a las especificaciones 
de calidad o defectuosas. 
 
 
B.- Cuando "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el 
programa de trabajo y en el presente contrato. 
 
 
C.- "EL CONTRATISTA" ceda parcialmente o totalmente a terceras personas los derechos y 
obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE". 



 

 

 
 
D.- "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de 
este contrato, obligándose a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena 
convencional, que podrá ser hasta por  el monto de la garantía otorgada a juicio de 
"EL CONTRATANTE". 
 
En caso de rescisión de contrato se acturá de conformidad con lo establecido en el 
artículo 62 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas 
 
El procedimiento para proceder a la rescisión administrativa sin necesidad de 
resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente: 
 
I.- Se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", hechos constitutivos de la Rescisión 
Administrativa,  para que dentro del termino de quince días hábiles exponga lo que a 
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 
II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" 
resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y 
 
III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser comunicada a 
"EL CONTRATISTA" dentro de los quince días hábiles siguientes a lo establecida en la 
fracción I. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- Las estimaciones deberán presentarse para su pago hasta por un 
porcentaje  del 90% físico, no se pagará  ninguna estimación arriba de este porcentaje 
sin cuadro de prefiniquito. 
 
Las estimaciones que se presenten con un porcentaje arriba del porcentaje indicado, 
deberán presentar el cuadro de prefiniquito, en el entendido que si de este se deriva  
que el costo de la obra sea menor a lo contratado "EL CONTRATISTA" deberá de amortizar 
el total del  anticipo en las estimaciones pendientes de cobrar. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una última estimación por el 
10% restante la cual deberá  contener la  información siguiente: PRESUPUESTO 
DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA, ACTAS DE ENTREGA, BITACORA, CUADRO DE 
FINIQUITO, MEMORIAS DE CALCULO EN SU CASO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINACION DE 
OBRAS. 
 
Asimismo, las partes contratantes acuerdan que una vez que "EL  CONTRATISTA" o en su 
defecto el Supervisor asignado para esta obra informe a "EL CONTRATANTE" la conclusión 
de los trabajos que  fueron encomendados, dentro de los diez días hábiles siguientes, 
verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones y 
especificaciones establecidas en el contrato. Una vez lo anterior, en los términos de 
lo previsto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, dentro de los quince días naturales la Dependencia procederá a la 
recepción física de los trabajos, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes elaborarán dentro de los siguientes 
diez días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los 
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el 
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
En caso de que exista desacuerdo entre las partes respecto del finiquito, o bien, "EL 
CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su elaboración dentro del plazo 
establecido, éste procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "EL CONTRATISTA" 
dentro del plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión, procediendo 
en de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas. 
 



 

 

 
VIGÉSIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" se  obliga  a colocar el día desde el inicio de la 
obra, el señalamiento vertical y horizontal preventivo, que se requiera en esta obra. 
 
Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún 
accidente que afecte a terceros,"EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo 
tanto el responsable de cubrir los daños y perjuicios ocasionados a estos por lo que 
deberá de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.-   "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se 
genere en la ejecución de la obra contratada en el Tiradero Oficial BANCO LA LOMA  o 
en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará 
obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la 
obra contratada, los espectaculares que le proporcionara "EL CONTRATANTE" los cuales 
serán reintegrados al  finiquito de Obra, de no ser así, el costo de los mismos, será 
descontado de su liquidación final. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.-  Convienen las partes que para el caso de que por cualquier causa 
existiesen costos fuera de los conceptos acordados en el presente contrato que no sean 
imputables a "EL CONTRATISTA" los mismos podrán ser cubiertos previa aprobación por 
escrito de "EL CONTRATANTE". 
 
VIGÉSIMA    NOVENA.-  "EL CONTRATISTA"  se obliga a tener servicio sanitarios, para 
sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la  obra,  hasta la culminación  de la 
misma. 
 
TRIGÉSIMA.- "EL CONTRATISTA" pagará las Pruebas de Laboratorio necesarias para la 
ejecución de la obra y presentará a "EL  CONTRATANTE" los reportes originales de las 
mismas en las estimaciones requeridas. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.-  Jurisdicción:  Para la interpretación y cumplimiento de este 
contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se 
someterán, a la jurisdicción de los tribunales federales en esta ciudad, renunciando  
al fuero de sus presentes y futuros domicilios. 
 
Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo 
firman en SEIS ejemplares en la ciudad de León, Gto., A los ________ días del mes de 
________ del año de 2009. 
 
 
 
     "EL CONTRATANTE"                              "EL CONTRATISTA" 
 
 
ARQ. MARIO ONTIVEROS OROZCO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA                 
 
 
                          T E S T I G O S  
 
 
 
 
ING. RUBEN ALFREDO TORRES ZAVALA      C.P. GLORIA DEL  SUB’ DIRECTOR GENERAL DE OBRA 
PUBLICA CARMEN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN                  DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS    
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 

ANEXO T-7 
 
 
 
 
 
 

BASES Y REQUISITOS  
(FIRMADOS DE CONFORMIDAD) 



 

 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRA PÚBLICA EXPIDE LAS SIGUIENTES: 

 
CONVOCATORIA 

 
BASES Y REQUISITOS 

 
LOS CONTRATISTAS INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION POR INVITACIÓN SIMPLIFICADA NUM. F/004-I/2010, 
COMO PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA: SUBCOMANDANCIA  DE POLICIA MUNICIPAL 
(CONSTRUCCION  DE BARDA EN LA DELEGACION DE POLICIA SUR UBICADA EN CARRETERA  LEON-CUERAMARO KM 
1.5 Y CONSTRUCCION DE BARDA EN LA CENTRAL DE POLICIA “CEPOL” UBICADA EN BLVD. LAS TORRES PONIENTE 
COL. PILETAS IV SECCION), DEBERAN SUJETARSE PARA INTEGRAR Y FORMULAR SU PROPOSICION A LAS BASES Y 
REQUISITOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- 
LA OBRA SE REALIZARA CON SUJECION A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, SUS REFORMAS Y ADICIONES Y SU REGLAMENTO EN LAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, EN LOS QUE SE INCLUIRAN 
ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
PROGRAMA DE OBRA, PRESUPUESTO QUE CONTENDRA LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DERIVADAS DE UNIDADES DE 
TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS PARA DETERMINAR EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, RELACION DE MATERIALES Y 
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE LA CONVOCANTE. 
 
SEGUNDA.- 
DENTRO DE ESTE MISMO RUBRO, LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES NO ESTARAN SUJETAS A 
CORRECCIONES NI A NEGOCIACION, POR LO QUE DEBERAN PRESENTAR CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS QUE 
PERMITAN LA CORRECTA EVALUACION DE SUS PROPUESTAS. 
 
TERCERA.- 
EL CONTRATISTA DEBERA COMPENETRARSE A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y ACCIDENTALES DE LA REGION 
DONDE SE REALIZARA LA OBRA YA QUE POSTERIORMENTE, NO ADUCIRA DESCONOCIMIENTO DE ESTOS FACTORES 
PARA JUSTIFICAR INCUMPLIMIENTO, NI SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DEL 
CONTRATO. 
 
CUARTA.- 
PARA TAL EFECTO, SE ESTABLECE COMO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 90 DÍAS NATURALES 
FECHA DE INICIO: 8 DE FEBRERO DEL 2010 
FECHA DE TERMINACION: 8 DE MAYO DEL 2010, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
 
QUINTA- 
EL CONTRATISTA QUE NO MANIFIESTE POR ESCRITO CONOCER EL SITIO DE LA OBRA, NO TENDRÁ DERECHO DE 
PRESENTAR PROPUESTA EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS MISMAS. 
 
SEXTA.- 
LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE PAGARAN MEDIANTE LA FORMULACION DE 
ESTIMACIONES QUE ABARQUEN 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO 
DE LOS SEIS DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO EN EL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 

 
G A R A N T I A S  

 
 

SÉPTIMA.- EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A OTORGAR LAS GARANTIAS SIGUIENTES: 
 
A) EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A PRESENTAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA 
DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FORMA DEL CONTRATO UNA GARANTIA 
DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA 



 

 

DEBERA SER EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, A FAVOR DE LA TESORERIA 
MUNICIPAL DE LEON, GTO. 
 
VIGENCIA.- ESTA GARANTIA DE OBRA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO DE 
EJECUCION DE LA OBRA; ASIMISMO EL CONSTRATISTA RESPONDERA DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS 
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE DEBERA 
PRESENTAR NUEVAMENTE UNA GARANTIA EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE DE LA OBRA, O EN SU DEFECTO DEJAR 
SUBSISTENTE LA QUE ORIGINALMENTE PRESENTO, DURANTE UN PERIODO DE 12 MESES. 
 
CANCELACION DE LA GARANTIA.- DICHA GARANTIA SOLO PODRA SER CANCELADA CUANDO SE HAYA CUMPLIDO 
CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 
 
DE LOS ANTICIPOS.- LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN CUESTION, OTORGARA AL CONTRATISTA 
UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO. 
 
EL  ANTICIPO, DEBERA AMORTIZARCE EN FORMA PROPORCIONAL CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE 
SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO LIQUIDAR EN LA ULTIMA ESTIMACION EL SALDO POR 
AMORTIZAR, MISMOS QUE SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA 
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL MISMO SERA  MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL 
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. 
 
GARANTIA DE ANTICIPO.- EL  CONTRATISTA, PODRA GARANTIZAR LA INVERSION DEL ANTICIPO,  ESTA SE 
PRESENTARA A FAVOR DE LA TESORERIA  MUNICIPAL DE LEON, GTO, Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL PORCENTAJE 
CONCEDIDO. 
 
VIGENCIA.- ESTA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE DURANTE EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO EL ANTICIPO. 
 
CANCELACION.- SOLO PODRA CANCELARSE MEDIANTE AUTORIZACION EXPRESA DE LA  CONVOCANTE. 

 
 

RECURSOS 
 

LAS OBRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN. 
 

AJUSTE DE COSTOS 
 
OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS.- EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ PACTARSE EN EL CONTRATO Y 
SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:  
 
1.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O 
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL 
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. 
 
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA 
ORIGINALMENTE PACTADO. 
 
2.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS 
INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE 
DETERMINE EL “BANCO DE MÉXICO”. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, LAS 
DEPENDECIAS Y ENTIDADES PROCEDRÁN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS 
PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O 
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS Ó UTILIZANDO LOS LINEAMEINTOS Y 
METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. 
 
3.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.  
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS 
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS 
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. 
 
4.- A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 



 

 

 
5.-EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES 
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE LA CONVOCANTE, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, A MAS 
TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA CONVOCANTE RESUELVA POR 
ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO. 
 
6.- SE REALIZARAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 57 FRACCIÓN II DE LA  LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS REALCIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
 

DE LA VISITA DE OBRA 
 

 
NOVENA.- DE LA VISITA DE OBRA.- LOS PARTICIPANTES PODRAN REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL SERVIDOR 
PUBLICO QUE DESIGNE LA CONVOCANTE UNA VISITA AL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, MISMA QUE SERA EL DIA 
25 DE ENERO DEL 2010, SIENDO EL LUGAR DE LA CITA EN: LA DIR. DE EVALUACIÓN ECONÓMICA UBICADO EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, A LAS 9:00 HORAS. 
 
A).- SI COMO RESULTADO DE LA VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, AL CONOCER LAS 
CONDICIONES DEL TERRENO Y EL PROYECTO DE LA OBRA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS O FACTORES RELACIONADOS 
CON LA MISMA, PREVIO CONOCIMIENTO DE ACUERDO CON EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE DETERMINAN QUE 
EXISTE ALGUNA VARIACION EN LOS CONCEPTOS, SE LEVANTARA MINUTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE 
ASENTARAN LAS CIRCUNSTANCIAS, AJUSTES O COMPLEMENTOS DE DICHOS CONCEPTOS PARA QUE SE CONSIDEREN 
EN LAS PROPOSICIONES, ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE EN EL SOBRE DEBIDAMENTE REQUISITADO. 

B).-  DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.- LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA TRATAR LO RELACIONADO CON EL OBJETO 
DEL MISMO PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, SE CONVOCA A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA SU DESAHOGO EL 
MISMO DIA EN QUE TENGA VERIFICATIVO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. SIENDO EL LUGAR 
DE LA REUNION EN LA DIRECCION DE EVALUACIÓN ECONÓMICA A LAS 11:00 HRS. ASIMISMO CONFORME A LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ES POTESTATIVA LA ASISTENCIA 
DE LOS PARTICIPANTES. 
 
 

F O R M A L I D A D E S : 
 
DÉCIMA.- 
 
A) EL PARTICIPANTE PRESENTARÁ SU PROPOSICIÓN EN UN SOBRE DEBIDAMENTE CERRADO E INCLUIRA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE , DE LA MANERA QUE SE INDICA EN LAS PRESENTES BASES Y REQUISITOS. 
B) LA PROPOSICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL. 
C) TODOS LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE SERAN LLENADOS CON LETRA DE MAQUINA 
PREFERENTEMENTE CON CARACTERES DE MOLDE A TINTA NEGRA, FACILMENTE LEGIBLES Y NO DEBERAN CONTENER 
RASPADURAS NI ENMENDADURAS. 
D) LOS FORMATOS QUE PROPORCIONA LA CONVOCANTE SON A TITULO INFORMATIVO Y DE ORIENTACIÓN, 
PRINCIPALMENTE LOS QUE SE REFIEREN A LOS ANEXOS DOS Y TRES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, PUDIENDO EL 
CONTRATISTA COMO ALTERNATIVA EN SUS PROPIOS FORMATOS O BIEN MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE COMPUTO, 
EN TODO CASO, DEBERÁN APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. 
E) EL CONTRATISTA PRESENTARÁ EN ORIGINAL LOS DOCUMENTOS DONDE SE CONTENGA PRECIOS O VALORES. 
F) LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN LAS BASES DEL CONCURSO SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS CON SU 
RESPECTIVO NUMERO, POR LO TANTO DEBERAN ORDENARSE Y SEPARARSE ADECUADAMENTE PARA INCLUIRLOS EN 
EL SOBRE EL CONTRATISTA SE ABSTENDRA DE ENCUADERNAR O ENGRAPAR DICHOS DOCUMENTOS, PARA FACILITAR 
LA REVISIÓN. 
G) TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DEBERÁN SER FIRMADOS EN TODAS 
SUS HOJAS POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO. 
H) EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN 
LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
I) NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS 
J) NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS QUIENES SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL  ARTÍCULO 51Y EL ART. 
78 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA 
K) PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE 
SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 



 

 

L) De acuerdo al Oficio Circular No. UNANOPSFP/309/0743/2008 publicado en el Diario Oficial de la Federación No. 14 del 19 
septiembre del año en curso mediante el cual se establece el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los 
contratos que sean celebrados bajo el ámbito de LOPSRM con recursos federales deberá considerarse lo siguiente 

• La persona física o moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato, deberá presentar ante la dependencia o 
entidad contratante el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de consulta de opinión ante el 
SAT prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la 
sustituya, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo 
o adjudicación correspondiente. 

 
• En dicha solicitud se deberá incluir el correo electrónico gloria.gonzalez@leon.gob.mx correspondiente al área de 

contratación para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. 
 
Dicha publicación la podrá consultar en la dirección electrónica www.dof.gob.mx 

 
 
 
 

CONDICIONES QUE RECONOCE Y ACEPTA EL PROPONENTE AL FORMULAR SU PROPOSICION. 

DÉCIMA PRIMERA.- 
A) QUE SE PROPONGAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL "CATALOGO DE 
CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS". 
 
B) SI NO HUBIERE ACUERDO ENTRE LOS PARTICIPANTES Y EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATISTA 
POR NINGUN MOTIVO DEBERA PRESENTAR A MANERA DE ALTERNATIVA, PROPUESTA ALGUNA, DISTINTA A LA QUE SE 
REFIERE EL "CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS", QUE PROPORCIONARA LA 
CONVOCANTE CONFORME AL ANEXO CORRESPONDIENTE. 

DEL PROCEDIMIENTO. 

DÉCIMA SEGUNDA.- 
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.- UNICAMENTE PARTICIPARAN AQUELLOS 
CONTRATISTAS QUE HAYAN CUBIERTO EL COSTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, ASI COMO CUMPLIDO LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ESTE CONCURSO. 
 
ESTE ACTO CONSTARA DE UNA ETAPA, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, SE PROCEDERA A LA APERTURA DE 
LAS  PROPUESTAS, ESTABLECIENDOSE COMO LUGAR, FECHA Y HORARIO PARA TAL EFECTO LOS SIGUIENTES: EL ACTO 
SE VERIFICARA EN LA SALA DE JUNTAS No.2 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA UBICADA EN BLVD. JUAN 
JOSÉ TORRES LANDA #1701-B OTE. COL. EL TLACUACHE DE ESTA CIUDAD, EL 29 DE ENERO DEL 2010, A LAS 9:00 
HORAS. 

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS LICITANTES 
PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON 
FALCULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO 
ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. 

A LA HORA SEÑALADA PARA EL CONCURSO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE PASARA LISTA 
DE ASISTENCIA Y SE SOLICITARA LA ENTREGA DE LOS SOBRES O DOCUMENTOS A LOS CONTRATISTAS QUE 
ASISTIEREN, POSTERIORMENTE PROCEDERA A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENENEN LAS PROPUESTAS. 

SE LEVANTARA ACTA EN LA QUE SE HARA CONSTAR LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS, ASI COMO DE LAS QUE NO 
HUBIEREN SIDO ADMITIDAS, EXPRESANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON. POSTERIORMENTE ESTE DOCUMENTO 
SERA FIRMADO, PREVIA LECTURA DEL CONTENIDO Y RATIFICACION, POR LOS PARTICIPANTES, A LOS CUALES SE LES 
ENTREGARA COPIA DE LA MISMA. 

 

DE LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION. 

 

I.- EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR INTEGRADO CON LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS: 



 

 

 

ANEXO T-1. 

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, (ANEXO T-1 ). 

ANEXO T-2. 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU 
UBICACIÓN FISICA Y VIDA UTIL, (ANEXO T-2). EN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE 
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA. 

ANEXO T-3. 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

PROGRAMAS MENSUALES CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES 
DE TRABAJO POR REALIZAR), DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASI COMO UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEL TECNICO 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, 
(ANEXOS T-3A, T-3B, T-3C, T-3D y T-3E). 

ANEXO T-4. 

MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE SUBCONTRATARA Y LOS MATERIALES O EQUIPO QUE 
PRETENDA ADQUIRIR Y QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO IV DEL ARTICULO 47 DE LA 
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASI COMO DE 
ENCONTRARSE EN ESE SUPUESTO, DETERMINANDO LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA Y LA 
MANERA EN QUE CUMPLIRA SUS OBLIGACIONES ANTE LA CONTRATANTE, EN CASO DE QUE NO VAYA A 
SUBCONTRATAR, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO. 

ANEXO T-5. 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS QUE TENGA CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON 
PARTICULARES, VIGENTES  

ANEXO T-6. 

SE PROPORCIONARA AL CONTRATISTA PARTICIPANTE UN MODELO DE CONTRATO UTILIZADO POR LA CONVOCANTE  A 
TITULO DE INFORMACION DEL CLAUSULADO QUE SE APLICARA EN LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA, (QUE SERA 
FIRMADO DE CONFORMIDAD).  

ANEXO T-7. 

BASES Y REQUISITOS DE CONCURSO, ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y 
FORMALIDADES QUE DEBERAN OBSERVARSE POR PARTE DEL CONCURSANTE PARA PREPARAR, INTEGRAR Y 
PRESENTAR SUS PROPOSICIONES, CONTIENE ADEMAS LA INFORMACION MINIMA QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO QUE REGULARAN ESTE PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACION, POR CONSIGUIENTE, PARA CONSTANCIA DE ENTERADO Y MANIFESTAR SU CONFORMIDAD CON EL 
MISMO, DEBERA SER FIRMADO (DE MANERA AUTOGRAFA) EN TODAS SUS HOJAS.  

ANEXO T-8. 
 

INFORMACION Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL CONCURSO.  
EL CONTRATISTA INCLUIRA LA MINUTA CON MOTIVO DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES SI SE DIERA ESTE SUPUESTO, O BIEN LA INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE SE REFIERA AL OBJETO 
DEL CONCURSO. 
 
 
 



 

 

ANEXO T-9. 
 

( FORMATO) 
 

DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE 
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE CON LOS DATOS 
SOLICITADOS A FIN DE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL ACUERDO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 1997 PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL. 
 

ANEXO T-10. 
 

PARA EFECTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARRAFO 8 
MANIFESTAR POR ESCRITO DE QUE CUENTA O NO CON EL 5%DE SU PLANTILLA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
DADOS DE ALTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON UNA ANTIGÜEDAD NO MENOR A SEIS MESES. EN 
CASO DE SER POSITIVO DEBERÁ ANEXAR COPIAS DEL ALTA ANTERIORMENTE DESCRITA. 
 

ANEXO T-11. 
 

MANIFESTACIÓN  BAJO PROTESTA  DE DECIR VERDAD DE QUE POR EL CONDUCTO DEL CONTRATISTA NO PARTICIPAN 
PERSONAS INHABILITADAS CON EL PROPOSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE DICHA INHABILITACIÓN. 
 

ANEXO T-12. 
 

MANIFESTACIÓN  ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU 
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS 
 

ANEXO T-13. 
 

 
MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SI MISMO O A TRAVEZ DE INTERPOSITA 
PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD INDUZCAN O ALTEREN LAS  EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U 
OTROS ASPECTOS QUE OTORGEN CONCICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMAS PARTICIPANTES. 
 
ASI MISMO MANIFIESTO QUE EL CORREO ELECTRONICO DE MI REPRESENTADA ES EL SIGUIENTE: 
______________________________ 

 

ANEXO E-1. 

CARTA-COMPROMISO DE LA PROPOSICION. 

A).- LA CARTA-COMPROMISO, DEBERA SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A SU ELECCION, EN PAPEL 
MEMBRETADO DEL PROPIO PARTICIPANTE, O BIEN UTILIZANDO EL MODELO O FORMATO PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, SI SE OPTARE POR UTILIZAR DOCUMENTACION DEL PARTICIPANTE, ESTE DEBERA CONTENER LA 
TRANSCRIPCION INTEGRA DEL QUE LE PROPORCIONE LA CONVOCANTE, EN AMBOS CASOS SE EXPRESARA EL IMPORTE 
TOTAL DE SU PROPOSICION, INCLUYENDO I.V.A., ASI COMO LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE AL EFECTO 
ESTABLEZCA LA CONVOCANTE, (ANEXO E-1A). 

ANEXO E-2. 

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E 
IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.  

EN ESTE DOCUMENTO, EL PROPONENTE EXPRESARA CON NUMEROS, LETRAS Y EN MONEDA NACIONAL LOS PRECIOS 
UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, MULTIPLICANDO ESTOS POR LAS CANTIDADES DE OBRA 
IMPRESAS EN EL CATALOGO, ASI MISMO, COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES ANTERIORES SE OBTENDRA EL 
IMPORTE ACUMULADO, ADICIONANDO A ESTE, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CANTIDAD QUE REPRESENTARA EL 
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION. 



 

 

DEBERÁ PRESENTAR EL PROPONENTE, UN RESUMEN POR PARTIDAS, UN SUBTOTAL Y EL DESGLOSE DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO Y EL GRAN TOTAL. 

EL CATALOGO ANTERIOR PODRA SER PRESENTADO INDISTINTAMENTE, EN FORMAS PROPORCIONADAS POR LA 
CONVOCANTE LLENADO A MAQUINA O PROCESADO POR COMPUTADORA, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS. 

ANEXO E-3. 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, 
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL. 

DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 

LOS COSTOS DIRECTOS INCLUIRAN LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 

LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS 
SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LAS DE LA OBRA, 
DE SEGUROS Y FIANZAS, (EN ANEXO E-3 B, DEBERÁ PRESENTAR ANALISIS DETALLADO). 

DEBERÁ CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE INDIRECTOS EL COSTO DE LABORATORIO POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
CON LAS INCIDENCIAS OFICIALES QUE MARCA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO DEBERAN CONSIDERARSE LOS GASTOS 
QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS, PAGOS DE 
ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLICARA, LA CUAL DEBERA CALCULARSE POR EL 
CONTRATISTA CON BASE EN EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL DEBERA INDICARSE Y NO PODRA SER 
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN ANEXO E-3C, DEBERA PRESENTAR ANALISIS 
DETALLADO POR FLUJO DE CAJA, ESPECIFICANDO EL INDICADOR Y LA TAZA DE INTERES APLICADA. 

EL CARGO POR UTILIDAD SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.(EN ESTE CARGO SE INCLUIRA EL CARGO POR CONCEPTO DE 
EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES (ISR)  Y REPARTO DE UTILIDADES. 

DEBERAN CONSIDERAR LOS CARGOS ADICIONALES QUE DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA 
UTILIDAD, Y SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN, 
ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS. 

SE DEBERÁ CALCULAR APLICANDO EL 0.5% AL PRECIO UNITARIO INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO, INDIRECTO, 
FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 
 
ANEXO E-3 A.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (CONSIDERANDO: SAR, INFONAVIT)  
 
ANEXO E-3 B.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA 
ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LAS DE LA OBRA, DE SEGUROS Y FIANZAS.  
 
ANEXO E-3 C.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE FINANCIAMIENTO, DEBERAN 
CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR 
ANTICIPOS, PAGOS DE ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLICARA (ESPECIFICANDO EL TIPO 
DE TAZA), INTEGRANDO ANALISIS POR FLUJO DE CAJA. 
 
ANEXO E-3 D.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE DE LA UTILIDAD DE ACUERDO A LA FORMULA SIGUIENTE, O MEDIANTE 
UN PROGRAMA  DE PRECIOS UNITARIOS QUE LO CALCULE DE MANERA SIMILAR. 
 
%UTILIDAD TOTAL= %UTILIDAD PROPUESTA         ISR= IMPUESTO SOBRE RENTA 
                                              1-(ISR +PTU)                   PTU= REPATO DE UTILIDADES 
  
ANEXO E-3 E.  SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS BASICOS, DE INTEGRACION DE CUADRILLAS, (QUE INCLUYAN EQUIPO 
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANDO INTERMEDIO). 
 



 

 

ANEXO E-3 F.  SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS BASICOS NECESARIOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE COSTOS 
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (ACTIVO E INACTIVO). 
 

ANEXO E-3 G. DEBERÁ INCLUIR EXPLOSIÓN DE INSUMOS Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO DE EXCEL 
(ENTREGAR EN MEDIO MAGNÉTICO) 
 

LOS ANALISIS ANTERIORES PODRAN SER PRESENTADOS INDISTINTAMENTE, PROCESADOS POR COMPUTADORA O 
CALCULADOS MANUALMENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LOS REQUISITOS SOLICITADOS.  

SE DEBERÁ PRESENTAR SOLAMENTE UN ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS QUE SE APLICARA PARA TODOS LOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, EN CASO DE PRESENTAR DOS O MAS PORCENTAJES DE INDIRECTOS 
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 

ANEXO E-4. 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ASI COMO 
UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS Y DEL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y 
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS, (ANEXOS E-4A, E-4B, E-4C, E-4D, E-4E). 
 
 

ANEXO E-5. 

RELACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ASI COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE Y DATOS BASICOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO, (ANEXOS E-5 A,  E-5B Y E-5C). (anexar cotización original del concreto premezclado por parte de la 
concretera para esta obra) 

 
DE LAS CAUSALES DE DESCALIFICACION: 

 
 
DECIMA TERCERA.- LA CONVOCANTE CONSIDERA COMO SUFICIENTE PARA DESCALIFICAR A UN CONCURSANTE, EN 
EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, CUANDO SE DEN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS. 
 
A) CUANDO AL PRESENTAR SUS SOBRE NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE CERRADO. 
B) CUANDO EN EL MISMO CONCURSO PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTE NOMBRE, Y 
SEA POR SI MISMO, A NOMBRE DE SU REPRESENTADA O BIEN, FORMANDO PARTE DE CUALQUIER EMPRESA 
PARTICIPANTE. 
 
DÉCIMA CUARTA.- LA CONVOCANTE POSTERIORMENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y DURANTE EL ANALISIS DE LAS MISMAS, PODRA DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE POR 
CUALESQUIERA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES: 
 
A) QUE CONTENGA EN SU PROPUESTA UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS Y QUE AFECTEN 
SUSTANCIALMENTE EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. 
B) QUE NO SE HAYAN CONSIDERADO COSTOS DE MATERIALES Y SALARIOS VIGENTES EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS. 
C) QUE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR "DESTAJOS O LOTES" POR CONCEPTOS 
DE MANO DE OBRA DE MATERIALES Y EQUIPO. 
D) NO CONTENGAN LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
E) QUE MODIFIQUE CONCEPTOS O VOLUMENES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
F) CUANDO PROPONGAN ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN LAS BASES Y REQUISITOS CONFORME A 
LAS CUALES SE DESARROLLE EL CONCURSO Y LA OBRA. 
G) SI AL ELABORAR SUS CARGOS POR FINANCIAMIENTO, NO EXPRESAN CLARAMENTE EN EL ANÁLISIS 
CORRESPONDIENTE, QUE CONSIDERO EN SU CASO, EL O LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN PARA DISMINUIR LOS 
CARGOS POR FINANCIAMIENTO. 
H) CUANDO CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO EL ARTÍCULO 51, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS DEL ART. 78  
I) SI LOS PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN COLUDIDOS O EXISTE ACUERDO ENTRE ELLOS, PARA OBTENER VENTAJAS O 
BENEFICIOS O CUALQUIER OTRO OBJETO, DE TAL MANERA QUE DESVIRTUE LOS FINES DEL CONCURSO. 
J) SI NO SATISFACE CUALESQUIERA DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LAS PRESENTES BASES. 
K) SI PRESENTA DOS O MAS PORCENTAJES DE INDIRECTOS APLICADOS PARA LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. 



 

 

L) NO ESPECIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL ESCRITO DE PROPOSICIÓN DEL ANEXO E-1 O 
QUE DICHO PLAZO NO  SEA CONGRUENTE CON EL PROPUESTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
M) CUANDO FALTE LA FIRMA DE ALGÚN DOCUMENTO. LA OMISIÓN DE LA FIRMA EN HOJAS QUE NO AFECTEN LA 
PROPUESTA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 
N) QUE NO COINCIDA EL MONTO DE LAS EROGACIONES MENSUALES EN EL DEL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO CON EL 
DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES. 
Ñ) QUE HAYA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN FALSA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN. 
O) QUE HAYA OMITIDO LA PRESENTACIÓN DE ALGUN DOCUMENTO O DATO SOLICITADO.  
 
 
DÉCIMA QUINTA.- DEL CONCURSO DESIERTO 
 
LA PRESENTE LICITACION POR INVITACIÓN RESTRINGIDA PODRA DECLARARSE DESIERTA:  
 
1.- DURANTE LA ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS.- 
 
A).- CUANDO NO SE PRESENTE NINGUNA PROPUESTA 
 
2.- DURANTE LA ETAPA DE EVALUACION.- 
 
A)  CUANDO DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS NINGUNA SE AJUSTE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS BASES DE  
LICITACION. 
B)  CUANDO SE DETERMINE QUE NINGUNA PROPUESTA ES SOLVENTE. 
C)  CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS RESULTE CONVENIENTE PARA LA CONVOCANTE. 
 
 
DE LOS CRITERIOS DEL FALLO.- LA CONVOCANTE, PRACTICARA LA REVISION DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS DE 
LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS QUE LA INTEGRAN, CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y PLIEGO 
GENERAL, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS. 
 
 
DE LAS INCONFORMIDADES: 
 
LOS PARTICIPANTES PODRAN PRESENTAR SUS INCONFORMIDADES DE ESTE PROCESO LICITATORIO PARA EFECTO DE 
APOYO Y ACLARACIONES ANTE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA UBICADA EN CONJUNTO ADMINISTRATIVO 
POZUELOS 1er. PISO C.P. 36080 EN GUANAJUATO, GTO. O BIEN ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOM. 
INSURGENTES SUR #1735 COL. GUADALUPE INN DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN C.P. 01020 MEXICO D.F. 
(www.funciónpublica.gob.mx) 
 

 
LEON, GTO., A  ___  DE ________________ DE 2010. 

 
 

 
 
  DE CONFORMIDAD      
  EL PROPONENTE      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 

ANEXO T-8 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
 RELACIONADA CON EL CONCURSO  

(NORMAS, MINUTAS, COPIAS DE OFICIOS CIRCULARES GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DEL CONCURSO, FIRMADOS DE CONFORMIDAD) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 
 

ANEXO T-9 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO T-9 

(FORMATO) 
 

___________(NOMBRE)____________________  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS 
DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS ASI COMO QUE CUENTO 
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, A 
NOMBRE Y REPRESENTACION DE   ________________(PERSONA FISICA O MORAL )___________. 
 
No. DE LICITACION: _________________________ 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
DOMICILIO: 
CALLE Y No: 
 
COLONIA:      DELEGACION O MUNICIPIO: 
 
CODIGO POSTAL:     ENTIDAD FEDERATIVA: 
 
TELEFONO:      FAX: 
 
CORREO ELECTRONICO: 
 
No. DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:              FECHA: 
 
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 
 
 
 
RELACION DE ACCIONISTAS: 
APELLIDO PATERNO:   APELLIDO MATERNO:    NOMBRE(S) 
 
 
 
DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL: 
 
 
REFORMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
 
 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO EN EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.- 
 
ESCRITURA PUBLICA No.:     FECHA: 
NOMBRE, No. Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: 
 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
(FIRMA) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 

ANEXO T-10 
 
 
 
 
 
PARA EFECTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARRAFO 8 MANIFESTAR POR ESCRITO SI 
CUENTAN O NO CON UN 5% DE SU PLANTILLA DE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD CON ALTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIALCON UNA ANTIGÜEDAD NO MENOR A SEIS MESES. EN CASO DE SER 
POSITIVO DEBERÁ ANEXAR COPIAS DEL ALTA ANTERIORMENTE DESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 
 

ANEXO T-11 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR EL 
CONDUCTO DEL CONTRATISTA NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADS 
CON EL PROPOSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE DICHA INHABILITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 
 

ANEXO T-12 
 
 
 

 
MANIFESTACIÓN  ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDA DE LOS 
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 

CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE 
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU 

CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 
 

ANEXO T-13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
 
 

ANEXO E-1 
 
 
 
 
 
 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

ANEXO E-1  
 

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICION 
(EN PAPELERIA DE LA EMPRESA) 

 
 
 
ARQ. MARIO ONTIVEROS OROZCO 
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA 
P R E S E N T E  . 
 
 
 
HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NUM. 
___________________ CONVOCADO POR LA DIRECCION A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO 
RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA: 
___________________________________________________________________________________________. 
 
SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES DE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA 
PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOS LAS BASES Y LA DOCUMENTACION 
NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y 
ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN APLICARSE. 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA PROPUESTA CON 
UN VALOR DE $ _______________________________________________________________________________, 
INCLUYENDO I.V.A. 
 
ESTA PROPOSICION ECONOMICA, SE INTEGRA DE MANERA SUCESIVA CON LA DOCUMENTACION Y ANEXOS 
QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS INTEGRAMENTE. 
 
FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES, POSTERIORES A 
ESTA NOTIFICACION Y A OTORGAR LAS GARANTIAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS CONFORME A LA LEY DE 
LA MATERIA. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 
 
 

_______________________________________ 
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ANEXO E-2 
 
 
 
 
 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E 

IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
 

ANEXO E-3 
 
 
 
 

 
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 

SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS 
INDIRECTOS, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 

UTILIDAD. 



 

 

 
 
ANEXO E-3 A.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

(CONSIDERANDO: SAR, INFONAVIT). 
 
ANEXO E-3 B.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE 

INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS 
CENTRALES, A LAS DE LA OBRA, DE SEGUROS Y FIANZAS. 

 
ANEXO E-3 C.  SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE 

FINANCIAMIENTO, DEBERAN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL 
CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS, 
PAGOS DE ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLICARA. 
EPECIFICANDO EL TIPO DE TAZA, ANALIZANDO POR FLUJO DE CAJA 

 
ANEXO E-3 D.  INCLUIR EL DESGLOSE DE LA UTILIDAD. 
 
ANEXO E-3 E.  SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS BASICOS, DE INTEGRACION DE 
CUADRILLAS. 
 
ANEXO E-3 F.  SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS BASICOS NECESARIOS, ASI COMO LA 

INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (ACTIVO E 
INACTIVO). 

 
LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS ANALISIS SOLICITADOS 
DEBERAN AJUSTARSE, A LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y A LOS OFICIOS-CIRCULARES 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, VIGENTES. Y QUE NO 
CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO 

LOS ANALISIS ANTERIORES PODRAN SER PRESENTADOS INDISTINTAMENTE PROCESADOS 
POR COMPUTADORA O CALCULADOS MANUALMENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN 
A LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
 

ANEXO E-4 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS CON MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 
DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, 

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, 
ASI COMO UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 

OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
Y DEL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 

DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN FORMA 
Y TERMINOS SOLICITADOS. 

 



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO E-4 A  FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJOS (MONTOS). POR PARTIDAS. 
 
ANEXO E-4 B  FORMATO DE PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MONTOS). 
 
ANEXO E-4 C  FORMATO DE PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE 

INSTALACION PERMANENTE (MONTOS). 
 
ANEXO E-4 D  FORMATO DE PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIO ENCARGADO DE DIRECCION, SUPERVISION Y 
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (MONTOS).  

 
ANEXO E-4 E FORMATO DE PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y 

OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS (MONTOS). 

 
(PUEDEN SER UTILIZADOS SUS PROPIOS FORMATOS SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A 
LA INFORMACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE). 
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ANEXO E-5 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN  DE MATERIALES, ASI COMO DE LA MANO DE OBRA A 
UTILIZARSE Y DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO E-5 A 
  
  
 
  
DATOS BASICOS DE MATERIALES 
  
OBRA:  CONTRATISTA: VIGENCIA: 
 
UBICACION:  CONCURSO:  FECHA: 
 

  
  
CLAVE              MATERIALES                                                                        UNIDAD                                             COSTO VIGENTE  

   
                         AGLUTINANTES 
  AGUA M3 
  CAL  TON 
  CEMENTO GRIS TON 
  
  AGREGADOS 
  TEZONTLE  M3 
  TEPETATE M3 
  GRAVA M3 
  ARENA M3 
  
  ACEROS 
  ACERO No.3 (3/8") TON 
  ACERO No.4 (1/2") TON 
  ACERO No.6 (3/4") TON 

 
 
(SE DEBERAN ENLISTAR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN)  
 

 
 ANEXAR COTIZACIÓN ORIGINAL DEL CONCRETO PREMEZCLADO 
POR LA CONCRETERA PARA ESTA OBRA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO E-5 B 
  
 
  
 
  
DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA 
  
OBRA:  CONTRATISTA:  VIGENCIA: 
 
UBICACION: CONCURSO:  FECHA: 
  
  
 
 
                                                                                                  
                                                                                                            SALARIO                             FACTOR                              SALARIO  
CLAVE          CATEGORIA                                                              BASE DE                              SALARIO                           REAL 
                                                                                        MERCADO                           REAL 
  (JOR)                                                                                        
 
 
  PEON 
  AYUDANTE 
   
 
  OFICIAL ALBAÑIL 
  OFICIAL FIERRERO 
  OFICIAL PINTOR 
  CARPINTERO DE OBRA NEGRA 
   
 
  OPERADOR DE EQUIPO MENOR 
  OPERADOR DE EQUIPO MAYOR 

  
(DEBERAN ENLISTARSE TODAS LAS CATEGORIAS, DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRA 
EN LA OBRA).  

 
 
 
  



 

 

 
 
 

ANEXO E-5 C 
  
  
  
 DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y  EQUIPO 
   
OBRA:  CONTRATISTA:  VIGENCIA: 
 
UBICACIÓN: CONCURSO:  FECHA: 
  
 

CLAVE              MAQUINARIA Y EQUIPO                                                             UNIDAD                                      COSTO HORARIO 

  
  
  REVOLVEDORA I SACO 8 HP HR. 
  VIBRADOR GASOLINA 8 HP HR. 
  SOLDADORA 300 AMPS. HR. 
  
  
  CARGADOR FRONTAL CAT 953 HR. 
  MOTOCONFORMADORA 120 B HR. 
  CAMION DE VOLTEO 8 TON HR. 
  COMPACTADOR RODILLO 16 HP HR. 
  
  
  NIVEL MCA. WILD M-3 HR. 
  TRANSITO MCA. WILD T-16 HR. 

  
(DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS) 
 
DEBERÁN DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS Y ACORDE A LAS 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, MISMOS QUE SE 
UTILIZARÁN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 
 


