PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-1

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION



ANEXO T-1

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:

CONCURSO: FECHA:

NOMBRE UBICACION FISICA VIDA UTIL PROPIA DISPOSICION DE
GENERICO RENTADA LA MISMA

QUE LA MAQUINARIA RELACIONADA SEA LA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS Y ESTA SE DEBERA DE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO.



PROPUESTA TECNICA

ANEXQO T-2

ESCRITO DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 16



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-3

MODELO DE CONTRATO

(FIRMADO DE CONFORMIDAD)



CONTRATO DE OBRA

Contrato para la ejecucién de la obra publica a base de precios unitarios,1 que celebran por una parte El Municipio de Ledn, Gto.,
representado en este acto por el Ingeniero Civil ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ, en su caréacter de Director General de Obra Piblica a
quien en lo sucesivo se le denominard "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: , S.A. DE C.V,,
representada en este acto por el ARQ. , €n su caracter de representante legal a quién en adelante se le
denominara "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los articulos: 1 , primer parrafo fraccion Il, 4 tercer parrafo,
9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demas relativos de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demas aplicables del Cddigo
Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representacion y
consentimiento juridico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES
|- DECLARA “EL CONTRATANTE" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institucién de Orden Publico, auténomo para su régimen interior y para la Administracién de su Hacienda, con
personalidad juridica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los articulos 115 fraccién Il de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucién Politica del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Organica Municipal para el Estado de
Guanajuato.

B) Que el Director General de Obra Publica cuenta con facultades para suscribir contratos de obra publica conforme a lo dispuesto
en los articulos 3, 5 primer parrafo, fraccién I, 15 primer pérrafo, fraccién XV, 16, 17 primer parrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII;
180, primer parrafo, fracciones I, VI, Xl y XXII del Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal de Leén, Guanajuato,
vigente.

C) Que el Ingeniero Civil ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ, acredita su caracter de Director General de Obra Publica con copia
certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su
caracter de Presidenta Municipal, de Le6n, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra publica se adjudicé el dia __ del mes de Octubre del afio de 2021, mediante el procedimiento
de: ADJUDICACION DIRECTA con la ORDEN DE ADJUDICACION NUM. DGOP/___ /CONT/2021 y para cubrir los costos de la
ejecucion de la obra descrita en la CLAUSULA PRIMERA se emplearan recursos econémicos provenientes del: RECURSOS
ESTATALES A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SEGUN CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS DEL PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO NUMERO: SEDESHU-GTO-PVMI-__ /2021 PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021, CON ANEXO DE EJECUCION AE-Q0__ PVMI-2021-__ Y RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE RAMO 33 FI.

DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECURSO DE RAMO
(o]:1:7.-Yele [o] RECURSO ESTATAL 33 F

TOTAL S $

E) Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TSO0.




F) Que Sefiala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. Ledn de los Aldamas Centro C.P. 37000 Leon,
Guanajuato, México.

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun lo acredita con el testimonio de la

Escritura Publica No. de fecha __ del mes de del afio de _____, tirada ante la fe del Notario Publico No. __ en
legal ejercicio de sus funciones LIC. ; documento que contiene el acta constitutiva de la misma segun
manifiesta cédula de registro al Padrén Unico de Contratistas publicada por la Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad con
numero GTO-SOP/PUC- con vigencia al __de de

B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de ADMINISTRADOR UNICO y como tal, firma el presente contrato a
nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector nimero
, expedida por el Instituto Nacional Electoral, asi como con copia simple de su escritura publica ,
de la Constitucion de la Sociedad Mercantil acompafiados de sus originales para su cotejo.

C) Que sefiala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente
contrato, el ubicado en calle de la ciudad de LEON, GTO., C.P. 37___ Teléfono (477)
, asi como correo electrbnico para los mismos efectos el siguiente: correo electrénico:

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CON
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: Y4
3 REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le sera entregado de conformidad
con la programacion que para el efecto coordine con la Direccién de Supervision adscrita a esta Direccion General de Obra Publica; los
precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catalogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de
obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicacién de la obra a ejecutar; asi como de las
consideraciones especificas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratacion y ejecucién de obras publicas, los estudios, proyectos, asi como las
disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra publica y en su caso las
bases del concurso que precede a esta contratacion, mismas que seran aplicables en lo procedente.

H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 11 de octubre del afio 2018, se celebrd entre el Municipio de Ledn, Gto. y la
Cémara Mexicana de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C. Delegacion
Guanajuato, un convenio de colaboracion para la aportacion de cuotas, consistente en el dos al millar ( 0.2% ) de obra publica y el 1%
para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimacién; convenio al que decide adherirse en todos sus términos
y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimacion presentada, se especifique en la misma un apartado
sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion.

[) Que tiene capacidad econdmica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato y cuenta con la
organizacién y elementos necesarios para ello.

J) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparacién suficiente
para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrara adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio
y estara siempre a evaluacion y consideracion de “EL CONTRATANTE”.



K) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecucion de la obra y que forma parte del presente contrato, analizé los
suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecucion
descrito en este contrato; por lo que acepta que no podra argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se
compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya
referido.

L) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podra alegar restriccion alguna en cuanto a horario de
trabajo para la ejecucion de la obra encomendada en el plazo pactado y no podré argumentar diferimiento alguno en su calendario por
cumplimiento de horario laboral de su personal y podré solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y
expresas en la legislacion que rige el presente contrato.

III.- Declaran ambas partes reconocerse la personalidad con que se ostentan y la capacidad legal para la celebracion del presente
instrumento, asi como su voluntad de hacerlo, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra
publica consistente en: CONSTRUCCION .

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el __ del mes de del afio de 202_, asi
como a terminarlas el __ del mes de del aiio de 202_, contando con __dias naturales para la conclusion de la obra.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de:
$ ( PESOS _ /100 M.N.) IVA INCLUIDO, cantidad que se fija
como importe total para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volimenes autorizados,
que forman parte de este contrato.

TERCERA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagara A "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30.00%
del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de $ (
PESOS _ /100 M.N.) IVA INCLUIDO. EI otorgamiento del mismo correspondera a la compra de materiales y para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de la obra, y sera puesto a su disposicion por parte de la Tesoreria Municipal de Leén dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la entrega de la garantia por concepto de anticipo. Dicha garantia deberd presentarse en fisico y a entera
satisfaccion de “EL CONTRATANTE” acompafiada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del
anticipo. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado; y en caso de que
"EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo de 10 dias naturales posteriores a la fecha de firma del
presente contrato; no procedera el diferimiento y por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente segun se
determina en el cuarto pérrafo del articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podra aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 80 fraccién Il tercer parrafo del mismo ordenamiento legal. La amortizacién del anticipo deberé realizarse mediante la aplicacién
del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortizacion del mismo.

Asi mismo "EL CONTRATANTE" cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las
estimaciones de trabajos ejecutados, acompafiados de la documentacion completa, de acuerdo al formato establecido para ello,
publicado en el portal de internet de la Direccidn General de Obra Publica, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad
no mayor a treinta dias naturales, las cuales deberdn ser entregadas a la supervision para que ésta a su vez revise y autorice
definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez dias hébiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el
articulo 102 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Para el caso en el que “El contratista” no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el parrafo que nos
antecede, se hara acreedor a la multa sefialada en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimacidén por la supervision asignada a la obra, “LA
CONTRATISTA” ingresara ante la Direccion General de Obra Publica la estimacién para ser revisada y autorizada conforme al proceso
de revision de estimaciones de “EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitira a “EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta Ultima tramite el pago correspondiente, una
vez desahogado el proceso de revision de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas segun formato
establecido, correrd un plazo no mayor de quince dias habiles para poner a disposicion del primero el pago correspondiente de
conformidad con lo descrito por el articulo 104 primer parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo sefialado en la clausula anterior
debera cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y
condiciones que prevé el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las
aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitacion y el 1% para obras de beneficio
social, por lo que autoriza para que de cada estimacion presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en
los términos del convenio al que se hace referencia en la declaracion Il, inciso H, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACION DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecucion asi como el monto de los
trabajos a ejecutar, a que se refieren las clausula primera y segunda respectivamente de este contrato, podran ser ampliados mediante
acuerdo entre ellas previa celebraciéon del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos
debidamente justificados en los términos del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "El contratista” acepta y reconoce que no tendréa derecho a reclamar pago alguno sin
la suscripcion del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecucion de los trabajos, liberando por ende al municipio de
cualquier obligacion de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecucion de los trabajos no imputables a “EL CONTRATISTA", éste deberad presentar a la
supervision correspondiente dentro de los primeros quince dias posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa
de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorizacién, anexando la solicitud y documentacién comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE
TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, asi como el
programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hara saber por escrito a "EL CONTRATISTA"
oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en
su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, asi como en cumplimiento a las condiciones y caracteristicas descritas en los
documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra “EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA"
considera viable solicitar alguna adecuacion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, este presentara la sugerencia por escrito y "EL
CONTRATANTE" establecera las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondra en conocimiento de "EL CONTRATISTA"
las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 dias naturales. Estas modificaciones se consideraran incorporadas a
este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato, se pagaran con base en precios unitarios, en los que se incluira la remuneracion o pago total que debera cubrirse a "EL
CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, asi como el costo de las obligaciones
que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados y s6lo podran ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdmico o de otra indole no previstas, que determinen un
aumento o reduccion en los precios unitarios de los trabajos alin no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o
se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podran ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de
"El contratista" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el
Articulo 108 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que
se sujetard al procedimiento establecido en el articulo 109 de la misma Ley.

SEPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podra ejecutar trabajos fuera de
los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepcion hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le
ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorizacion formal y por escrito de "EL
CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA", no tendra derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a
"EL MUNICIPIO" de cualquier obligacién de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le seran pagados a éste de
conformidad al costo directo, mas el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de
precios unitarios con las que se pact originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

OCTAVA. - GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga con “El CONTRATANTE” a otorgar las siguientes garantias:

Se otorgara pdliza de garantia dentro de los siguientes diez dias naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del
10% del importe total contratado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de éste en el
entendido que de no otorgarse dicha garantia no se considerara formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de
dicho plazo se hara acreedor a una multa administrativa segun lo contemplado en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Se eximira a la Contratista del otorgamiento de la garantia de cumplimiento, cuando se trate de contratos cuyo importe no rebase el
monto de 5,000 veces la UMA diaria; en este caso no se otorgara porcentaje alguno de anticipo.

Concluida la obra y como parte del finiquito de la misma debera sustituir "EL CONTRATISTA" la garantia de cumplimiento, por otra,
para prever vicios ocultos equivalente al 10% del monto total de los trabajos realmente ejecutados, misma que tendra una vigencia de
doce meses contados a partir del acto de entrega-recepcion.

Garantia por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 dias naturales contados a partir de la firma del
presente contrato. Esta se liberara una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

Estas Garantias a que refieren, podran ser cualquiera de las que alude el articulo 78 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de garantizar mediante fianzas, éstas deberan ser otorgadas por una Institucion Afianzadora debidamente acreditada y
autorizada para tal efecto, ante, a favor y satisfaccion de LA TESORERIA MUNICIPAL DE LEON de conformidad con lo descrito en el
articulo 79 de la ley.

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "EI CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendra
facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones pactadas con
"EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podra comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a
las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligara a tener una persona con titulo profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia
experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se estan desarrollando con el proposito de responder ampliamente de las
especificaciones generales y complementarias y el cual fungira con la figura de residente de obra. La persona que designe estara sujeta
a la aceptacion de "EL CONTRATANTE ", quién podra verificar si dicha persona redne los requisitos antes sefialados, y en caso
contrario podra en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estara obligado a llevar a cabo la
sustitucion del residente de la obra.



DECIMA. - SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, todo o en parte,
las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada
por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspension de obra o de los servicios por causa imputable a "El contratante" éste pagara a "El contratista"
los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables
por parte del "El contratista", lo anterior con fundamento en lo sefialado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo
que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y
sus anexos, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de "EL CONTRATANTE",
asi como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en
materia de trabajo y seguridad social por los trabajadores que ocupe para dar cumplimiento a los trabajos materia del presente contrato y
conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que éstos presenten en su contra o de "EL CONTRATANTE", debiendo
asi sacar sano y salvo a éste de cualquier tipo de litigio que al respecto llegase a existir.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los dafios y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la
ejecucion de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por
“EL CONTRATANTE” y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia
de construccion, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparacién o reposicion se haran por
cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA".

A fin de garantizar lo antes referido, “EL CONTRATISTA” debera conservar en su poder la péliza de seguro de responsabilidad civil
de dafios a terceros contratado ante institucion aseguradora con una vigencia igual a la marcada en este contrato, pudiéndose ampliar la
misma con las fechas en las que esto suceda con las correspondientes al contrato.

A través de la poliza antes referida, “EL CONTRATISTA”", libera a “EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad civil, penal,
mercantil o de cualquier otra indole que pudiese surgir en virtud de conflicto o dafio causado por él en el sitio de los trabajos, asi como
en las propiedades aledafias y circunvecinas, asi como el provocado a personas, vehiculos, animales o cualquier otro bien durante la
ejecucion de la obra.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA”, se le notificara mediante oficio emitido por EL
CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses correspondientes, conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos
fiscales, los intereses seran calculados conforme lo establece el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio debera anexarse su soporte documental correspondiente.

“EL CONTRATISTA” contara con 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha de su notificacién, para reintegrar, vencido
dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la
garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

DECIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" debera sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la
obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las areas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores
vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial NOM-031-1-STPS-2005 o
aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Debera ademas realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general
durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estaran que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo
es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, asi como a sefialar



debidamente las areas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo
proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitara el area de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se
compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de
construccion y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra debera mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que
se esta ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el transito libre y Iégico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos
anteriores A, By C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo
exhortard mediante nota en bitacora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del parrafo anterior, y en caso de omision
se podra hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. -

Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran
dichos costos e impliquen un aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podra solicitar por escrito
a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si
es a la baja, sera EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la
obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentacién de la solicitud, asi como todos y cada uno de los requisitos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondra de un término perentorio de 30 treinta
dias naturales contados a partir de la publicacion de los indices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, mismos que servirdn como base para su calculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el
parrafo anterior sera improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibira por
escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del dia en que surta efectos la notificacion del requerimiento,
subsane los errores o complemente la informacion presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal
cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendra por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de la obra contratada, el ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, se
calcularén conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos
expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte dias hébiles siguientes a la fecha de
la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a mas
tardar dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara EL CONTRATANTE consistira en la revision por grupo de precios que,
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del
importe total del



faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL: Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del
programa de trabajo previamente autorizado, cubrira a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que sera el equivalente 1.5/1,000
(uno punto cinco al millar) por dia de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendran efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo
establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluacion e importe del desfasamiento se hara el dia Ultimo de cada mes y se informard a "EL CONTRATISTA” mediante oficio
girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de caracter provisional durante el transcurso de la obra y adquiriran
caracter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe sefialar que en caso de que la obra no
termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hara efectiva independientemente del porcentaje de
atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimacion
en las que se rebase la fecha de terminacion autorizada o en la Ultima estimacién por el importe de la pena convencional que se acuerda
en esta clausula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sélo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de
aqueél, "EL CONTRATANTE" podré hacer efectiva la garantia otorgada ante el Municipio de Leon, Gto., para garantizar el fiel
cumplimiento de la obra contratada.

La sancion obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sancién sefialado anteriormente y por el nimero
de dias en que se rebase la fecha autorizada de terminacion.

Se acepta por ambas partes establecer un importe maximo de sancién de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta clausula, si el nimero de dias de
desfasamiento rebasa el nimero de diez, "EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una sancién adicional de 66 veces la UMA diaria y si
este desfasamiento llega a los veinte 0 mas dias, el importe de esta sancién original se incrementaré otras 44 veces la UMA diaria.

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos
asignados, de acuerdo al plazo de conclusion de los trabajos establecidos en el contrato 0 en los convenios modificatorios o adicionales
a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello
sera causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el articulo 40 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaria de Obra Publica del Estado
sobre el incumplimiento a su obligacién contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes
contratantes convienen expresamente que procedera de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del
mismo a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE" notificara la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a “EL CONTRATISTA” en el
domicilio sefialado por éste Ultimo a efecto de oir y recibir notificaciones sefialado en el apartado de declaraciones del contratista inciso

C), asi como en el correo electronico sefialado para los mismos efectos. a su vez también se asentara nota en bitacora respecto al
atraso en ejecucién de los trabajos de obra.

DECIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que seran causas de terminacion del presente contrato, sin
responsabilidad alguna para “El contratante” las siguientes:

l.- Por terminacion anticipada, cuando:
a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia
del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucién del proyecto.

¢) Por mutuo consentimiento



d) Caso fortuito o fuerza mayor.

e) El ente publico contratante, por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o un perjuicio grave al ente publico.

I.- Por rescision administrativa sin necesidad de resolucion judicial, cuando:

a) "El contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "El contratante” por
defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.

b) "El contratista" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.

c) "El contratista" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin
autorizacion de "El contratante”.

d) "El contratista" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las clausulas de este contrato.

e) Elincumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior
al 15% y sea imputable a "El contratista".

La rescision administrativa sin necesidad de resolucidn judicial se sujetara al procedimiento siguiente:

l.- Se notificara por oficio a "El contratista" el inicio de procedimiento de rescision, por el incumplimiento en que haya incurrido,
otorgandole un plazo improrrogable de diez dias habiles, contados a partir de la fecha de notificacion, para que exponga lo que a su
interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citara en una fecha préxima para levantar el acta de toma
de posesion de los trabajos ejecutados.

.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fraccion anterior, "El contratante” emitira la resolucién procedente considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por “El contratista”; y

[11.- La resolucion que se pronuncie sera notificada a "El contratista”, en el domicilio o correo electrénico que para tal efecto sefiale, en el
supuesto de que en la resolucién se determine la rescision administrativa del contrato, en la misma se convocara a la contratista a
realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente publico contratante dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacion aludida.

DECIMA SEXTA. - PREFINIQUITO “El Contratista” en coordinacion con la supervision elaborara y entregara a “El Contratante” un
prefiniquito cuando:
a) la obra presente un 50 % de avance fisico real para el caso de obras de urbanizacién; y del 75 % para obras de
edificacion
b)  Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
c) Se realice un convenio modificatorio.

DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA RECEPCION: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentara en
bitdcora y lo comunicara por escrito a "El contratante” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta
verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacién que reciba y éste
dispondra de veinte dias hébiles para la verificacién correspondiente, plazo dentro del cual validara dichos trabajos o solicitara las
adecuaciones o correcciones pertinentes , lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimacion finiquito, la informacién siguiente: Presupuesto definitivo, planos
definitivos de obra, actas de entrega, bitacora, cuadro de finiquito, reporte fotografico de terminacion de obra, memorias de célculo, y
cualquier otro que ‘LA CONTRATANTE” requiera.

De no existir acuerdo entre las partes en relacidn con el finiquito, o bien si el "El contratista" no acude con "El contratante" para su
elaboracion, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El contratista” dentro del plazo de cinco dias habiles



contados a partir de su emisién, una vez notificado dicho finiquito a "El contratista" éste tendré un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado y se pondra a disposicién de
"El contratista" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigira el reintegro de los importes resultantes en su
contra, dentro de un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente al de su notificacion, de conformidad con los articulos
112y 113 de La Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepcion final de los trabajos y la disposicién del pago del finiquito se sujetara a lo dispuesto por los articulos 113 y 114 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulara en los términos
del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a
favor de aquél, y exista por parte de "EIl CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podré hacer efectiva
la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "EIl CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservacion de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correran a
cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el
articulo 110 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se debera plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que
vaya a operar 0 hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservacion asi como la
fecha en que se llevara a cabo la recepcion total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no
implican la aceptacion de los trabajos realizados, reservandose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal
ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DECIMA OCTAVA. - SENALIZACION: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el dia del inicio de obra, el sefialamiento vertical y
horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte a terceros, "EL
CONTRATISTA” seré el Unico responsable y por lo tanto él debera cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que debera
sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica establezcan.

DECIMA NOVEMA. - DEPOSITO DE ESCOMBRO "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la
ejecucion de la obra contratada en el tiradero oficial “Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juarez en la Comunidad de Santa
Ana del Conde” o en el lugar que le sefiale “EL CONTRATANTE", en caso contrario, este Ultimo no estara obligado a cubrir pago alguno
por acarreo a otro lugar.

VIGESIMA. - ANUNCIOS "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecucién de la obra contratada, los rétulos
informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por “EL CONTRATANTE" seran
reintegrados al término de la obra, y de no ser asi seran descontados de su liquidacién final.

VIGESIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS "EL CONTRATISTA” se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores,
en el lugar de ejecucion de la obra, hasta la culminacién de la misma, en caso contrario, sera responsable de la o las sanciones que por
tal omision apliquen las autoridades competentes.

VIGESIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO "EL CONTRATISTA" pagar4 las pruebas de laboratorio necesarias para el
control de la obra, las cuales deberan ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios
Verificadores autorizados por la Direccion de Obra Publica y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y debiendo
presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté
expresamente pactado en el mismo, las partes se someteran, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdiccion de los tribunales del
fuero comun establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serdn competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos
Municipales, en términos de lo dispuesto por el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los



Municipios de Guanajuato y la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al
fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGESIMA CUARTA. - INTERPRETACION. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté
expresamente pactado en el mismo, las partes se someteran a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposicion expresa de dicha Ley, sera supletoria y en su orden, el Codigo Civil para
el Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo
de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislacion federal de la materia.

Leido y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de Leén, Gto., a los __ dias del
mes de del afio de 20__.

"EL CONTRATANTE" "EL CONTRATISTA"

ING. ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ ARQ.

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA S.A.DEC.V.
TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LOPEZ ING. EFREN GARCIA AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRA

FINANCIERO DE OBRA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

BASES Y REQUISITOS

TIPO DE LICITACION. SIMPLIFICADA

LICITACION NUM.D/054-I/2024

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE
LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS
MANDARINAS, TRAMO: AGUACATE-MANUEL GONZALEZ (BLVD.CEREZA).




BASES Y REQUISITOS

Los contratistas inscritos para participar en la licitacion simplificada num. D/054-1/2024 como procedimiento ara
adjudicar la obra publica trabajos de: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAMEY, EN EL
MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS,
TRAMO: AGUACATE-MANUEL GONZALEZ (BLVD.CEREZA). deberan sujetarse para integrar y formular su
proposicién a las bases y requisitos contenidos en el presente, conforme a las siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las presentes Bases y la realizacion de la obra se sujetaran a lo dispuesto en la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

Las condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion, asi como en las propuestas presentadas por
los participantes son obligatorias.

SEGUNDA.- Las propuestas presentadas por los participantes no estaran sujetas a correcciones ni a
negociacion, por lo que deberan presentar criterios claros y detallados que permitan la correcta evaluacion de
Sus propuestas.

TERCERA.- El contratista debera compenetrarse a las condiciones climatologicas y accidentales de la region
donde se realizara la obra ya que posteriormente, no aducird desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento, ni solicitar bonificaciones a los precios unitarios y monto total del contrato.

CUARTA.- Para tal efecto, se establece como fecha de inicio 28 de octubre del afio 2024 y de terminacion _7
de febrero del afio 2025 con un total de 103 dias naturales.

RECURSOS PRESUPUESTALES

QUINTA.-

Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se disponen de recurso Estatal a través de la
Secretaria de Sesarrollo Social y Humano, del programa Embelleciendo mi Colonia, conforme al nimero de
convenio SEDESHU-GTO-PEMC-20/2024 con nuimero de anexo de ejecucién AE-QB1606-PEMC-2024-20-
0099 correspondientes al ejercicio presupuestal 2024.

FORMA DE PAGO

SEXTA.-

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan formularse con una periodicidad no mayor de treinta dias
naturales, las cuales deberan ser revisadas y autorizadas por la supervisién en un plazo no mayor a diez dias
hébiles a partir de la fecha de entrega.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién y que cumplan los
requisitos fiscales deberan tramitarse para su pago por la contratante, en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

GARANTIAS

SEPTIMA - El contratista esta obligado a otorgar las garantias siguientes:

A) El contratista esta obligado a presentar dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de la firma del
contrato una garantia de cumplimiento, por el 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, esta
garantia debera ser expedida, a favor de la Tesoreria Municipal de Ledn.



B) Las garantias que deban constituirse de conformidad con los dispuesto en la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podran otorgarse bajo
las siguientes modalidades:

l.- Fianza

Il.- Carta de crédito

I11.- Garantia fiduciaria
IV.- Certificado de depdsito
V.- Contrato de hipoteca
VI.- Contrato de prenda

Las garantias referidas a las fracciones I a Ill deberan ser otorgadas por instituciones debidamente acreditadas y autorizadas
para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econémica y moral. El certificado de
depdsito a que hace referencia la fraccion IV deberd tramitarse ante la Tesoreria Municipal, o demas instituciones
acreditadas y autorizadas para tal efecto. Los contratos aludidos en las fracciones V y VI deberan otorgarse en los términos
de la legislacion aplicable.

VIGENCIA.- Esta garantia de garantia de obra permanecera vigente durante el tiempo que dure el proceso de
ejecucion de la obra; asimismo el contratista respondera de los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante otra garantia por el 10% del monto de obra
ejecutada incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos. Esta garantia debera tener vigencia de doce
meses contados a partir del acto entrega-recepcion fisica.

DE LOS ANTICIPOS.- La Direccion General de Obra Publica para la ejecucion de la obra en cuestion, otorgara
al contratista un anticipo minimo del 30% (treinta porciento) del monto del contrato.

El contratista a quien se le haya otorgado anticipo, deber& amortizarlo en forma proporcional con cargo a cada
una de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiendo liquidar en la Ultima estimacién el
saldo por amortizar.

Mismo que sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, el atraso en la entrega del mismo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado

GARANTIA DE ANTICIPO.- El contratista presentara garantia (dichas garantias seran mediante fianzas, carta
de crédito, garantia fiduciaria, certificado de depdsito, contrato de hipoteca o contrato de prenda) y recibo para
garantizar la inversién del mismo, la garantia y el recibo se presentaran a favor de la Tesoreria Municipal de
Ledn, por la totalidad del porcentaje concedido.

VIGENCIA.- Esta garantia deberd permanecer vigente durante el tiempo que esté insoluto el anticipo.

AJUSTE DE COSTOS

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS (Art. 109).- El procedimiento de ajuste de costos debera pactarse en el
contrato y se sujetara a lo siguiente:

I.- Para efecto de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto en los casos de adjudicacién directa;

Il.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable a la contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a la contratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente
parala obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado;



lll.- La revisién se realizara por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.

IV.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor que determina y publica el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e
Informética.

Cuando los indices que requiera la contratista o el ente publico contratante no se encuentren dentro de los
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica o estos no reflejen las variaciones
reales en el costo de los insumos, procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el
mercado, utilizando lineamientos y metodologia que expida el propio Instituto, para la determinacién del factor de
ajuste que debera aplicar el ente publico contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, el contratista tendra un plazo perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho.

Igual plazo y consecuencias asumira el ente publico contratante, para aplicar la reduccién de costos en el caso
de decrementos.

El ente publico dentro de los veinte dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucién que preceda;

V.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a excepcion de
los precios fuera de catédlogo, que se pagaran conforme a lo establecido en la fraccién | del articulo 107 de la
Ley de obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de
utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que la contratista haya
considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes,
debera cubrirse por parte del ente publico contratante, a solicitud de la contratista, a mas tardar dentro de los
treinta dias naturales siguientes a la fecha en que el ente publico resuelva por escrito el aumento o reduccion
respectivo; y

VI.- En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados conforme a la
UMA o0 en su caso, previa demostracion fehaciente y con autorizacion del titular del ente publico contratante, de
acuerdo al factor de demanda. El factor de demanda sera previamente investigado y analizado de acuerdo a la
zona de influencia de la ejecucion de la obra y autorizado por la Direccién General de Obra Publica.

El factor de salario real permanecerd fijo, hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo
convenios, debiendo considerar los ajustes a las presentaciones que para tal efecto determine la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

DE LA VISITA AL SITIO

NOVENA.- De la visita al Sitio.- los participantes podran realizar conjuntamente con el servidor publico que
designe la convocante una visita al sitio donde se ejecutara la obra, misma que sera el dia 4 de Octubre del afio
2024, siendo el lugar de la cita en: en la Direccion de Costos y Presupuestos de la Direccién General de
Obra Publica ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote, a las _10:00 horas.

El dia, hora y lugar sefialado en el parrafo anterior se podran presentar los participantes de esta licitacion para
efecto de pasar lista de asistencia, y proporcionarles un croquis en el que se especifique el sitio y la hora en el



gue podran presentar para llevar a cabo la visita al sitio de los trabajos, la asistencia por parte de los
participantes a esta visita al sitio de los trabajos no sera obligatoria.

A).- Si como resultado de la visita al sitio donde se realizaran los trabajos, al conocer las condiciones del terreno
y el proyecto de la obra u otras circunstancias o factores relacionados con la misma, previo conocimiento de
acuerdo con el representante de la Direccion General de Obra Publica Municipal determinan si existe alguna
variacion en los conceptos, se levantard minuta correspondiente en la que se asentaran las circunstancias, este
documento deberd incluirse en el sobre correspondiente debidamente requisitado.

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Para tratar lo relacionado con el objeto del mismo procedimiento de adjudicacién, se convoca a todos los
participantes para su desahogo el dia 4 de octubre del afio 2024 a las _10:30 hrs en la Direccién de Costos y
Presupuestos de la Direccion General de Obra Publica ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa
No.1701-B Ote.

De acuerdo al Articulo 54 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato fraccion XXIl parrafo segundo; cualquier modificacién a las bases de la licitacion,
derivada del resultado de la Visita al sitio 0 a la Junta de aclaraciones, sera considerada como parte integrante
de la propias bases de licitacion, la asistencia por parte de los participantes a esta Junta de Aclaraciones no
sera obligatoria.

FORMALIDADES:

DECIMA.-

A) El participante presentard su proposicion en dos sobres debidamente cerrados e incluira la
documentacién impresa que corresponde en cada uno, de la manera que se indica en las presentes
bases y requisitos.

B) La proposicion debera presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional.

C) Todos los formatos proporcionados por la Direccion General de Obra Publica seran llenados con letra de
maquina preferentemente con caracteres de molde a tinta negra, facilmente legibles y no deberan
contener raspaduras ni enmendaduras.

D) Los formatos que proporciona la Direccién General de Obra Publica Municipal son a titulo informativo y
de orientacion, principalmente los que se refieren al anexo E-2 de la propuesta econdmica, pudiendo el
contratista como alternativa en sus propios formatos, o bien, mediante el uso de sistemas de cémputo,
en todo caso, deberdn apegarse a los requisitos establecidos.

E) El contratista presentara en original los documentos donde se contenga precios o valores.

F) Los documentos y anexos que integran las bases del concurso se deberan encontrar identificados con
su respectivo nimero, por lo tanto deberan ordenarse y separarse adecuadamente con un clip o folder
para incluirlos en el sobre, el contratista se abstendra de encuadernar o engrapar dichos documentos,
para facilitar la revision.

G) Todos y cada uno de los documentos que integran la proposicién econémica deberan ser firmados en
todas sus hojas por la persona facultada para ello.

H) Durante el acto de presentacion y apertura de propuestas los documentos denominados, escrito de
proposicion (anexo E-1) y catdlogo de conceptos (anexo E-2), deberan ser firmados por uno de los
participantes elegido por los participantes y por un servidor publico, como constancia de que se
consignan los precios.



I) La propuesta debera ser firmada de manera autégrafa por el representante legal de la empresa, o por
una persona facultada para ello.

J) Para los efectos del articulo 32-D del cédigo fiscal de la federacién de acuerdo a la regla 2.1.29 de la
resolucién miscelanea fiscal para el ejercicio fiscal 2023 publicado en el diario oficial de la federacién el
dia 27 de diciembre del 2022, el participante ganador para efecto de celebrar el contrato debera hacer
publico la opinién del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25 de la resoluciéon miscelanea fiscal.

CONDICIONES QUE RECONOCE Y ACEPTA EL PROPONENTE AL FORMULAR SU PROPOSICION.

DECIMA PRIMERA

A) Se propondran precios unitarios unicamente para los conceptos anotados en el "catalogo de conceptos,
cantidades de obra y precios unitarios".

B) Por ningln motivo deberd presentar a manera de alternativa, propuesta alguna, distinta a la que se refiere
el "catalogo de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios", que proporcionara la Direccion General
de Obra Publica Municipal conforme al anexo correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO.

DECIMA SEGUNDA
Del acto de recepcion y apertura de propuestas.- Unicamente participaran aquellos contratistas que hayan
cubierto el costo de las bases de la convocatoria.

Este acto se realizara en una etapa y se presentara en dos sobres, que contendran, por separado la propuesta
técnica y la econémica respectivamente, estableciendose como lugar, fecha y hora para tal efecto los siguientes:
en la Direccion de Costos y Presupuestos de la Direccion General de Obra Publica ubicada en el blvd.
Juan José Torres Landa N0.1701-B Ote, el dia 14 de octubre del 2024, a las 9:30 horas.

A la hora sefalada para el concurso, la persona que asigne la convocante pasard lista de asistencia e
inmediatamente, solicitara la entrega de los sobres a los contratistas que asistieron, posteriormente procedera a
la apertura de dichos sobres.

Por otra parte se levantara acta en la que se hara constar la aceptacién de las propuestas, asi como los
importes ofertados por cada uno de los licitadores y se sefialara lugar, fecha y hora en que se efectuara la junta
publica en la que se da a conocer el resultado del fallo posteriormente este documento sera firmado, previa
lectura del contenido y ratificacién, por los participantes, a los cuales se les entregara copia de la misma acta

El acto de fallo y adjudicacién del contrato se dictara el dia 21 de octubre del 2024 a las _14:10 horas en la
Direccion de Costos y Presupuestos de la Direccion Geneal de Obra Publica Municipal

La notificacion de la adjudicacion del contrato obligara a la convocante y al participante en quien hubiere recaido
la adjudicacion, a la firma del mismo dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacion del fallo, en la
Direcciéon Administrativa y Control Financiero de Obra de la Direccion General de Obra Publica.

Si transcurrido dicho plazo, no se firma el contrato respectivo, por causas imputables al contratista, la
convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, previa notificacién al participante ganador, podra
contratar al licitador que haya presentado la siguiente propuesta conveniente y que de acuerdo a la evaluacion
del mecanismo de puntos y porcentajes haya obtenido la mayor cantidad de puntos, que debera estar registrada
en el dictamen de evaluacion.

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y FALLO

La Direccion General de Obra PuUblica, practicara la revision de las propuestas admitidas de la documentacion y requisitos
que la integran, conforme a la ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de



Guanajuato y su Reglamento, asi como de las bases y requisitos de la invitacién, considerando las condiciones legales,
técnicas y econdémicas, conforme a lo que dispone el articulo 59, 61,62, 63, 64, 65, 66 y 67 de dicha Ley.

Con fundamento a lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, Ultimo parrafo que a la letra dice:; atendiendo a las caracteristicas de cada obra o
servicio, se podra determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones, para efecto de la adjudicacién del contrato de esta licitacion se realizara por el método de evaluacién de
propuestas por el mecanismo de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente:

Esta evaluacion se realizard Gnicamente a las propuestas de las empresas que hayan cumplido con lo especificado en la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en la convocatoria y
las bases de licitacidn.

La evaluacion se realizara a la propuesta econdmica en funcién en el analisis de precios unitarios, considerando los importes
de cada concepto .

“METODO DE LA EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES”

Evaluacion en funcion de Importes por Concepto.

Para cada uno de los importes de los conceptos del presupuesto se determina lo siguiente:
a) Primer Promedio
Se obtiene el promedio del importe de todos los licitantes.
1. Encaso de contar con 4 0 més licitantes, se elimina el importe més bajo y el mas alto.

2. Encaso de contar con menos de 4 licitantes, no se elimina el importe méas bajo y el més alto.

Con la siguiente formula:

PP=XIC
NL
Donde:

PP= Primer Promedio de los importes de los conceptos de los licitantes

YIC= Suma de los Importes de los Conceptos que presenta cada licitante considerando los criterios de
eliminacion en su caso, del importe mas bajo y el mas alto.

NL= Numero de licitante considerando los criterios de eliminacion en su caso, del importe més bajo y el mas
alto.

b) Segundo Promedio

Se obtiene considerando los importes del primer promedio (PP) y el importe de los conceptos de la
convocante (ICC) de acuerdo a la siguiente formula.

Con la siguiente formula:

SP=PP +ICC
2

Donde:

SP=Segundo Promedio

PP= Primer Promedio de los importes de los conceptos de los licitantes
ICC= Importe del concepto de la convocante




c) Ponderacion:

Es el porcentaje que existe entre el Importe del Concepto del Segundo Promedio (ICCSP) y la Sumatoria de
los Importes de los Conceptos del Segundo Promedio (ZICSP).

Se obtiene de acuerdo a la siguiente formula:

POND= ICCSP_ (100)
TICSP

Donde:

POND-= Ponderacion.

ICCSP= Importe del Concepto del Segundo Promedio

YICSP= Sumatoria de los Importes de los Conceptos del Segundo Promedio (XISP).

Nota: Esta ponderacion se denominara Puntuacién, la cual representara los Puntos Maximos a obtener por
Cada uno de los Conceptos.

d) Desviacién Porcentual:

Seré la dispersién que existe entre el Importe del Concepto del Licitante con respecto al Importe del Segundo
Promedio del mismo concepto considerado como valor absoluto.

Se calculara la Desviacién porcentual para cada uno de los conceptos y cada uno de los licitantes de la
siguiente manera:

D=(1-(ICL/ICSP))(100)
D= Desviacién Porcentual

ICL= Importe del Concepto del Licitante
ICSP= Importe del Concepto del Segundo Promedio

e) Calculo de puntos ponderados de acuerdo a la desviacidn porcentual

Son los puntos que representa cada uno de los importes por concepto en funcion de la puntuacion y la
desviacién porcentual.

En caso de que la Desviacion Porcentual considerada en Valor Absoluto sea menor a 30%, los Puntos
Ponderados son el resultado de la siguiente formula:

Pp=PUNT-(ABS(PUNT(D))/100)

Dénde:

Pp= Puntos Ponderados de acuerdo a la desviacion.
PUNT= Puntuacion.

ABS=Valor Absoluto.

D= Desviacion Porcentual.

En caso de que la Desviacion Porcentual en Valor Absoluto sea igual 0 mayor a 30%:

Los Puntos Ponderados son el resultado que se obtiene de la resta de la Desviacion Porcentual en Valor
Absoluto menos el 30%, cuyo resultado se le aplica a la Puntuacion, este segundo resultado sera expresado en
valor negativo.

Pp=(PUNT)(ABS(D)-30%)(-1)




Dénde:

Pp= Puntos Ponderados.
PUNT= Puntuacion.
ABS=Valor Absoluto.

D= Desviacion Porcentual.

f) Determinacion de los Conceptos que se utilizaran para la evaluacion:

De acuerdo a los importes mas representativos, solamente se tomaran en cuenta aquellos Conceptos cuya
Ponderacion acumulada sea como minimo el 80%, en caso de excederlo se considerara hasta el valor
inmediato superior al 80%. Este porcentaje serd la Sumatoria de los Puntos Ponderados del Segundo Promedio

XPpSP.

g) Determinacién de la calificacion del 1 al 10
La calificacion de cada licitante CALIFICACION L es la relacion que existe entre la sumatoria de puntos
ponderados del licitante LPpL y la sumatoria de los puntos ponderados del segundo promedio XPpSP
multiplicada por la calificacién maxima de 10
CALIFICACION L = (10(XPpL/zPpSP)
CALIFICACION L= calificacion de cada licitante

YPpL = sumatoria de puntos ponderados por cada licitante

YPpSP = sumatoria de puntos ponderados del segundo promedio

De las empresas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y las bases de licitacién que hayan obtenido una calificacion igual o
mayor a siete, se le asigna a la que presente la propuesta econémica mas baja.

Para la emisién del Fallo la Convocante tomara a consideracion el siguiente criterio de desempate:

. Si dos 0 mas Propuestas obtienen el mismo puntaje, el Contrato se adjudicara a quien presente la Proposicion
Econdmica mas baja.

LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

I.- El sobre cerrado que contenga la propuesta técnica deberd estar integrado con los siguientes
documentos y requisitos:

ANEXO T-1.

Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando nombre genérico, modelo, ubicacidn fisica, vida Gtil y si es
propia o rentada y disposicién de la misma (de acuerdo al formato del anexo T-1 proporcionado).

ANEXO T-2.

Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuetos que preveé el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



ANEXO T-3.

Se proporcionara al contratista participante un modelo de contrato utilizado por la Direcciéon General de Obra
Publica a titulo de informacién del clausulado que se aplicara en la contratacion de la Obra Publica.

ANEXO T-4.

Bases y requisitos de concurso, este documento contiene las disposiciones, procedimientos y formalidades que
deberan observarse por parte del concursante para preparar, integrar y presentar sus proposiciones, contiene
ademas la informacion minima que establece la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Publica y servicios relacionados con la
misma para el Municipio de Ledn, Gto., que regularan este procedimiento de adjudicacion, por consiguiente,
para constancia de enterado y manifestar su conformidad con el mismo, deberd ser firmado (de manera
autografa) en todas sus hojas e incluirse en el sobre que contiene la propuesta técnica.

ANEXO T-5.

Copia del acta correspondiente a la Visita del Sitio de los Trabajos y Junta de aclaraciones, expedida por un servidor publico
que designe la convocante (en caso de no haber asistido la podré recabar en la Direccion de Costos y Presupuestos).

ANEXO T-6.

-Manifestacion bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, fiscales y de previsién social.

-En su caso presentar copia de certificado con los que acredite que lleva a cabo sistemas de seguridad y de
calidad.

ANEXO T-7.

Aviso de privacidad.
Anexar el documento debidamente firmado y expresando la aceptacién o negativa.

Il.- De los documentos y requisitos que integran la Propuesta Econ6mica:

ANEXO E-1.
Carta-Compromiso de la Proposicion.

La carta-compromiso, debera ser presentada por el contratista en papel membreteado del propio participante
en original, debera contener la transcripcién del formato que le proporcione la convocante, en ambos casos se
expresarda el importe total de su proposicion, incluyendo 1.V.A., (anexo E-1), asi como el plazo de ejecucion
solicitado, el cual debera ser congruente con el del programa de ejecucion de los trabajos.

ANEXO E-2.

Catélogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y el total de la
proposicién. En este documento, el proponente expresara con nimeros, letras y en moneda nacional los precios
unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo, multiplicando estos por las cantidades de obra impresas en el
catalogo, asi mismo, como resultado de las operaciones anteriores se obtendra el importe acumulado,
adicionado a este, el impuesto al valor agregado cantidad que representara el monto total de la proposicion.




El catélogo anterior podra ser presentado indistintamente, en formas proporcionadas por la convocante llenado a
maquina o procesado por computadora, siempre y cuando se ajuste a los requisitos solicitados, y presentado en
formato original.

Debera respetar los conceptos, claves y unidades del catdlogo de cada uno de los conceptos. En caso
contrario serd motivo de descalificacion.

ANEXO E-3.

Deberan tomar en cuenta lo indicado en las bases de licitacion, asi como lo establecido en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento
de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Municipio de Le6n, Gto.

Anexo E-3 A Andlisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

Todas las tarjetas de andlisis de precios unitarios deberan presentarse debidamente desglosadas, incluyendo las
correspondientes a subcontratos.

Los costos directos incluiran los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de
construccion.

Anexo E-3 B. Se deberd incluir el desglose del factor de salario real. (Considerando: Sar e linfonavit).

NOTA: PARA EL CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, DEBERA CONSIDERAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y “LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACION” (UMA) PUBLICADA POR EL INEGI.

Anexo E-3 C. Se debera incluir el desglose y analisis del factor de indirectos correspondientes a la administracién de
oficinas centrales, a las de la obra, de seguros, fianzas y estara representado como un porcentaje del costo directo.

Debera considerar en su analisis de indirectos el costo de laboratorio por cuenta del contratista con las incidencias oficiales
gue marca la Direccion General de Obra Piblica Municipal.

Anexo E-3 D. El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos, para la determinacion de este costo deberdn considerarse los gastos que realizara el contratista en la
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos, pagos de estimaciones que recibira los cuales deberan ser congruentes con
los montos de sus programas de montos mensuales. y la tasa de interés que aplicara, la cual debera especificarse por el
contratista con base en el indicador econémico (deberé especificar el indicador aplicado) y no podra ser cambiado o
sustituido durante la vigencia del contrato.

Anexo E-3 E. Deberéa considerar dentro de la utilidad los cargos por obligaciones fiscales laborales, de acuerdo al formato
E-3 E (proporcionado).

El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.(en este cargo debera considerar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, (en anexo E-
3E).

Anexo E-3 F. Se deberan incluir los analisis de basicos, de integracion de cuadrillas, (que incluyan equipo de seguridad,
herramienta menor y mando intermedio) y basicos de materiales.

El equipo de seguridad (casco chaleco o casaca y botas, etc.), seré de uso obligatorio durante el proceso de la obra.
Anexo E-3 G. Asi como la integracion de costos horarios de la maquinaria y equipo (activo).

Anexo E-3 H. Debera incluir en medio digital el presupuesto asi como la explosion de insumos, ambos en
formato de Excel, y todo el Anexo E-3. (3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F y 3-G) en formato de PDF.



El CD deberé ser firmado por la persona facultada para ello (no se considerara valida la firma del sobre ni hoja
donde se adhiere el CD)

Anexo E-3 I. Deberd incluir la explosion de Insumos de mano de obra, materiales, equipo y herramienta.

El Sobrecosto (indirectos de campo, indirectos de oficina central, financiamiento, utilidad), no debera ser
inferior al 20% ya que se considera fuera de mercado y por lo tanto ser4 motivo de descalificacion.

NO DEBERA INCLUIR: RAPSE, OBS, CAP, CMIC, O ALGUN OTRO CARGO ADICIONAL.

Los andlisis anteriores podran ser presentados indistintamente, procesados por computadora o calculados manualmente,
siempre y cuando se ajusten a los requisitos solicitados.

Se debera presentar solamente un andlisis de costos indirectos que se aplicara para todos los conceptos que integran la
propuesta, en caso de presentar dos 0 mas porcentajes de indirectos sera motivo de descalificacion.

ANEXO E-4.
E-4 Presentar en original los programas
a) Programa de Obra fisico

b) Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

DEBERAN PRESENTARSE EN BARRAS DE GANNTT, POR CONCEPTOS O POR PARTIDAS.

EL GANADOR DEL CONCURSO DEBERA ENTREGAR DICHOS PROGRAMAS DEBIDAMENTE LLENADOS Y
ADECUADOS POR CONCEPTOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES DESPUES DEL FALLO, EN EL
METODO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

ADEMAS DE LOS PROGRAMAS ANTERIORMENTE DESCRITOS DEBERA ENTREGAR LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS EN EL MISMO PLAZO ANTERIORMENTE DESCRITO:

1) Adquisicion de Materiales y Equipos de Instalacion permanente.
2) Utilizacion de Personal Técnico, Administrativo y Obrero encargado directamente de la Ejecucion de los Trabajos.

3) Utilizacion de Personal Técnico y Administrativo de Servicio encargado de la Direccion, Supervision y Administracion de los
Trabajos.

4) Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccion

ANEXO E-5

Debera presentar cotizaciones de los siguientes materiales:

MATERIAL UNIDAD
1.- CONC PREM MR=45 KG/CM2 28 DIAS M3
2.- BASE HIDRAULICA 1 1/2 A FINOS M3

3.- CONC PREM F'C=200 KG/CM2 28 DIAS TMA 3/4" M3




DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION:

DECIMA TERCERA.- La convocante posteriormente al acto de presentacion y apertura de proposiciones y
durante el andlisis de las mismas, descalificara al participante por cualesquiera de las causas siguientes:

A) Que no se hayan considerado costos de materiales y salarios vigentes en la zona de los trabajos.

B) No contengan la totalidad de los precios unitarios y su respectivos analisis y basicos solicitados por la
Direccién General de Obra Publica.

C) Que modifique claves, conceptos o volimenes del catalogo de conceptos.

D) Si al elaborar sus cargos por financiamiento, no expresan claramente en el analisis correspondiente, que
considero en su caso, el o los anticipos que se otorguen.

E) Cuando contravengan lo dispuesto en el articulo 16 de la ley de Obra Publica y servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

F) Si los participantes se encuentran coludidos o existe acuerdo entre ellos, para obtener ventajas o
beneficios o cualquier otro objeto, de tal manera que desvirtle los fines del concurso

G) Si no satisface cualquiera de los requisitos previstos en las presentes bases y la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

H) Si presenta dos 0 mas porcentajes de indirectos aplicados para los conceptos solicitados.

) Que incluyan RAPSE, OBS, CAP, CMIC O ALGUN OTRO CARGO ADICIONAL, EN SU PROPUESTA

J) No especificar el plazo de ejecucion de los trabajos en el escrito de proposicion del anexo E-1 o que
dicho plazo no sea congruente con el propuesto por la convocante.

K) Cuando en el mismo concurso presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, y sea
por si mismo, a nombre de su representada o bien, formando parte de cualquier empresa participante.

L) Por no presentar alguno de los documentos solicitados en las presentes

M) Que no coincida el monto de las erogaciones mensuales en el del analisis de financiamiento con el del
programa de montos mensuales.

N) Que la informacién presentada no concuerde entre cada uno de sus anexos

0) Que haya presentado documentacién y/o informacion falsa para la presente licitacion.

P) Si presenta un Sobrecosto con un porcentaje menor al 20%

DECIMA CUARTA.- No sera motivo de desechamiento de las propuestas.

1.- Condicién alguna que no afecte la solvencia de las propuestas.

2.- Requisitos solicitados que tengan por objeto facilitar la presentacién de las propuestas y agilizar la
conduccion de los actos de la licitacion

DECIMA QUINTA.- del Concurso Desierto

El presente concurso podra declararse desierto, cuando se dieren el siguiente supuesto:
A) Silas propuestas presentadas no reunen los requisitos de las bases de la licitacién.
B) Cuando los precios de las propuestas no fueren aceptables.

DE LOS CRITERIOS DEL FALLO.- La Direccion General de Obra Publica, practicard la revision de las
propuestas admitidas de la documentacién y requisitos que la integran, conforme a la ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, asi como
de las bases y requisitos de la convocatoria, considerando las condiciones legales, técnicas y econdémicas,
conforme a lo que dispone el articulo 59, 61,62, 63, 64, 65, 66 y 67 de dicha Ley.

En relacion a las disposiciones y formalidades no provistas en este documento se aplicara lo establecido en la
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el
Reglamento de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Municipio de Leon, Gto. y demas
normas y leyes aplicables.

RECURSO DE REVOCACION




Contra éste oficio notificado con fundamento en el articulo 135 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra presentar el recurso de
revocacion ante la Direccion General de Obra Publica dentro del término de diez dias habiles, contados a partir
del dia siguiente habil al de la natificacion del acto u omisién, tomando en consideracion los requisitos exigidos
en el articulo 137 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

De igual manera podran interponer el recurso de inconformidad previsto en el articulo 226 del Cédigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual debera presentar
ante el superior jerarquico de la autoridad administrativa que lo emitié, dentro de los quince dias siguientes en
gue surta efectos la notificacién o que tenga conocimiento del mismo, tomando en cuenta lo determinado en los
articulos 227, 228 y 229 del Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

En caso que crea necesario, podra presentar la demanda respectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guanajuato o bien ante el juzgado Administrativo Municipal de Leén, Gto., dentro de los treinta
dias siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificacién del presente o aquel en que se haya
ostentado sabedor de su contenido o de su ejecucion con apego a lo establecido en los articulos 263, 264, 265 y
266 del Cadigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato

14 DE OCTUBRE DEL 2024

DE CONFORMIDAD
EL PROPONENTE
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ACLARACIONES



PROPUESTA TECNICA
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ESCRITO DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE
SUS OBLIGACIONES FISCALES
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AVISO DE PRIVACIDAD



AVISO DE PRIVACIDAD

De la Direccion General de Obra Publica, del Municipio de Leén, Gto.

La Direccion General de Obra Publica del Municipio de Ledn, podra recabarle datos
personales de conformidad con los articulos 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 y 28 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato, los cuales seran protegidos, incorporados y
tratados en las bases de datos personales con launica, determinada, explicita y legitima
finalidad para lo cual fueron otorgados por usted, las cuales consisten:

Para efectos del proceso de notificacion, seguimiento y respuesta a los procedimientos
de: inspeccion, atencion, valuacion, verificacion y selicitudes de pago de reparacion de
dafios provocadeos a los bienes Municipales, sclicitudes de mantenimiento urbana,
autorizacién de ocupacion y trabajos en via publica, afectaciones a predios de
particulares, procedimientos de adjudicacién, contratacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma, y auditorias:

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podran ser transmitidos a otros
sujetos obligades, como pueden ser: |a Tesoreria Municipal, la Contraleria Municipal y
Organos de contral estatales y federales siempre v cuanda los datos se utilicen para el
ejercicio de facultades propias de los mismos, ademas de otras transmisiones previstas
en la Ley y normatividad aplicable.

El titular de los Datos Personales a través del manifiesto expreso presentade ante las
oficinas de la Direccion General de Obra Publica, podra manifestar su negativa del
tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias que requieren
de su consentimienta.

Usted podra consultar el aviso de privacidad integral en la pagina institucional:
www leon.gob.mx/obrapublica/, o bien, de manera fisica en la Direccion General de
Obra Publica, del Municipio de Ledn, Gto.

Yo (nombre y firma) .
Si otorgo mi consentimiente para el tratamiento de mis datos personales.

Yo (nombre y firma) '
No otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales.

5%

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral, escanee el codigo QR - % i
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ANEXO E-1 (FORMATO)

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICION

ING. ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA
PRESENTE.

HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LICITACION SIMPLIFICADA NUM.
CONVOCADO POR LA DIRECCION A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA:

SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES DE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA
PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOS LAS BASES Y LA DOCUMENTACION
NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO
DE LEON, GTO. Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN
APLICARSE.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA PROPUESTA
CON UN VALOR DE $ (PESOS 00/100 M.N.). INCLUYENDO I.V.A.

LA CUAL EJECUTAREMOS EN UN PLAZO DE EJECUCION DE AL DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y EL PROGRAMA DE EJECUCION PRESENTADO EN M
PROPUESTA.

ESTA PROPOSICION ECONOMICA, SE INTEGRA DE MANERA SUCESIVA CON LA DOCUMENTACION Y
ANEXOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS
INTEGRAMENTE.

FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES,

POSTERIORES A ESTA NOTIFICACION Y A OTORGAR LAS GARANTIAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE




PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-2

PRESUPUESTO
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ANEXO E-3E

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA EL CONCURSO No:

RELACIONADO CON LA OBRA: ES DEL %
LA CUAL EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 59
FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, INCLUYE EL CARGO POR
TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES APLICABLES.

FIRMA
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PROGRAMAS DE OBRA
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COTIZACIONES



